



Notă informativă cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 08.03.2022:

Salubritatea mecanizată: str. Miorița, str. Grenoble, str. L. Kaczynski, str. Academiei, Dr. Viilor, str. Pietrarilor, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Testemițanu, str. Inculeț, str. C. Vîrnav, str. Spicului, str. Meleștiu, str. T. Strișcă, str. Ungureanu, str. I. C. Suruceanu.

executate 08-09.03.2022 (în noapte):

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă.

executate 09.03.2022:

Salubritatea manuală: str. Ismail -1 cursă.

Salubritatea pasajelor subterane: bd. Șt. cel Mare –C. Negruzzi -0,5 curse., bd. Șt cel Mare –Ciuflea -0,5 curse.

Presurarea manuală cu material antiderapant: str. Ismail(tr. pod) -750 m2, Viaduc -2 013 m2, str. Miorița(tr. pod) -76 m2.

planificate 10.03.2022:

Salubritatea manuală: str. Bernadazzi, str. M. Kogălniceanu, str. A. Sciusev, str. 31 August.

sect. Buiucani:

executate 08-09.03.2022 (în noapte):

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă.

executate 09.03.2022:

Salubritatea manuală: str. Bucuriei, 1 str. I. Creangă, str. A. Mateevici-3 curse.

Transportare gunoi: str. Mesager, 13-4 curse.

Excavare/transportare sol: str. 27 Martie-4 curse.

Presurarea manuală cu material antiderapant: str. M. Viteazul(pod) -1 200 m2., str. P. Ceaicovski – str. Belinski(stații pt. așteptare transportului public)- 55 m2.

planificate 10.03.2022:

Salubritate manuală: str. A. Mateevici.

Excavare/transportare gunoi: str. 27 Martie.

Demolare beton: str. 27 Martie.

Montare borduri: str. 27 Martie.

Amenajare pietriș: str. 27 Martie.

sect. Rîșcani:

executate 08-09.03.2022 (în noapte):

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă.

executate 09.03.2022:

Salubritatea pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630 m2.

Salubritatea manuală: C. Orheiului -1 cursă.

Demolarea b/a uzat: C. Orheiului -2 m3.

Amenajarea beton: C. Orheiului -0,5 m3.

Încărcarea sol: C. Orheiului -1 cursă.

Montare borduri: C. Orheiului -18 buc.

planificate 10.03.2022:

Excavare/transportare gunoi: C. Orheiului.

Montarea borduri: C. Orheiului.

sect. Botanica:

executate 08-09.03.2022 (în noapte):

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă.

executate 09.03.2022:

Salubritatea manuală: str. Salcânilor -2 curse.

Salubritatea pasajelor subterane: Viaduc -320 m2, șos. Muncești, 800- 250 m2, bd. Dacia-Aeroport -250 m2.

Curățarea și presurarea manuală cu material antiderapant: str. Gr. Botanică(pod) -1 000 m2, Viaduc -3 000m2, șos. Muncești(stații pt. așteptarea transportului public) -300 m2.

planificate 10.03.2022:

Salubritatea manuală: str. Pădurii.

Salubritatea pasajelor subterane: Viaduc (Spit. nr.1), Șos. Muncești, 800, Bd. Dacia –Aeroport.

sect. Ciocana:

executate 07-08.03.2022(în noapte):

Salubritatea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

executate 08-09.03.2022 (în noapte):

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă.

executate 09.03.2022:

Salubritatea manuală: str. Bucovina -8 curse.

Curățarea și presurarea manuală cu material antiderapant: str. L. Bîcului(tr. pod) -540 m2, str. Varnița(tr. pod) -270 m2.

planificate 10.03.2022:

Salubritatea manuală: str. Bucovinei.

sect. OCR:

executate 09.03.2022:

Pregătire pt instalarea pilonilor: bd. Șt. cel Mare.

Instalarea indicatoarelor rutiere: șos. Hîncești-Gh. Asachi (cerc)-1buc., șos. Hîncești-L. Kaczynski-1buc., str. Gh. Asachi-Grenoble-1buc.

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru-8buc., sect. Rîșcani-2buc.

planificate 10.03.2022:

Montarea piloni: bd. Șt. cel Mare.

Montarea indicatoarelor rutiere: str. Doina, bd. A. Iulia, str. Ismail.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 09.03.2022:

Curățirea canalizării pluviale: bd. Moscova -20 buc., bd. Moscova, 9 -10 buc., 1 cursă gunoi.

Reparația canalizării pluviale: str. Sarmizegetusa -1 recept. inst., bd. M. cel Bătrîn -3 recept. rid., 1 cursă gunoi.

Verificarea canalizării pluviale: str. M. Manole, str. M. Spătaru.

planificate 10.03.2022:

Curățirea canalizării pluviale: bd. Gagarin, str. Gh. Asachi.

Reparația canalizării pluviale: bd. Negruzzi, str. Miorița.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 09.03.2022:

Săpătură mecanizată: C. Orheiului –Studentșilor-23m3.

Nivelare suprafață: C. Orheiului –Studentșilor-46m2.

Compactare sol mecanizat: C. Orheiului –Studentșilor-385m2.

Compactare manuală: C. Orheiului –Studentșilor-7m3.

Amenajarea pietriș: C. Orheiului –Studentșilor-32,2t.

planificate 10.03.2022:

Supralărgirea părții carosabile: C. Orheiului –Studentșilor.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

planificate 10.03.2022:

Lichidarea situației de avariere (b/a rece): str. Transnistria, str. M. Manole.

09-10.03.2022

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă – 67,8 t n/s.

