



Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 14.11.2022:

Salubritate mecanizată: Dr. Viilor, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski, str. Docuceaev, str. Academiei, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Sihastrului, str. Strîncenoaia, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. C. Vîrnăv, str. Ungureanu, str. Costiujeni, str. Grenoble, str. Miorița.

Amenajarea betonului asfaltic: str. Saharov -24,04 t str. egaliz., str. D. Rîșcanu -12,04 t str. egaliz.

executate 14-15.11.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. A. Gării, bd. Șt. cel Mare, str. Ciuflea, Viaduc, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

planificate 15.11.2022:

Frezarea părții carosabile: str. Saharov, str. D. Rîșcanu.

Dezbaterea betonului manual: str. Saharov, str. D. Rîșcanu.

Amenajarea betonului asfaltic: str. Saharov, str. D. Rîșcanu.

sect. Buiucani:

executate 14.11.2022:

Salubritate mecanizată: Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

Excavarea / transportarea gunoii: str. I. Neculce- 9 curse.

Demontarea bordurilor: str. I. Neculce- 150 buc.

Amenajarea platformei: str. I. Neculce- 80 m².

Dezbaterea betonului uzat: str. I. Neculce- 1 m³.

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce- 11,5 t.

planificate 15.11.2022:

Excavarea / transportarea gunoii: str. I. Neculce.

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce.

Amenajarea betonului asfaltic: str. Saharov.

sect. Rîșcani:

executate 11.11.2022:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

executate 14.11.2022:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Salubritate manuală: str. Ismail, str. Uzinelor, C. Moșilor- 5 curse.

Salubritate mecanizată: str. T. Vladimirescu, str. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, str. Ceucari, str. Socoleni, C. Orheiului, C. Moșilor.

executate 14-15.11.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Albișoara, bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. Tănase, str. Bodoni, str. Pușkin, str. Ierusalim, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, str. Rîșcanu.

planificate 15.11.2022:

Amenajarea betonului asfaltic: str. Socoleni(trotuar).

sect. Botanica:

executate 14.11.2022:

Salubritate pasajelor subterane: Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m², șos. Muncești, 800- 250 m², bd. Dacia –Aeroport-250 m².

Amenajarea betonului asfaltic: bd. Dacia, 50- 171 t str. egaliz.

planificate 15.11.2022:

Amenajarea betonului asfaltic: str. Sarmizegetusa(acces).

sect. Ciocana:

executate 14.11.2022:

Salubritatea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. Otovasca, str. P. Înalt.

Salubritatea manuală: bd. Gr. Vieru, str. Puşkin, str. Mit. Dosoftei, bd. A. Iulia- 1 cursă.

Amenajarea betonului asfaltic: bd. Gr. Vieru -14 m2, str. Puşkin -32 m2, str. Mit. Dosoftei -15 m2, bd. A. Iulia, 164 -45 m2.

executate 14-15.11.2022 (în noapte):

Frezarea părţii carosabile: str. M. Manole -1 500 m2.

planificate 15.11.2022:

Frezarea părţii carosabile: str. M. Manole.

sect. OCR:

executate 14.11.2022:

Aplicarea marcajului rutier: bd. Dacia -375 m2.

Instalarea indicatoarelor rutiere: sect. Centru -3 buc.

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru -10 buc., sect. Buiucani -5 buc.

executate 14-15.11.2022 (în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: estacada Sîngera- 380 m2, bd. Dacia -230 m2.

planificate 15.11.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chişinău.

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chişinău.

sect. Întreţinerea canalizării pluviale:

executate 14.11.2022:

Reparaţia canalizării pluviale: str. Braniştii- 5 buc., str. Spartacus -4 buc., 1 cursă gunoi, str. Gr. Botanică- spălare, 2 curse pomp. nămol, str. M. Manole- spălare, 3 curse pomp. nămol.

Curăţirea canalizării pluviale: str. Kiev- 1 m3 dezb. bet., str. Spartacus -1 m3 dezb. bet.

planificate 15.11.2022:

Reparaţia canalizării pluviale: str. Rîşcanu, str. Kiev, str. Spartacus, str. Sf. Țării, 61.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 14.11.2022:

Amenajarea pietrişului: str. Socoleni -15,5 t.

Demontarea pavajului: str. Socoleni -10 m2.

Montarea pavajului: str. Socoleni -16 m2.

Săpătură mecanizată: str. Socoleni -8 m3.

Transportarea b/a uzat: str. Socoleni -3 curse.

planificate 15.11.2022:

Restabilirea trotuarului: str. Socoleni.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 14.11.2022:

Frezarea părţii carosabile: str. Spartacus -18 m2, str. Mit. Dosoftei -12 m2.

planificate 15.11.2022:

Amenajarea betonului asfaltic: str. Saharov, str. Rîşcanu.

