



## *Notă informativă*

### *cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere*

#### **sect. Centru:**

##### executate 22.11.2022:

*Salubritate mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. G. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnăv, str. T. Strișcă, str. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, str. Costiujeni, șos. Hîncești.

*Excavarea / transportarea gunoii:* str. Costiujeni- 4 curse.

*Amenajarea pietrișului:* str. Costiujeni- 23,7 t.

*Montarea bordurilor:* str. Costiujeni- 5 buc.

*Montarea zidărilor:* str. Costiujeni- 18 buc.

*Săpătură manuală:* str. Costiujeni- 2 m<sup>3</sup>.

*Dezbaterea betonului uzat:* str. Costiujeni- 1,5 m<sup>3</sup>.

##### planificate 23.11.2022:

*Excavarea / transportarea gunoii:* str. Costiujeni.

*Amenajarea pietrișului:* str. Costiujeni.

*Montarea bordurilor:* str. Costiujeni.

#### **sect. Buiucani:**

##### executate 22.11.2022:

*Salubritate mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Șciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. I. Pelivan, str. L. Deleanu, str. Belinski, str. N. Costin.

*Salubritate manuală:* str. I. Neculce- 1 cursă.

*Excavarea / transportarea gunoii:* str. I. Neculce- 3 curse.

*Amenajarea platformei:* str. I. Neculce- 100 m<sup>2</sup>.

*Amenajarea pietrișului:* str. I. Neculce- 5,5 t.

*Dezbaterea betonului uzat:* str. I. Neculce- 1 m<sup>3</sup>.

*Montarea bordurilor:* str. I. Neculce- 56 buc.

*Montarea zidărilor:* str. I. Neculce- 1 buc.

*Reparația canalizării pluviale:* str. I. Neculce- 1 fînt. inst.

##### executate 22-23.11.2022(în noapte):

*Salubritate mecanizată:* Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

##### planificate 23.11.2022:

*Excavarea / transportarea gunoii:* str. I. Neculce.

*Montarea bordurilor:* str. I. Neculce, str. 27 Martie.

#### **sect. Rîșcani:**

##### executate 22.11.2022:

*Salubritate mecanizată:* str. Petricani, str. Mircești.

*Salubritate pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova-630m<sup>2</sup>.

*Frezarea părții carosabile:* str. Poștei- 80 m<sup>2</sup>.

*Excavarea solului:* str. Poștei- 3 curse.

*Dezbaterea betonului uzat:* str. Poștei- 1,5 m<sup>3</sup>.

*Amenajarea b/a suprimat:* str. Poștei- 5 t.

##### planificate 23.11.2022:

*Montarea bordurilor:* str. Poștei.

*Excavarea / transportarea gunoii:* str. Poștei.

### **sect. Botanica:**

executate 22.11.2022:

Salubritatea pasajelor subterane: Viaduc (spitalul nr. 1) - 320 m<sup>2</sup>, șos. Muncești, 800- 250 m<sup>2</sup>, bd. Dacia – Aeroport - 250 m<sup>2</sup>.

Salubritatea manuală: bd. C. Vodă - 1 cursă, str. Pădurii - 1 cursă.

Curățarea canalizării pluviale (frunze/ gunoi): bd. Decebal - 8 buc., bd. Traian - 14 buc.

planificate 23.11.2022:

Salubritatea manuală: str. Pădurii.

Demontarea borurilor: str. Independenței, 4/2.

### **sect. Ciocana:**

executate 22.11.2022:

Salubritatea mecanizată: str. Varnița.

Salubritatea manuală: str. Uzinelor - 1 cursă, str. Varnița - 3 curse.

planificate 23.11.2022:

Salubritatea manuală: str. Uzinelor, str. Spătaru.

### **sect. OCR:**

executate 22.11.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: str. Ceucari - 1 buc., str. Șciusev - 2 buc., bd. Dacia - 4 buc.

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Rîșcani - 6 buc., sect. Botanica - 8 buc.

planificate 23.11.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Deservirea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

### **sect. Întreținerea canalizării pluviale:**

executate 22.11.2022:

Reparația canalizării pluviale: str. Pîrcălab - 1 fînt. inst., str. Tiraspol, 6 - 1 fînt. inst., bd. M. cel Bătrîn, 11 - 1 fînt. inst., 1 cursă gunoi, str. Gr. Botanică - 2 curse excav./ transp., 2 m<sup>3</sup> sap. man., 2 m<sup>3</sup> dezb. bet., 5 t pietriș, 4 rig. bet. inst.

Curățarea canalizării pluviale: str. Burebista - 26 buc., șos. Muncești - 12 buc., 1 cursă gunoi.

planificate 23.11.2022:

Curățarea canalizării pluviale: s str. Gr. Botanică, str. M. Manole.

Reparația canalizării pluviale: str. Gr. Botanică.

### **sect. Specializat în infrastructură (pavaj):**

executate 22.11.2022:

Transportare gunoiului: str. D. Rîșcanu - 2 curse.

Săpătură mecanizată: str. D. Rîșcanu - 4 m<sup>3</sup>.

Montarea bordurilor: str. D. Rîșcanu - 23,2 buc.

planificate 23.11.2022:

Montarea bordurilor: str. D. Rîșcanu.

### **sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):**

Planificate 23.11.2022:

Montarea bordurilor: str. I. Neculce.

**22-23.11.2022**

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă - 11,4 t sare.

