



**EXDRUPO**

Exploatarea drumurilor și  
podurilor

## Notă informativă

### **cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere**

#### **sect. Centru:**

executate 29.11.2022:

*Salubritate manuală:* str. Cărbunariilor -5 curse.

planificate 30.11.2022:

*Salubritate manuală:* str. Haltei, str. Cărbunariilor, str. Tăbăcăria Veche.

#### **sect. Buiucani:**

executate 28.11.2022:

*Excavarea / transportarea gunoiului:* str. I. Neculce- 2 curse.

*Amenajarea pietrișului:* str. I. Neculce- 10,4 t.

executate 29.11.2022:

*Salubritate manuală:* str. I. Neculce- 1 cursă, str. L. Deleanu -1 cursă.

*Excavarea / transportarea gunoiului:* str. I. Neculce- 1 cursă.

*Amenajarea platformei:* str. I. Neculce- 70 m<sup>2</sup>.

*Curățarea canalizării pluviale(frunze/ gunoi):* str. M. Viteazul -11 buc., str. V. Lupu- 6 buc., str. Belinski -12 buc., str. Coca -16 buc., str. Neculce-6 buc., str. Pelivan -3 buc., str. I. Creangă -22 buc., str. N. Costin -12 buc., str. Ghibu-8 buc., str. L. Deleanu -15 buc., C. Ieșilor -28 buc., str. Milano -8 buc., str. Călărași -1 buc.

planificate 30.11.2022:

*Excavarea / transportarea gunoiului:* str. I. Neculce.

*Amenajarea pietrișului:* str. I. Neculce.

*Montarea bordurilor:*str. I. Neculce.

#### **sect. Rîșcani:**

executate 29.11.2022:

*Salubritate pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova-630m<sup>2</sup>.

*Salubritate manuală:* str. Poștei- 1 cursă, str. Socoleni -1 cursă.

*Amenajarea pietrișului:* str. Socoleni -20 t.

planificate 30.11.2022:

*Montarea bordurilor:* str. Poștei.

*Dezbaterea b/a uzat:* str. Poștei.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Poștei.

#### **sect. Botanica:**

executate 28.11.2022:

*Salubritate pasajelor subterane:* Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m<sup>2</sup>, șos. Muncești, 800- 250 m<sup>2</sup>, bd. Dacia –Aeroport-250 m<sup>2</sup>.

*Excavarea / transportarea gunoiului:* bd. Dacia, 50- 1 cursă.

*Montarea zidărilor:* bd. Dacia, 50- 30 buc.

executate 29.11.2022:

*Salubritate pasajelor subterane:* Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m<sup>2</sup>, șos. Muncești, 800- 250 m<sup>2</sup>, bd. Dacia –Aeroport-250 m<sup>2</sup>.

*Salubritate stațiilor de transport public:* șos. Muncești (12 stații).

*Excavarea / transportarea gunoiului:* str. Independenței, 6/2 -2 curse.

*Salubritate manuală:* bd. Dacia- Băcioii Noi – 1 cursă.

*Amenajarea b/a suprimat:* bd. Dacia –C. Vodă -10 m<sup>2</sup>.

*Montarea zidărilor:* bd. Dacia, 50- 34 buc.

planificate 30.11.2022:

*Amenajarea pietrișului:* Dr. Băcioiului, bd. Dacia, 50.

## **sect. Ciocana:**

executate 29.11.2022:

*Salubritatea manuală:* str. Uzinelor -1 cursă.

*Curățarea canalizării pluviale (frunze/ gunoi):* str. Uzinelor -40 buc., str. Voluntarilor -4 buc., str. M. Manole -31 buc., str. Otovasca -6 buc., str. M. Drăgan -13 buc., str. A. Russo -15 buc., bd. M. cel Bătrîn- 23 buc., str. Sadoveanu -29 buc., str. G. Latină -7 buc., str. Zadnipru -3 buc., str. Dumeniuc- 4 buc., 1 cursă gunoi.

planificate 30.11.2022:

*Salubritatea manuală:* str. Uzinelor, str. Sadoveanu, str. Otovasca.

## **sect. OCR:**

executate 29.11.2022:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Cocieri –Inculeț -1 buc., str. Chițcani –Inculeț -1 buc., str. L. Tostoi, 4 -1 buc., str. Melestiu, 15 -1 buc., str. Zelinski, 12 -1 buc., str. Titulescu –Pandurilor -1 buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru -10 buc.

*Instalarea pilonilor:* bd. Șt. cel Mare –Ismail -2 buc., bd. Șt. cel Mare –Pîrcălab- 4 buc.

planificate 30.11.2022:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

## **sect. Întreținerea canalizării pluviale:**

executate 29.11.2022:

*Reparația canalizării pluviale:* C. Ieșilor -2 curse excav./ transp., 5 t pietriș, 4 recept. inst., str. Kiev -1 recept. inst.

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Iazului, 14 buc., str. Iazului, 72/1 -16 buc., 1 cursă gunoi, spălare, 3 curse pomp. nămol, str. Ceucari -16 buc., str. Zăvoiului (canal pluv.)- 1 cursă gunoi, 3 m<sup>3</sup> sap. man., spălare, 4 curse pomp. nămol.

planificate 30.11.2022:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. M. Spătaru, str. Iazului.

*Reparația canalizării pluviale:* C. Ieșilor, str. Iazului.

## **sect. Specializat în infrastructură (pavaj):**

executate 29.11.2022:

*Dezbaterea beton uzat:* str. Saharov- 0,75 m<sup>3</sup>.

*Săpătură mecanizată:* str. Saharov- 3 m<sup>3</sup>.

*Săpătură manuală:* str. Saharov- 1,2 m<sup>3</sup>.

*Transportarea solului:* str. Saharov- 1 cursă.

*Amenajarea pietrișului:* str. Saharov- 26,5 t.

*Montarea bordurilor:* str. Saharov- 4,5 buc.

*Montarea zidărilor:* str. Saharov- 4,5 buc.

planificate 30.11.2022:

*Montarea bordurilor:* str. Saharov.

*Excavarea/ evacuarea gunoiului:* str. Saharov.

*Amenajarea pietrișului:* str. Saharov.

## **sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):**

executate 29.11.2022:

*Salubritatea manuală:* str. M. Viteazul- Petricani - 1 cursă gunoi.

planificate 30.11.2022:

*Salubritatea manuală:* str. Petricani.

