



RP

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

### DISPOZIȚIE

Nr. 947-ddin 10 noiembrie 2015

- Despre prelungirea termenului executării lucrărilor conform dispoziției nr.890 – d din 20.10.2015 „Cu privire la suspendarea parțială a traficului rutier pe str. Veronica Micle”

Având în vedere cererea S.R.L. „MCI &Co –Construct” privind prelungirea termenului executării lucrărilor conform dispoziției nr.890 – d din 20.10.2015 „Cu privire la suspendarea parțială a traficului rutier pe str. Veronica Micle”, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. 1) și art. 32 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, dispoziției nr. 64-dc din 28.02.2008 „Cu privire la atribuțiile conducerii Primăriei municipiului Chișinău și ale secretarului Consiliului municipal”, viceprimarul municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Se prelungeste termenul executării lucrărilor conform pct.1 al dispoziției nr.890 – d din 20.10.2015 , „Cu privire la suspendarea parțială a traficului rutier pe str. Veronica Micle”, până la data de 16.11.2015.

2. Șeful Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație, dl Igor Gamrețki, și comandantul Brigăzii de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare, dl Dumitru Dermenji, vor asigura controlul executării prezentei dispoziții.



VICEPRIMAR

Nistor Grozavu