



SP

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

Nr. 986-d

din 23 noiembrie 2015

- Despre prelungirea termenului executării lucrărilor conform dispoziției nr.947 – d din 10.11.2015 „Cu privire la suspendarea parțială a traficului rutier pe str. Veronica Micle”

Având în vedere cererea S.R.L. „MCI &Co –Construct” privind prelungirea termenului executării lucrărilor de racordare conform dispoziției nr.947 – d din 10.11.2015 „Cu privire la suspendarea parțială a traficului rutier pe str. Veronica Micle”, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. 1) și art. 32 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, dispoziției nr. 64-dc din 28.02.2008 „Cu privire la atribuțiile conducerii Primăriei municipiului Chișinău și ale secretarului Consiliului municipal”, viceprimarul municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Se prelungește termenul executării lucrărilor de racordare a gazoductului conform dispoziției nr. 947 – d din 10.11.2015 „Cu privire la suspendarea parțială a traficului rutier pe str. Veronica Micle”, până la data de 30.11.2015.

2. Șeful Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație, dl Igor Gamrețki, și comandantul Brigăzii de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare, dl Dumitru Dermenji, vor asigura controlul executării prezentei dispoziții.



VICEPRIMAR

Nistor Grozavu