



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU



PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Î. M. DIRECȚIA CONSTRUCȚII CAPITALE

str. 31 August 1989, nr. 100, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2004;
tel.: (022) 238-695, fax: (022) 238-058, www.DCC.md, e-mail: office@dcc.md

04016535

La nr. _____ nr. _____
din _____ din _____

VALORIFICAREA

investițiilor capitale de către Î.M. „Direcția construcții capitale”
a Primăriei mun. Chișinău pe perioada anului 2018

Conform Programului investițiilor capitale pe anul 2018 aprobat de Consiliul municipal Chișinău prin decizia nr. 15/1 (anexa 13.1) din 22.11.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018 în lectura a doua și corelarea acestuia”, Întreprinderii municipale „D.C.C.” a Primăriei i s-a repartizat 30,0 mln. lei pentru construirea și reparația capitală a celor 42 de obiective.

Conform planului precizat cu situația la 31.12.2018 suma investițiilor capitale a constituit 52928,8 mii lei pentru reparația și construirea celor 48 de obiective. Pe parcursul anului 2018 s-a valorificat o sumă de 44941,0 mii lei, sau 85 %, inclusiv pe ramuri.

- Învățământ - 9774,7 mii lei sau 98,3 %
- Cultură, sport, tineret, culte și odihnă – 11800,3 mii lei sau 91,5 %
- Ocrotirea sănătății - 3530,1 mii lei sau 99,8 %
- Gospodăria de locuințe - 2664,7 mii lei sau 98,2 %
- Dezvoltarea comunală și amenajare - 13850 mii lei sau 93,1 %
- Servicii în domeniul economiei (gaz, drumuri) – 1310,2 mii lei sau 99,0 %
- Protecție socială - 1420,1 mii lei sau 49,6 %
- Servicii cu destinație generală - 121,6 mii lei sau 40,5 %

S-au finanțat 43265,6 mii lei, fiind datoria creditoare la data de 01.01.2019 în sumă de 1675,4 mln. lei.

Investițiile capitale în anul 2018 nu s-au valorificat complet (85 %) din cauza că, 6 obiective au fost incluse în Plan suplimentar în sumă de 15422,2 mii lei, din care numai la obiectivul „Curățirea albiei râului Bâc, de la str. Petru Rareș până la podul din str. Cantonului” deja a fost elaborată documentația necesară. La celelalte 5 obiective („Reparația capitală a sălii festive a Liceului Teoretic „Kiril și Metodieu”, „Reparația sediului Direcției asistență socială a sectorului Botanica”, „Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor”, complexul sportiv din „Valea Trandafirilor”, instalarea unui ascensor pentru persoane cu mobilitate redusă în holul clădirii Primăriei mun. Chișinău) documentația de proiect și deviz nu a fost elaborată. Construcția unor obiective se executa paralel cu lucrările de proiectare.

Din 48 de obiective care au fost incluse în Program pe anul 2018 au fost finalizate 12 obiective în sumă de 38,95 mln. lei și sunt semnate procesele-verbale de recepție finală la care este elaborat proiectul deciziei a Consiliului municipal Chișinău pentru darea lor în exploatare.

Din luna martie 2014 nu se aprobă decizia Consiliului municipal Chișinău pentru reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor” în sumă de 71,177 mln. lei.

Conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 9/39 din 16.01.2019 au fost recepționate 36 de obiective, construirea căror au fost finalizate din anii 2016-2017.

Se anexează programul de investiții valorificat pe anul 2018 - 6 file.

Șef interimar al
Î.M. „D.C.C.” a Primăriei



Alexandru Caftanat