

Nivelul de realizare a reparațiilor capitale în instituțiile educaționale, 07.08.2020

Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019														
Nr. d/o	Denumirea obiectului investiției /reparației/ achiziției, adresa	Suma aprobată, lei	Tip lucrări	Termenul de elaborare a caietului de sarcini		Data desfășurării procedurii de achiziție		Perioada executării lucrărilor		Responsabil de realizarea achiziției	Antreprenor	Valoare contract, lei	Statut/ Gradul de finalizare, %	Note
				Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării					
Direcția Generală Educație Tineret și Sport														
1	Lucrări de reparație categorie generală, în incinta LT "Mihai Marincuc", str. I. Pelivan, 30/2	500 000,00	schimbare sistemul de încălzire	28.02.2020	-	27.05.2020	09.06.2020	2 luni		Andrei Pavalo	SRL "Livart-Prim"	351240,6	10	Conform Foi de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 9 instituții de învățământ liceal, 7 instituții sunt în lucru, 1 finisat – LT "M. Cervantes Saavedra" bl. clase prim, Căminul Liceului Internat Municipal Sportiv – spre finisare
2	Lucrări de reparație categorie generală, LT "M.Basarab", str. Matei Basarab, 14	500 000,00	reparație copertina, schimbare geamuri	ianuarie	ianuarie	05.03.2020 repetat 20.05.2020	18.03.2020 repetat 02.06.2020	2 luni	iulie	Andrei Pavalo	SRL "IQ Fenster"	276000	70	
3	Lucrări de reparație categorie generală la LT Antioh Cantemir, str. Toma Ciorbă, 5	400 000,00	schimbare geamuri	ianuarie	ianuarie	04.03.2020 repetat 20.05.2020	17.03.2020 repetat 02.06.2020	2 luni	iulie	Andrei Pavalo	SRL "IQ Fenster"	234000,3	50	
4	Lucrări de reparație a acoperișului LT " Rambam", str. Independenței, 5/2	300 000,00	reparație acoperiș, categorie generală	ianuarie	ianuarie	05.03.2020 repetat 20.05.2020	18.03.2020 repetat 02.06.2020	2 luni	iulie	Andrei Pavalo	SRL "Anreal Cons"	178801	60	
5	Lucrări de reparație a acoperișului la LT " Anton Cehov", str. Alba-Iulia, 200/2	400 000,00	reparație acoperiș	ianuarie	-	27.05.2020	09.06.2020	2 luni		Andrei Pavalo	SC "Datacons Service" SRL	324161,66	5	
6	Lucrări de reparație categorie generală la LT "Dante Alighieri", edificiul ciclul primar, str. D. I. Teodorovici, 13	400 000,00	reparație bloc alimentar	ianuarie	-	27.05.2020	09.06.2020	2 luni		Andrei Pavalo	SRL "Vanro-Com"	320576,44	20	
7	Lucrări de reparație categorie generală în incinta LT Miguel de Cervantes Saavedra, str. Avram Iancu, 34	400 000,00	reparație bloc alimentar	ianuarie	-	27.05.2020	09.06.2020	2 luni		Andrei Pavalo	SRL "Vanro-Com"	303603,38	5	
8	Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra”, blocul claselor primare, str. Gh. Ureche, 30	1 700 000,00	electricitate, categorie generală achitare datorie pentru 2019	ianuarie	03.03.2020	-	-	-	martie	Andrei Pavalo	SRL "Graficon AV"	206156	100 %	
9	Căminul Liceului-internat sportiv, str. Ion Creangă, 80 (obiect tranzitiv)	3 348 300,00	categorie generală	-	-	-	-	-		Andrei Pavalo	SRI "Maistcons Grup"		97 %	
Instituții cu autonomie financiară														
1	IPLT "Ștefan cel Mare", str. Florilor, 4	700 000	reparație coridor etajul 2	mai	21.05.2020	21.05.2020	13.06.2020	2 luni	25.08.2020	Cernadiuc Ala	"STRENGTH" SRL; AREDO METAL&PLAST" SRL	289910.00 298863,00	20 %	
2	IPLT "Petru Rares", str. N. Costin 63A	400 000	reparație acoperiș	februarie	28.02.2020	01.03.2020	18.03.2020	2 luni	18.05.2020	Lidia Ungureanu	DSI Construct SRL	292903,14	100%	
3	IPLT "Natalia Dadiani", str. Calea Ieșilor 21	300 000	lucrări de reparații birouri de informatica	iunie	11.06.2020	12.06.2020	02.07.2020	2 luni	31.08.2020	Ana Gheorghita	SRL Nicanas	118394,67	70%	
4	IPLT "Minerva", str. 31 august 1989, 50	300 000	reparație rețelelor electrice și podurilor	februarie	28.02.2020	21.05.2020	15.06.2020	2 luni	31.08.2020	Macarevici Ana		384977.36	15 %	
5	IPLT "Mihai Viteazul", str. Mitropolit G. Grosu, 4	300 000	reparații acoperiș	iunie	15.06.2020	contract valoare mică	16.06.2020	2 luni		Berezovschi Nelly	Beloctan SRL	299408	70 %	
6	IPLT „Ginta Latină”, str. G. Latină, 9	600 000	reparație acoperiș	mai	27.05.2020	01.06.2020	15.06.2020	2 luni		Nina Juc			Reevaluare	
7	IPLT "Mihail Kogălniceanu", str. M. Costin, 3	200 000	reparație sala mica de sport	iunie	01.07.2020	01.07.2020	18.07.2020	1 luna	31.08.2020	Beregoi Elena			Demararea lucrărilor	
Direcția Educație Tineret și Sport sect. Buiucani														
1	IET nr. 20, str. V. Lupu, 21	300 000,00	spălătoria și schimbarea țimplăriei	februarie	martie	18.05.2020	03.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Standard Partener"	150 499,00	100%	Conform Foi de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 19 instituții, dintre care: în 16 IET și 2 instituțiile de învățământ liceal, 1 centrul extrașcolar. Din 19 instituții: 6 sunt în lucru și 13 sunt finisate. Nivelul de executare a lucrărilor în instituții: 100% - 13 instituții
2	IET nr. 26, str. N. Costin, 46	200 000,00	reparație sistemului de încălzire și blocului sanitar	februarie	martie	18.05.2020	03.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Livart Prim"	89 875,63	100%	
3	IET nr. 34, str. Calea Ieșilor, 25/2	300 000,00	punctul medical și tavan în grupe, reparația scârilor cu balustradă, acoperiș	februarie	martie	07.05.2020	25.05.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Gricons Impex"	205 981,06	70%	
4	IET nr. 52, str. Drumul Crucii, 99/1	300 000,00	reparație acoperișului și rețele ingineresti	februarie	martie	07.05.2020	25.05.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Vanro Com"	149 880,92	100%	
5	IET nr. 54, str. I. Creangă, 4 a	300 000,00	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare	februarie	martie	18.05.2020	01.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Standard Partener"	139 048,78	100%	
6	IET nr. 63, str. Columna, 142	350 000,00	sistemul de ventilare la spălătoria, acoperiș, canalizare la bloc alimentar	februarie	martie	07.05.2020	25.05.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Standard Partener"	245 329,73	100%	

Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019

Nr. d/o	Denumirea obiectului investiției /reparației/ achiziției, adresa	Suma aprobată, lei	Tip lucrări	Termenul de elaborare a caietului de sarcini		Data desfășurării procedurii de achiziție		Perioada executării lucrărilor		Responsabil de realizarea achiziției	Antreprenor	Valoare contract, lei	Statut/ Gradul de finalizare, %	Note
				Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării					
7	IET nr. 85, str. I.Creangă, 66/2	300 000,00	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare, schimbarea timpplăriei	februarie	martie	18.05.2020	01.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Standard Partener"	140 681,39	100%	
8	IET nr. 110, str. Ștefănuță, 8	170 000,00	Lucrări de reparație depozitului alimentară	februarie	martie	18.05.2020	01.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Standard Partener"	90 581,59	100%	
9	IET nr. 113, str. I. Creangă, 57	200 000,00	Lucrări de reparație a spălătoriei	februarie	martie	18.05.2020	03.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Livart Prim"	124 457,89	100%	
10	IET nr. 143, str. Marinescu, 15	300 000,00	Lucrări de reparație a spălătoriei și rețelelor ingineresti	februarie	martie	29.05.2020	03.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Vanro Com"	168 198,59	95%	
11	IET nr. 145, str. Gh. Tofan, 2	200 000,00	Lucrări de reparație a spălătoriei	februarie	martie	22.06.2020	01.07.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Livart Prim"	132 913,72	70%	
12	IET nr. 157, str. Cornului, 3	160 000,00	Lucrări de reparație rețelelor ingineresti și acoperișului	februarie	martie	07.05.2020	25.05.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Simcon Lux"	89 102,87	100%	
13	IET nr. 158, str. N.Costin, 59/2	400 000,00	punctul medical,acoperiș și schimbarea timpplăriei	februarie	martie	22.06.2020	01.07.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Livart Prim"	213 055,43	70%	
14	IET nr. 164, str. N. Costin, 63/7	250 000,00	depozit alimentară și rețelelor ingineresti	februarie	martie	16.06.2020	22.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Livart Prim"	127 575,55	70%	
15	IET nr. 185, str. Alba Iulie, 202/3	220 000,00	spălătoria, acoperiș	februarie	martie	02.06.2020	15.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Livart Prim"	130 393,66	100%	
16	IET nr. 215, str.31 August, 94	240 000,00	Lucrări de reparație blocurilor sanitare	februarie	martie	02.06.2020	24.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "TopoBau"	135 998,39	100%	
17	L.T. "N.Levițchi", str. I. Pelivan, 24	200 000,00	Lucrări de reparație rețelelor ingineresti	februarie	martie	18.05.2020	07.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Standard Partener"	97 373,38	98%	
18	L.T. "N. Gogol", str. Șciusev, 90	300 000,00	Lucrări de reparație acoperișului	februarie	martie	18.05.2020	07.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Gricons Impex"	124 096,78	100%	
19	CCT, str. Suceava, 21	300 000,00	acoperiș, schimbarea timpplăriei, montarea sistemului de ventilației la cab. de ceramica	februarie	martie	09.06.2020	18.06.2020	2 luni	iulie	Ion Vrînceanu	SRL "Budei Com"	187 999,25	100%	
20	IET nr. 157, str. Cornului, 3	700 000,00	Redeschiderea 2 grupe	februarie	martie	08.05.2020	25.05.2020	2 luni	august	Ion Vrînceanu	SRL "Datacons Service"	408 899,0	45%	
Direcția Educație Tineret și Sport sect. Centru														
1	Grădinița nr.6 Str.Sprâncenoia nr.14 Lucrări de reparație a acoperișului	250.000,00	Lucrări de reparație a acoperișului	ianuarie	februarie			2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Simcom Lux	245 500,00	100%	Notă:Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 24 instituții, dintre care: în 18 IET și 6 instituțiile de învățământ secundar general și pentru redeschiderea grupelor în 2 IET. Din 18 IET au fost semnate 17 contracte. În proces de desfășurare 1 IET nr. 23, Lucrări de reparație a sistemului de încălzire, desfășurarea procedurii de achiziție publică la data de 29.06.20, urmează a fi semnat contractul la data de 10.07.2020
2	Grădinița nr.7 Str.Soroceanu nr.40 Lucrări de reparație scările de la intrare și	530.000,00	Lucrări de reparație scările de la intrare și sala muzicală	ianuarie	februarie	3/4/2020	3/17/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Livart Prim	284 675,42	100%	
3	Grădinița nr. 8 Str.Asachi nr.64/2 Lucrări de reparație a acoperișului și	530.000,00	Lucrări de reparație a acoperișului și blocuri sanitare	ianuarie	februarie	3/10/2020	3/24/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Rom Vic	241 791,25	100%	
4	Grădinița nr. 12 Str.Eminescu nr.62	350.000,00	Lucrări de reparație a holului	ianuarie	februarie	3/18/2020	3/31/2020	2 luni		Natalia Strajesco	SRL Standart Partener	141 178,38	100%	
5	Grădinița nr. 15 Str.Asachi nr.13-A Lucrări de reparație a scârilor la etajul I și	230.000,00	Lucrări de reparație a scârilor la etajul I și II	ianuarie	februarie	3/4/2020	3/17/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Livart Prim	119 829,68	95%	
6	Grădinița nr. 23 B-dul Ștefan cel Mare nr.71 Lucrări de reparație a sistemului de încălzire	420.000,00	Lucrări de reparație a sistemului de încălzire	ianuarie	februarie		06/28/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Serpavis	398 708.51	50%	
7	Grădinița nr. 46 Str.Bernadazzi nr.70 Lucrări de reparație a acoperișului	300.000,00	Lucrări de reparație a acoperișului	ianuarie	februarie	3/6/2020	3/23/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Rom Vic	109 639,03	100%	
8	Grădinița nr. 55 Str.Malina Mică nr.60 Lucrări de reparație a blocului sanitar	100.000,00	Lucrări de reparație a blocului sanitar	ianuarie	februarie			1 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Livart Prim	99 929,03	100%	

Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019

Nr. d/o	Denumirea obiectului investiției /reparației/ achiziției, adresa	Suma aprobată, lei	Tip lucrări	Termenul de elaborare a caietului de sarcini		Data desfășurării procedurii de achiziție		Perioada executării lucrărilor		Responsabil de realizarea achiziției	Antreprenor	Valoare contract, lei	Statut/ Gradul de finalizare, %	Note
				Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării					
9	Grădinița nr. 59 Str.Drumul Viilor 42/4 Lucrări de reparație unui bloc sanitar	200.000,00	Lucrări de reparație unui bloc sanitar	ianuarie	februarie	3/6/2020	3/23/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Vanro Com	91 884,32	100%	fost semnate contracte este de la 15% - la 100%.
10	Grădinița nr. 60 Str.Tiraspol 4/1 Lucrări de amenajare a teritoriului	220.000,00	Lucrări de amenajare a teritoriului	ianuarie	februarie	3/11/2020	3/25/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Frabo Grup	118 674,00	100%	Pentru redeschiderea 2 IET a 4 grupe (în IET nr. 78 - 1 grupă și IET nr. 175 - 3 grupe, pentru care au fost semnate 2 contracte, lucrările de reparație în proces de lucru 100%
11	Grădinița nr. 78 Str.Gh.Asachi nr.33 Lucrări de reparație coridor, scări	350.000,00	Lucrări de reparație coridor, scări	ianuarie	februarie	3/6/2020	3/23/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Vanro Com	158 719,11	90%	
12	Grădinița nr. 125 Str.Ialoveni nr.98 Lucrări de reparație a 2 blocuri sanitare	200.000,00	Lucrări de reparație a 2 blocuri sanitare	ianuarie	februarie	3/4/2020	3/17/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Standart Partener	110 966,24	100%	Reparații în instituțiile de învățământ secundar general în total pe foaia de titlu pentru 2020 au fost planificate - 6
13	Grădinița nr. 156 Str.Grenoble nr.161/6 Lucrări de reparație coridor, scări și a acoperișului	400.000,00	Lucrări de reparație coridor, scări și a acoperișului	ianuarie	februarie	3/11/2020	3/25/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Standart Partener	162 174,78	95%	Nivelul de executare a lucrărilor în instituții: 100% - 13 instituții
14	Grădinița nr. 167 Str.Soroceanu nr.42 Lucrări de reparație a tehnicii sanitare	200.000,00	Lucrări de reparație a tehnicii sanitare	ianuarie	februarie	3/6/2020	3/23/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Anreal Cons	102 223,00	100%	
15	Grădinița nr. 174 Str.Corolenco nr.59 Lucrări de reparație a tehnicii sanitare	200.000,00	Lucrări de reparație a tehnicii sanitare	ianuarie	februarie	3/18/2020	3/31/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Standart Partener	81 674,04	95%	80%-90% - 9 instituții
16	Grădinița nr. 210 Str.Columna nr.28 Lucrări de reparație la sala muzicală	300.000,00	Lucrări de reparație la sala muzicală	ianuarie	februarie	3/4/2020	3/17/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Vanro Com	138 680,41	100%	70%-50% - 1 instituții
17	Grădinița nr. 226 Str.Drumul Viilor 38/2 Lucrări de reparație a scârilor	264.000,00	Lucrări de reparație a scârilor	ianuarie	februarie	3/4/2020	3/17/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Rom Vic	150 157,52	95%	15%-40% - 3 instituții
18	Grădinița nr. 227 Str.Docuceaev nr.3/1 Lucrări de reparație bloc alimentar și bloc sanitar	420.000,00	Lucrări de reparație bloc alimentar și bloc sanitar	ianuarie	februarie	3/6/2020	3/23/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Standart Partener	171 069,47	95%	
19	Gimnaziul nr. 7 Str.Milești nr.34 Lucrări de reparație a sistemelor de canalizare a blocului alimentar	400.000,00	Lucrări de reparație a sistemelor de canalizare a blocului alimentar	ianuarie	februarie	3/6/2020	3/24/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Serpavis	234 274,78	75%	
20	Gimnaziul nr.53 Str.Cheltuială nr.42 Lucrări de reparație sala festivă	200.000,00	Lucrări de reparație sala festivă	ianuarie	februarie	3/11/2020	3/25/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Frabo Grup	114 005,00	35%	
21	LT Tehnologie Str.Pircalab nr.32 Lucrări de reparație a sălii se servire a bucatelor	200.000,00	Lucrări de reparație a sălii se servire a bucatelor	ianuarie	februarie	3/6/2020	3/24/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Vicfactory	106 036,09	95%	
22	LT C. Sibirschi Str.Sprincenoie nr.14 Lucrări de tâmplărie și reparația sălii de dans	500.000,00	Lucrări de tâmplărie și reparația sălii de dans	ianuarie	februarie	3/10/2020	3/24/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Anreal Cons	279 735,00	80%	
23	LT T. Maiorescu Șos.Hâncești nr.13 Lucrări de reparație a tâmplăriei	200.000,00	Lucrări de reparație a tâmplăriei	ianuarie	februarie	3/6/2020	3/24/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Vatel Prim	127 495,22	95%	
24	CCT Politehnic Str.Mateevici nr.23 Lucrări de reparație a blocului sanitar	200.000,00	Lucrări de reparație a blocului sanitar	ianuarie	februarie	3/6/2020	3/24/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Frabo Grup	92 772,00	25%	
25	Grădinița nr. 78 Str.Gh.Asachi nr.33 Lucrări de reparație privind redeschiderea unei grupe	500.000,00	Lucrări de reparație privind redeschiderea unei grupe	ianuarie	februarie	3/4/2020	18.03.0200	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Anreal Cons	285 568,00	100%	
26	Grădinița nr. 175 Str.Grenoble nr.153/1 Lucrări de reparație privind redeschiderea a 3 grupe	1.500.000,00	Lucrări de reparație privind redeschiderea a 3 grupe	ianuarie	februarie	3/4/2020	3/18/2020	2 luni		Natalia Strajesco Tatiana Oboroc	SRL Gravels Lux	759 944,00	100%	

Directia Educație Tineret și Sport sect. Botanica

Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019

Nr. d/o	Denumirea obiectului investiției /reparației/ achiziției, adresa	Suma aprobată, lei	Tip lucrări	Termenul de elaborare a caietului de sarcini		Data desfășurării procedurii de achiziție		Perioada executării lucrărilor		Responsabil de realizarea achiziției	Antreprenor	Valoare contract, lei	Statut/ Gradul de finalizare, %	Note
				Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării					
1	Lucrări de reparație categorie generală la LTPS „Gloria”	700000	acoperiș, țimplărie	februarie	09.03.	3/11/2020	29.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Fabanca”	569228,46	25	Conform Foi de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 36 instituții, dintre care: în 26 IET, 5 instituții de învățământ gimnazial, 4 instituții de învățământ liceal, și 1 centru extrașcolar. La momentul actual: 23 instituții finalizate (IET nr. 9, 17, 40, 71, 91, 96, 98, 103, 104, 106, 112, 122, 142, 153, 165, 168, 180, 182, 216, Școala primară-grădiniță nr. 90, LT „M.Grecu”, gimnaziul „Galata”, Gimnaziul „N. Costin”). În lucru 12 - instituții gradul de finalizare mediu 65 %, 1 - contestare.
2	Lucrări de reparație categorie generală la LT „Bogdan P. Hașdeu”	500000	acoperiș, țimplărie	februarie	09.03.	3/11/2020	29.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Frabo Grup”	583356	15	
3	Lucrări de reparație categorie generală la LT „Mircea cel Bătrân”	600000	sala de sport	februarie	03.03.	3/5/2020	23.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Cons Art Engineering”	1130673,1	50	
4	Lucrări de reparație categorie generală la LT „M.Grecu”	600000	blocuri sanitare, rețele ingineresti	februarie	02.03.	3/4/2020	06/06/2019	iunie	iunie	Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	600000	100	
5	Lucrări de reparație categorie generală la Gimnaziul „N. Costin”	500000	reparație scări, hol	februarie	04.03.	3/6/2020	22.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „MAISTCONS GROUP”	350330,1	100	
6	Lucrări de reparație categorie generală la Gimnaziul nr. 31	500000	Țimplărie, rețele ingineresti	februarie	02.03.	3/4/2020	08.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	279949,46	75	
7	Lucrări de reparație categorie generală la Gimnaziul n. 49	400000	blocuri sanitare, țimplărie	februarie	02.03.	3/4/2020	22.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Camonir”	624996,31	45	
8	Lucrări de reparație categorie generală la Gimnaziul „Decebal”	500000	blocul alimentar	februarie	02.03.	3/4/2020	29.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Fabanca”	695535,29	contestare	
9	Lucrări de reparație categorie generală la Gimnaziul „Galata”	450000	acoperiș	februarie	02.03.	3/4/2020	Contract selectiv	iunie		Ion Musetață	SRL „Rosivid Construct”		100	
10	Lucrări de reparație categorie generală la Școala primară-grădiniță nr. 90	150000	blocuri sanitare	februarie	02.03.	3/4/2020	06/03/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Camonir”	194595,05	100	
11	Lucrări de reparație categorie generală la Școala primară-grădiniță nr. 124	250000	blocul alimentar	februarie	02.03.	3/4/2020	29.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Darconstruct”	675687,43	50	
12	Bazinul de înot	244000	sala de înot	februarie	02.03.	3/4/2020	29.06.2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Tecterm”	341012,18	45	
13	Lucrări de reparație categorie generală Grădinița de copii nr.9	150000	depozite la blocul alimentar	februarie	02.03.	3/4/2020	06/05/2020	iunie	iulie	Ion Musetață	SRL „Gravels Lux”	176951,72	100	
14	Lucrări de reparație categorie generală Grădinița de copii nr.17	150000	bloc sanitar grupă	februarie	02.03.	3/4/2020	06/02/2020	iunie	iunie	Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	115469	100	
15	Lucrări de reparație a acoperișului la Grădinița de copii nr.40	100000	Țimplărie	februarie	03.03.	3/5/2020	06/02/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Elinatcons”	80416,86	100	
16	Lucrări de reparație categorie generală la Grădinița de copii nr.71	200000	țimplărie	februarie	02.03.	3/4/2020	06/03/2020	iunie	iunie	Ion Musetață	SRL „Apidiar”	120560,76	100	
17	Lucrări de reparație categoria generală , tehnicii sanitare Grădinița de copii nr.89	300000	Pardosele grupă, bloc sanitar	februarie	03.03.	3/5/2020	06/09/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Frabo Grup”	209496	90	
18	Lucrări de reparație categoria generală , rețele ingineresti Grădinița de copii nr.91	150000	Rețele ingineresti	februarie	02.03.	3/4/2020	06/02/2020	iunie	iunie	Ion Musetață	SRL „Tecterm”	93637,43	100	
19	Lucrări de reparație categoria generală , rețele ingineresti Grădinița de copii nr.96	150000	rețele ingineresti	februarie	02.03.	3/4/2020	06/02/2020	iunie	iunie	Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	81032	100	
20	Lucrări de reparație categorie generală, reparație tehnicii sanitare la dinița de copii nr.98	300000	rețele ingineresti, țimplărie	februarie	06.03.	3/10/2020	06/08/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Tecterm”	383821,4	100	
21	Lucrări de reparație categorie generală, reparație tehnicii sanitare la dinița de copii nr.99	250000	Pardosele grupă,	februarie	02.03.	3/4/2020	06/09/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	342857	85	
22	Lucrări de reparație categoria generală , rețele ingineresti Grădinița de copii nr.103	350000	categorie generală, rețele ingineresti	februarie	02.03.	3/4/2020	06/02/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	273430	100	
23	Lucrări de reparație categorie generală, reparație tehnicii sanitare la Grădinița de copii nr.104	250000	cabinetul medical, țimplărie	februarie	02.03.	3/4/2020	06/03/2020	iunie	iunie	Ion Musetață	SRL „Apidiar”	147187,16	100	
24	Lucrări de reparație categoria generală Grădinița de copii nr.106	200000	țimplărie, foisor	februarie	02.03.	3/4/2020	06/02/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „IQ Fenster”	162005,09	100	
25	Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr.112	150000	acoperiș	februarie	04.03.	3/6/2020	05/20/2020	iunie	iunie	Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	113548	100	
26	Lucrări de reparație categorie generală la Grădinița de copii nr.122	250000	depozit legume, fructe	februarie	02.03.	3/4/2020	06/05/2020	iunie	iulie	Ion Musetață	SRL „Fabanca”	118696,72	100	
27	Lucrări de reparație categorie generală la Grădinița de copii nr.123	550000	redeschiderea grupei, spălătoria	februarie	04.03.	3/6/2020	06/10/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Frabo Grup”	648304	70	
28	Lucrări de reparație categorie generală la Grădinița de copii nr.141	200000	sala de sport	februarie	02.03.	3/4/2020	06/03/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Gravels Lux”	240466,81	90	

Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019

Nr. d/o	Denumirea obiectului investiției /reparației/ achiziției, adresa	Suma aprobată, lei	Tip lucrări	Termenul de elaborare a caietului de sarcini		Data desfășurării procedurii de achiziție		Perioada executării lucrărilor		Responsabil de realizarea achiziției	Antreprenor	Valoare contract, lei	Statut/ Gradul de finalizare, %	Note
				Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării					
29	Lucrări de reparație categorie generală la Grădinița de copii nr.142	300000	spălătoria, timplărie	februarie	02.03.	3/4/2020	06/10/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Rosivid Construct”	404686	100	
30	Lucrări de reparație categoria generală , rețele ingineresti Grădinița de copii nr. 151	300000	rețelele ingineresti	februarie	02.03.	3/4/2020	06/03/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	166424	45	
31	Lucrări de reparație categorie generală la Grădinița de copii nr.153	200000	coridoare	februarie	02.03.	3/4/2020	06/03/2020	iunie	iulie	Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	280086	100	
32	Lucrări de reparație categorie generală, reparație tehnicii sanitare la grădinița de copii nr.165	200000	spălătoria, timplărie	februarie	02.03.	3/4/2020	06/03/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Rosivid Construct”	261486	100	
33	Lucrări de reparație categorie generală, reparație tehnicii sanitare la dînița de copii nr.168	200000	bloc sanitar grupă	februarie	02.03.	3/4/2020	06/03/2020	iunie	iulie	Ion Musetață	SRL „Rosivid Construct”	194900	100	
34	Lucrări de reparație categorie generală, reparație tehnicii sanitare la Grădinița de copii nr.180	200000	cabinetul medical, timplărie	februarie	02.03.	3/4/2020	06/02/2020	iunie	ilie	Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	226788	100	
35	Lucrări de reparație categorie generală, reparația acoperișului, reparație tehnicii sanitare la dînița de copii nr.182	300000	cabinetul medical, timplărie	februarie	03.03.	3/5/2020	06/09/2020	iunie	iulie	Ion Musetață	SRL „Anreal Cons”	400732	100	
36	Lucrări de reparație categoria generală reparație acoperișului, tehnicii sanitare Grădinița de copii nr.216	200000	timplarie	februarie	03.03.	3/5/2020	06/02/2020	iunie		Ion Musetață	SRL „Frabo Grup”	143435	100	
 Direcția Educație Tineret și Sport sect. Ciocana														
1	Lucrări de reparație categorie general schimbarea ferestrelor Gradiņa nr.30	200 000,00	schimbarea ferestrelor	Martie	Februarie	03.03.2020	16.03.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „VAITEL PRIM”	107,1	100%	Notă:Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 23 de instituții, dintre care: în 17 IET și 5 instituțiile de învățământ secundar general și 1 extrașcolară - din 17 IET au fost semnate 17 contracte; - din 5 instituții de învățământ secundar general au fost semnate contracte în toate; - 1 extrașcolară a fost încheiat contractual.
2	Lucrări de reparație categorie generală (Reparația cabinetului medical) Gradiņa nr.128	100 000,00	Reparația cabinetului medical	Martie	Februarie	03.03.2020	16.03.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „FRABO GRUP”	62,8	100%	II. Lucrările au fost finalizate în 20 instituții (IET nr.30; 32; 67; 128; 130; 135; 138; 149; 161; 184; 188; 197; 211; 212; 225; Se primară nr. 82; 95; Gimn. St. Grama; LIT Dacia; CCC Ghiocel).
3	Lucrări de reparație categorie general schimbarea ferestrelor Gradiņa nr.149	200 000,00	schimbarea ferestrelor	Martie	Februarie	03.03.2020	16.03.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „ANREAL CONS”	104,4	100%	Nivelul de realizare a lucrărilor de reparație în instituțiile pentru care au fost semnate contracte este de la 40% - la 95%.
4	Lucrări de reparație categorie generală (Reparația cabinetului medical) Gradiņa nr.177	200 000,00	Reparația cabinetului medical	Martie	Februarie	03.03.2020	16.03.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „FRABO GRUP”	139,7	95%	III. - IET nr.155 - repetată procedura de 2 ori, ulterior încheiat contract de negociere, lucrările de reparație au fost inițiate la data de 27.07.2020;
5	Lucrări de reparație categorie general (reparația camerei frigorifice și a pardoselii în holul central)Gradiņa nr.188	200 000,00	reparația camerei frigorifice și a pardoselii în holul central	Martie	Februarie	03.03.2020	16.03.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „APIDIAR CONS”	251,1	100%	IV. Operatorii Economici declarați învingători la reparația instituțiilor din subordinea DETS sec. Ciocana la inițierea lucrărilor, în mod obligatoriu, vor semna scrisoarea de garanție privind executarea lucrărilor calitativ și în termen;
6	Lucrări de reparație categorie general (reparația pardoselei în holul central) Gradiņa nr.197	150 000,00	reparația pardoselei în holul central	Martie	Februarie	03.03.2020	16.03.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „FRABO GRUP”	119,5	100%	V. Demararea/ finalizarea lucrărilor de reparație în următoarea componentă (în prezenta): Operatorul Economic/ Inginerul DETS/ Directorul instituției (șef de gospodărie – Semnarea: Caietul de
7	Lucrări de reparație categorie general (reparația camerei frigorifice) Gradiņa nr. 212	150 000,00	reparația camerei frigorifice	Martie	Februarie	03.03.2020	16.03.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „GRAVELS LUX”	148,5	100%	
8	Lucrări de reparație categorie general (Schimbarea ferestrelor și rețelele de apeduct) Școala primară nr.95	150 000,00	Schimbarea ferestrelor și rețelele de apeduct	Martie	Februarie	03.03.2020	16.03.2020	iunie	iulie-august	Valeriu Rotaru	SRL „ANREAL CONS”	117,6	100%	
9	Lucrări de reparație a acoperișului Liceul Teoretic ”Dacia”	150 000,00	reparație a acoperișului	Martie	Februarie	03.03.2020	16.03.2020	iunie	iulie-august	Valeriu Rotaru	SRL „ANREAL CONS”	94	100%	
10	Lucrări de reparație categorie general scări și holul central Gradiņa nr.130	200 000,00	scări și holul central	Martie	Martie	10.03.2020	23.03.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „LIVART PRIM”	99,5	100%	
11	Lucrări de reparație categorie generală Reparația fașadei Gradiņa nr.138	100 000,00	Reparația fașadei	Martie	Martie	10.03.2020	23.03.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „LIVART PRIM”	57,1	100%	
12	Lucrări de reparație categorie general Amenajarea teritoriului Gradiņa nr.155	500 000,00	Amenajarea teritoriului	Martie	Martie	10.03.2020	23.03.2020	iunie	iulie	Valeriu Rotaru	SRL „LIVART PRIM”	487	40%	
13	Lucrări de reparație categorie general scări și holul central Gradiņa nr.225	200 000,00	scări și holul central	Martie	Martie	10.03.2020	23.03.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „LIVART PRIM”	127,1	100%	
14	Lucrări de reparație categorie general reparația blocului alimentar Școala primară nr.82	200 000,00	reparația blocului alimentar	Martie	Martie	10.03.2020	23.03.2020	iulie-august	iulie-august	Valeriu Rotaru	SRL „LIVART PRIM”	131,4	100%	LISTA NOMINALĂ A

Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019

Nr. d/o	Denumirea obiectului investiției /reparației/ achiziției, adresa	Suma aprobată, lei	Tip lucrări	Termenul de elaborare a caietului de sarcini		Data desfășurării procedurii de achiziție		Perioada executării lucrărilor		Responsabil de realizarea achiziției	Antreprenor	Valoare contract, lei	Statut/ Gradul de finalizare, %	Note	
				Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării						
15	Lucrări de reparație categorie general (reparația pardoselei în holul central) CCC "Ghiocel"	97 000,00	reparația pardoselei în holul central	Martie	Martie	10.03.2020	23.03.2020	iulie-august	iulie-august	Valeriu Rotaru	SRL „VICFACTORY”	60,7	100%	OPERATORILOR ECONOMICI 1.SRL „ANREAL CONS” – IET nr. 149;211;67;135;161;184; Șc. Primară nr.95 – 7 INSTITUȚII (IET – 6; Școli primare – 1); 2.SRL „FRABO GRUP” – IET nr.128; 177; 197; Gim.St.Grama – 4 INSTITUȚII (IET – 3; Gimnazi – 1); 3.SRL „LIVART PRIM” – IET nr.130; 225; 32; 155; Șc.Primară nr.82 – 5 INSTITUȚII (IET – 4; Șc. Primare – 1); 4.SRL „GRAVELS LUX” – LT „Dacia” – 1 INSTITUȚIE; 5.SRL „APIDIAR CONS” – IET nr.188 – 1 INSTITUȚIE; 6.SRL „VICFACTORY” – CCC „Ghiocel” – 1 INSTITUȚIE; 7.SRL „VANRO COM” – LT „P.ZADNIPRU” – 1 INSTITUȚIE; 8. SRL „VATEL PRIM” – IET nr.30 – 1 INSTITUȚIE; LUCRĂRI DE REPARAȚIE ÎN AFARA FOII DE TITLU: 1.Șc. Primară nr. 83 (apeduct, canalizare, schimbarea geamurilor – 362.6 Suma din	
16	Lucrări de reparație tehnice sanitare , sist. De încălzire Grădinița nr.32	200 000,00	sist. De încălzire	Martie	Martie	10.03.2020	23.03.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „LIVART PRIM”	130,9	100%		
17	Lucrări de reparație tehnice sanitare , sist. De încălzire Grădinița nr.211	200 000,00	eparație tehnice sanitare , sist. de încălzire	Martie	Martie	10.03.2020	23.03.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „ANREAL CONS”	99,8	100%		
18	Lucrări de reparație categorie general Grădinița nr.67	200 000,00	categorie general	Martie	Aprilie	24.04.2020	13.05.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „ANREAL CONS”	155,28	100%		
19	Lucrări de reparație categorie general LT” P.Zadnirpu”	501 000,00	categorie general	Martie	Aprilie	24.04.2020	13.05.2020	iulie-august	iulie-august	Valeriu Rotaru	SRL „VANRO COM”	321,6	85%		
20	Lucrări de reparație tehnice sanitare , IET 135	200 000,00	reparație tehnice sanitare	Martie	Aprilie	24.04.2020	13.05.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „ANREAL CONS”	95,7	100%		
21	Lucrări de reparație tehnice sanitare , IET 161	200 000,00	reparație tehnice sanitare	Martie	Aprilie	24.04.2020	13.05.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „ANREAL CONS”	129,1	100%		
22	Lucrări de reparație tehnice sanitare , IET 184	100 000,00	reparație tehnice sanitare	Martie	Aprilie	24.04.2020	13.05.2020	iunie	iunie	Valeriu Rotaru	SRL „ANREAL CONS”	38,9	100%		
23	Lucrări de reparație tehnice sanitare gimnaziul Steliana Grama	200 000,00	reparație tehnice sanitare	Martie	Aprilie	24.04.2020	13.05.2020	iulie-august	iulie-august	Valeriu Rotaru	SRL „FRABO GRUP”	185,8	100%		
24	Lucrări de reparație tehnice sanitare , șc. 83	362 600,00	reparație tehnice sanitare	Martie	Aprilie	24.04.2020	13.05.2020	iulie-august	iulie-august	Valeriu Rotaru	SRL „ANREAL CONS”	215,9	50%		
Dirjecția Educație Tineret și Sport sect. Rîșcani															
1	Lucrări de reparație a acoperișului și sistemul fluvial la IET nr.13, str.Romană	200000,00	reparația acoperișului și a sistemului fluvial	aprilie	martie	aprilie	27.05.20	iunie	iunie-iulie	Rău V.	"Frabo Grup"SRL	143992,00	100		Conform Foi de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 24 instituții, dintre care: în 17 IET și 7 instituțiile de învățământ secundar general. Pentru IET 136 se așteaptă alocarea surselor suplimentare pentru a executa lucrările conform proiectului a acoperișului de tip moale în tip rigid. Din 16 IET au fost semnate 14 contracte din ele finalizate 8, pentru 1 instituție urmează semnarea contractului, pentru 1 - instituție a fost inițiată procedura. Reparații în instituțiile de învățământ secundar general în total pe foaia de titlu pentru 2020 au fost planificate - 7 instituții, dintre care a fost semnate 3 contracte, 2 instituții sunt în evaluare, pentru 1 instituție urmează semnarea contractului, pentru 1 instituție a fost inițiată procedura.
2	Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.25, str.Grădiniilor 69	100000,00	reparația acoperișului	ianuarie	ianuarie	februarie	03.06.2020	martie-aprilie	iunie-august	Rău V.	"Nano Decor"SRL	96601,4	100		
3	Lucrări de schimbare a țimplăriei la IET nr.38, str.Grădiniilor 23/1	200000,00	schimbarea țimplăriei	aprilie	martie	aprilie	12.06.2020	mai-iulie	iunie-august	Rău V.	"Vatel Prim"SRL	78266,79	80		
4	Lucrări de schimbare a sistemului electric la IET nr. 47, str. Rîșcanu 10	100000,00	schimbarea sistemului electric	februarie	ianuarie	februarie	28.02.2020	martie-aprilie	martie-mai	Rău V.	"Livart Prim"SRL	71077,32	100		
5	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la IET nr. 57, str.V.Badu 8/A	200000,00	reparația blocurilor sanitare	aprilie	martie	aprilie	03.03.2020	mai-iulie	martie-mai	Rău V.	"Vanro-Com"SRL	144230,28	100		
6	Lucrări de schimbare a sistemului electric la IET nr.64, str.A.Saharov 16	100000,00	schimbarea sistemului electric	ianuarie	ianuarie	februarie	28.02.2020	martie-aprilie	martie-mai	Rău V.	"Livart Prim"SRL	71077,32	100		
7	Lucrări de reparație generală la IET nr. 74, str. G. Vieru 24	100000,00	reparație generală	ianuarie	ianuarie	februarie	11.03.2020	martie-aprilie	martie-mai	Rău V.	"Vanro-Com"SRL	70291,21	100		
8	Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.80, str.Madan 46a	200000,00	reparația fațadei	februarie	ianuarie	februarie	03.06.2020	martie-mai	iunie-august	Rău V.	"Nano Decor"SRL	180215,86	30		
9	Lucrări de reparație a fațadei la IET nr.88, str. A.Russo 8	200000,00	reparația fațadei	martie	martie	martie	16.06.2020	aprilie-iunie		Rău V.			urmează semnarea contractului		
10	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la IET nr.100, str.B.Voievod 4	200000,00	reparația blocurilor sanitare	martie	februarie	martie	03.03.2020	aprilie-iunie	martie-mai	Rău V.	"Anreal Cons"SRL	96610,00	100		
11	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la IET nr.105, str.Florilor 16/4	400000,00	reparația blocurilor sanitare	aprilie	martie	aprilie	03.03.2020	mai-iulie	martie-mai	Rău V.	"Livart Prim"SRL	249849,91	100		
12	Lucrări de reparație a sălii de festivități la IET nr.118, bd.Moscovei 14/2	200000,00	reparația a sălii de festivități	martie	februarie	martie	12.03.2020	aprilie-iunie	aprilie-iunie	Rău V.	"Frabo Grup"SRL	139903,00	100		
13	Lucrări de reparație la IET nr.136	500000,00	reparația acoperișului	martie	mai					Rău V.					
14	Lucrări de reparație a sistemului de încălzire la IET nr.137, str.M.Costin 4/2	300000,00	reparația sistemului de încălzire	februarie	ianuarie	februarie	12.06.2020	martie-mai	iunie-august	Rău V.	"Fabanca"SRL	185354,99	100		
15	Lucrări de reparație a sistemului de încălzire la IET nr.146, str.Studentilor 12/2	200000,00	reparația sistemului de încălzire	martie	martie	martie	08.07.2020	aprilie-iunie	iulie-august	Rău V.	"Vanro-Com"SRL	157498,08	30		
16	Lucrări de reparație a zidului de reținer la IET nr.160, str.Gh. Madan 85/1	396000,00	reparația zidului de reținer	ianuarie	ianuarie	februarie	05.03.2020	martie-mai	iunie-iulie	Rău V.	"Frabo Grup"SRL	261127,00	20		
17	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la IET nr. 196, str. Ceucari 4	198000,00	reparația blocurilor sanitare	martie	februarie	martie	03.03.2020	aprilie-mai	martie-mai	Rău V.	"Livart Prim"SRL	118720,01	100		
18	Lucrări de schimbare a țimplăriei la Gim. „I.L. Caragiale”, str.M.Costin 19/7	200000,00	schimbarea țimplăriei	martie	martie	martie	12.06.2020	aprilie-iunie	iunie-august	Rău V.	"Sondicom"SRL	198228,96	100		

Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019

Nr. d/o	Denumirea obiectului investiției /reparației/ achiziției, adresa	Suma aprobată, lei	Tip lucrări	Termenul de elaborare a caietului de sarcini		Data desfășurării procedurii de achiziție		Perioada executării lucrărilor		Responsabil de realizarea achiziției	Antreprenor	Valoare contract, lei	Statut/ Gradul de finalizare, %	Note
				Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării	Proiectat	Data realizării					
19	Lucrări de reparație a acoperișului și depozitului la CPPC "Orfeu", str.B Hajdău 4	200000,00	reparația acoperișului	martie	martie	martie	04.06.2020	aprilie-iunie	iunie-august	Rău V.	"Fabianca"SRL	131383,08	80	
20	Lucrări de reparație a fațadei la Șc. Aux nr.6, str.M.Costin 13/4	774000,00	reparația fațadei	martie	martie	aprilie	16.06.2020	mai-iulie	iulie-august	Rău V.	"Elinatcons"SRL	492011,03	15	
21	Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul „Aleco Russo”, str.Aleco Russo 10/2	400000,00	reparația acoperișului	ianuarie	martie	februarie	03.06.2020	martie-mai	iunie-august	Rău V.	"Nano Decor"SRL	378375,32	70	
22	Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul "G.Meniue", str.Albișoara 84	400000,00	reparația acoperișului	februarie	februarie	aprilie	15.07.2020	martie-mai		Rău V.			în contestare	
23	Lucrări de reparație a sălii de sport la Liceul „M.Sadoveanu” str. Aerodromului 5	500000,00	reparația sălii de sport	aprilie	martie	aprilie	26.06.2020	mai-iulie	iulie-octombrie	Rău V.	"Fabianca"SRL	587154,26	10	
24	Lucrări de reparație a acoperișului și sălii festive la Liceul „N.Gheorghiu”, str. Florilor 6	2000000,00	reparația sălii festive	martie	martie	martie	26.06.2020	aprilie-august		Rău V.			urmează semnarea contractului	