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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii
sect. Centru (8 muncitori): 
executate 15.07.2020:
Amenajarea fundației în pietriș: str. Testimiţeanu – 46,94 tn.
Amenajarea beton asfaltic, trotuar: str. Testimiţeanu – 412 m2.
Decapare borduri vechi: str. Testimiţeanu – 80 ml. 
Salubrizarea mecanizată în zi: str. Albişoara, str. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeţ, str. Testimiţeanu, str. G. Caşu, str. Malina Miacă, str. Corolenco, str. C. Vîrnav, str. I.C. Suruceanu, str. T. Strişcă, str. Ungureanu, str. Grenoble, şos. Hînceşti, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Sihastrului.
planificate 16.07.2020:
Gunoi manual: șos. Hîncești. 
Amenajarea beton asfaltic, decapare beton asfaltic uzat, pregătirea fundației: str. Testimițeanu. 
sect. Buiucani (7 muncitori): 	
executate 15.07.2020:
Excavarea/transportarea beton uzat: str. Pelivan – 11 curse, (3 remorcă, 2 Kamaz, 6 Zil).
Amenajarea fundației în pietriș: str. Pelivan – 44.39 tn.
Demolarea beton: str. Pelivan – 3 m3.
Salubrizarea mecanizată în zi: str. Belinski, str. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie,  Bariera Sculeni, str. Mesager, str. Alexandrescu.	
planificate 16.07.2020:
Demontare/evacuare beton asfaltic uzat, pregătirea fundației, compactarea fundației pentru trotuar, amenajarea fundației în pietriș, montarea borduri: str. Pelivan. 
sect. Rîşcani (10 muncitori):
executate 15.07.2020:
Amenajarea fundației în pietriș: str. M. Costin – 6,1 tn.
Încărcare asfalt frezat: str. M. Costin – 4 curse (2 Zil, 2 remorcă).
Demolarea betonului asfaltic: str. M. Costin – 2,7 m3.
Demolare fîntîni: str. M. Costin – 1 buc.
Ridicare fîntîni la cotă: str. M. Costin – 1 buc.
Demolare/ridicarea la cotă a receptoarelor: str. M. Costin – 15 buc, vechi.
Instalare receptoare noi: str. M. Costin – 1 buc.
Salubrizarea mecanizată în zi: str. Albişoara, str. C. Moşilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenţilor, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.
planificate 16.07.2020:
Gunoi manual, egalizare: str. M. Costin. 
sect. Botanica (7 muncitori):
executate 15.07.2020:
Amenajarea fundației în pietriș: str. D. Alligheri  – 240 m2.
Strat de egalizare: str. D. Alligheri  – 85 tn.
planificate 16.07.2020:
Amenajarea beton asfaltic, ridicarea fîntîni, frezare parte carosabilă: str. D. Aligheri.
sect. Ciocana (8 muncitori): 
executate 15.07.2020:
Gunoi manual: str. M. Spătaru – 2 curse.
Excavarea/transportarea gunoi: Alee Mircea cel Bătrîn – 3 curse, Kamaz.             
Montarea borduri mici: Alee Mircea cel Bătrîn – 126 buc.                         
Compactare manuală: Alee Mircea cel Bătrîn – 40 ml.             
Încărcarea manuală: Alee Mircea cel Bătrîn – 4 tn.             
Săpătură manuală: Alee Mircea cel Bătrîn – 60 ml.             
L.S.A. – injectare parte carosabilă: str. M. Spătaru, str. Bucovinei.             
planificate 16.07.2020:
Montare borduri: str. Otovasca. 
Construire trotuar, profilare parte carosabilă: Aleea Mircea cel Bătrîn. 
sect. OCR (15 muncitori):
executate 15.07-16.07.2020 (în nopate):
Marcaj longitudinal: str. Kogălniceanu – 450 m2.
Marcaj transversal: str. P. Halippa – 180 m2.
planificate 16.07.2020:
Marcaj longitudinal: str. Kogălniceanu, str. Mateevici.
Marcaj transversal: str. P. Halippa.
Montarea indicatoare rutiere: bd. Ștefan cel Mare, str. Pușkin, str. Pîrcălab, str. Eminescu.
sect. 7 (4 muncitori):
executate 15.07.2020:
Curățarea canalizării pluviale: str. M. Costin – 24 receptoare.  
                                               str. Salcîmilor – 1 receptoar+3 fîntîni.   
Montare capac beton: str. Salcîmilor – 5 buc. 
                                  str. Varnița – 2 buc.   
Reparația colectorului cu diametrul de 600 mm: str. M. Manole-str. G. Latină.   
Gunoi manual – 1 cursă, M. Costin.
                         2 curse, str. M. Manole-str. G. Latină.
Curățarea canal pluvial: str. Industrială.                                               
planificate 16.07.2020:
Repararea colector: str. G. Latină, str. M. Manole.  
Curățarea canalizării pluviale: str. G. Latină.  
sect. 8 (8 muncitori):
executate 15.07.2020:
Săpătură mecanizată: bd. Moscova – 27 m3.  
Amenajarea fundației în pietriș: bd. Moscova – 12 tn.  
Transport gunoi: bd. Moscova – 3 curse.  
Montare pavaj: bd. Moscova – 125 m2.  
Dezbatere beton: bd. Moscova – 0,5 m3.  
planificate 16.07.2020:
Construire trotuar în pavaj: bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:
1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
· mască de protecţie;
· mănuşi de protecţi;
· dezinfectant.
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