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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru: 
executate 01.11.2021:
Decapare b/a uzat: șos. Hîncești -Sihastrului -5 curse.
Amenajarea pietriș: șos. Hîncești -Sihastrului -30,8 t.
Săpătură manuală: șos. Hîncești -Sihastrului -1,5 m3.
Demolarea beton: șos. Hîncești -Sihastrului -1,5 m3.
planificate 02.11.2021:
Salubrizarea manuală: str. Spicului, str. Ialoveni, str. Ismail.
Decapare b/a uzat: șos. Hîncești -Sihastrului.
Amenajare pietriș: șos. Hîncești -Sihastrului. 
Montare bordure: șos. Hîncești -Sihastrului.
sect. Buiucani: 	
planificate 02.11.2021:
Amenajare beton asfaltic: str. Teilor.
Montare pavaj: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
Montare borduri: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
Amenajare beton: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
sect. Rîşcani:
executate 01.11.2021:
Montare borduri: bd. C. Vodă, 19/1 -17 buc.
planificate 02.11.2021:
Montare borduri: bd. C. Vodă, 19/1.
Amenajare pietriș: bd. C. Vodă, 19/1.
sect. Botanica:
executate 31.10-01.11.2021 (în noapte):
Frezarea părții carosabile: str. Cernăuți -1000 m2.
executate 01.11.2021:
Amenajare beton asfaltic: șos. Muncești -8,4 t, bd. Dacia -6 t.
Amenajarea pietriș: s. Țînțăreni, str. I. Creangă -143 t.
executate 01-02.11.2021 (în noapte):
Salubrizarea mecanizată: bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. N. Zelinski, str. N. Titulescu, str. Hr. Botev, str. Independenței, str. Burebista.
planificate 02.11.2021:
Frezarea părții carosabile: str. Cernăuți, bd. Dacia, str. Grenoble.
Amenajarea pietriș: com. Țînțăreni, str. I. Creangă.
sect. Ciocana:
executate 01.11.2021:
Salubrizare manuală: str. Industrială -1 cursă.
Lichidarea situației de avariere: str. Industrială -10 t.
executate 01-02.11.2021 (în noapte):
Salubrizarea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt.
planificate 02.11.2021:
Amenajare beton asfaltic: str. Teilor.

sect. OCR:
executate 01.11.2021:
Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru -48 buc.
planificate 02.11.2021:
Aplicarea marcajului rutier:  șos. Muncești.
sect. Întreținerea canalizării pluviale:
executate 01.11.2021:
Reparația canalizării pluviale: str. A. Russo -2 recept. inst., str. M. Drăgan -1 capac bet. 
Curățirea canalizării pluviale: str. M. Drăgan -26 buc., 2 curse gunoi., str. G. Latina, 61 -8 buc., șos. Muncești (canal pluvial) -10 m3 sap. man., 2 m3 dezb. bet.
Spălarea canalizării pluviale: str. M. Drăgan, str. Uzinelor.
planificate 02.11.2021:
Reparația canalizării pluviale: str. Ceucari, str. Iazului, str-la. Studenților.
Curățirea canalizării pluviale: șos. Muncești (canal pluvial), bd. A. Iulia, 75.
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):
executate 01.11.2021:
Montare pavaj: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -107 m2.
Montare zidării: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -10 buc.
Amenajare beton: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri - 1 m3 (bet. turanat).
planificate 02.11.2021:
Montare pavaj: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
Montare borduri: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
Amenajare beton: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):
executate 01.11.2021:
Salubrizarea manuală: str. Pajurii, str-la Florăriei -1 cursă.
Lichidarea situației de avariere: str-la. Florăriei -30 m2.
Amenajare beton asfaltic: bd. Șt. Cel Mare -20 m2.
planificate 02.11.2021:
Amenajare pietriș: str. G. Coșbuc, 22.
Frezarea părții carpsabile: str. G. Coșbuc, 22.
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