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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru:
executate10.11.2021:
Salubrizarea mecanizată: str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Costiujeni, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. L. Kaczynski, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă.
Salubrizarea manuală:Dr. Schinoasei -1cursă.
Amenajarea beton asfaltic: șos. Hîncești -Sihastrului -39 m2, 2,43 t (str. egalizare).
Lichidarea situației de avariere: Dr. Schinoasei -290 m2, 10,48 t (str. egalizare).
Frezarea părții carosabile:Dr. Schinoasei -20 m2.
Demolare beton: Dr. Schinoasei -1,5 m3.	
planificate 11.11.2021:
Salubrizare manuală: str. P. Halippa, str. I. Ganea.
Montare borduri:șos. Hîncești -Sihastrului.
Excavare sol:șos. Hîncești -Sihastrului.
Amenajare pietriș:șos. Hîncești -Sihastrului.
sect. Buiucani:	
executate 10.11.2021 :
Salubrizarea manuală: str. M. Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Cornului, str. T. Vladimirescu, str. E. Coca.
Planificate 11.11.2021:
Amenajarea beton asfaltic: str. Teilor.
Frezarea părții carosabile: str. Teilor.
sect. Rîşcani:
executate10.11.2021:
Salubrizarea manuală: bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. B. Bodoni, str. P. Rareș, str. Petricani.
Salubrizare manuală: bd. C. Vodă, 19/1-1 cursă.
Evacuare gunoi:bd. C. Vodă, 19/1- 1 cursă.
Amenajare pietriș:bd. C. Vodă, 19/1 – 21 t.
planificate 11.11.2021:
Salubrizare manuală: bd. C. Vodă, 19/1.
Amenajare pietriș:bd. C. Vodă, 19/1.
Frezarea părții carosabile: bd. C. Vodă, 19/1.
Demolare beton: bd. C. Vodă, 19/1.
sect. Botanica:
executate 010.11.2021:
Montarea borduri:str. Cernăuți -59 buc.
Amenajare pietriș: str. Cernăuți -10 t.
planificate 11.11.2021:
Montarea borduri:str. Cernăuți.
Amenajare pietriș:str. Cernăuți.



sect. Ciocana:
executate 10.11.2021:
Salubrizarea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Bucovinei, str. M. Spătaru.
Salubrizare manuală: str. P. Zadnipru, 3/2- 2 curse.
Montare borduri: str. P. Zadnipru, 3/2-38 buc.
Săpătură manuală: str. P. Zadnipru, 3/2-3 m3. 
Excavare/Transportare gunoi: str. P. Zadnipru, 3/2- 2 curse.
Amenajarea pietriș: str. P. Zadnipru, 3/2- 5 t.
planificate 11.11.2021:
Amenajarea beton asfaltic: str. Teilor.
Frezarea părții carosabile: str. Teilor.
sect. OCR:
executate 10.11.2021 :
Montarea indicatoarelor rutiere: str. I. Creangă- 21 buc.
Planificate 11.11.2021:
Montarea indicatoarelor rutiere: str. I. Creangă. 
sect. Întreținerea canalizării pluviale:
executate 10.11.2021:
Reparația canalizării pluviale:str. Uzinelor -1 recept. inst., 2 recept. rid., 2 m3 sap. man., 3 m3 dezb. bet., 1 cursă gunoi.
Curățirea canalizării pluviale: str. M. Viteazul, 19/1(canal pluvial) -10 m3 sapat. man., str. Petricani -14 buc., 2 curse gunoi.
Planificate 11.11.2021:
Reparația canalizării pluviale:str. P. Halippa, str. M. Spătaru.
Curățirea canalizării pluviale: str. M. Viteazul, 19/1, str. Petricani.
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):
executate 10.11.2021:
Montare pavaj: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-77 m2.
Planificate 11.11.2021:
Montare pavaj: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):
executate 10.11.2021:
Amenajare beton asfaltic:bd. A. Iulia, 93/2 -214 m2, 20 t (str. egalizare mășcat), 5 t (str. egaliz. mărunt.).
planificate11.11.2021:
Amenajare beton asfaltic:bd. A. Iulia.














Ex. 022 47 12 93
image1.jpeg
EXDRUPO

]  Exploatarea drumurilor i
podurilor





