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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru:
executate 11.11.2021:
Salubrizarea manuală: str. P. Halippa-1cursă.
Excavare/transportare sol: șos. Hîncești-Sihastrului-4curse.
Amenajare pietriș: șos. Hîncești-Sihastrului-36,4t.
executate 11-12.11.2021 (în noapte):
Salubrizarea mecanizată: str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. I. Gagarin, bd. C. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.	
planificate 12.11.2021:
Salubrizare manuală: șos. Hîncești -Sihastrului.
Montare borduri: șos. Hîncești -Sihastrului.
Frezarea părții carosabile: șos. Hîncești -Sihastrului.
Amenajare beton asfaltic: șos. Hîncești -Sihastrului.
sect. Buiucani:	
executate 10-11.11.2021 (în noapte) :
Salubrizarea mecanizată: C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, Piața D. Cantemir.
executate 11-12.11.2021 (în noapte) :
Salubrizarea mecanizată: PMAN, bd. Șt. cel Mare, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. Mesager. 
sect. Rîşcani:
executate 11.11.2021:
Salubrizarea mecanizată: str. Albișoara, str. T. Vladimirescu, str. Dimo, str. Studenților, str. Florilor, C. Moșilor.
Salubrizarea  manuală: bd. C. Vodă, 19/1- 1cursă.
Frezarea părții carosabile: bd. C. Vodă, 19/1-76,2m2.
Demolare beton: bd. C. Vodă, 19/1 -1m3.
Consolidare bordure: bd. C. Vodă, 19/1-40m.l.
planificate 12.11.2021:
Amenajare pietriș: bd. C. Vodă, 19/1.
Frezarea părții carosabile: bd. C. Vodă, 19/1.
Reparația canalizării pluviale: bd. C. Vodă, 19/1.
sect. Botanica:
executate 11.11.2021:
Montarea borduri:str. Cernăuți - 40buc.
Amenajare pietriș: str. Cernăuți -5,6 t.
planificate 12.11.2021:
Salubrizarea pasajelor subterane: Viaduc (Spit. nr.1), șos. Muncești, 800, bd. Dacia –Aeroport.
Montarea borduri: str. Cernăuți.
Demolare beton: str. Cernăuți.
sect. Ciocana:
executate 11.11.2021:
Salubrizare manuală: str. Teilor-1cursă.
Frezarea părții carosabile: str. Teilor-25m2.
Amenajare beton asfaltic: strTeilor-1 500m2.
executate 11-12.11.2021 (în noapte) :
Salubrizarea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.
sect. OCR:
executate 11.11.2021 :
Montarea indicatoarelor rutiere: str. I. Creangă-18buc.
executate 11-12.11.2021 (în noapte) :
Aplicarea marcajului rutier: str. I. Creangă-350m2. 
planificate 12.11.2021:
Aplicarea marcajului rutier: str. I. Creangă. 
sect. Întreținerea canalizării pluviale:
executate 11.11.2021:
Reparația canalizării pluviale: str. Ismail-1fînt. inst., str. P. Halippa-1gril.inst., bd. C. Vodă-1gril.inst., șos. Muncești-2gril.inst, 1cursă gunoi.
Curățirea canalizării pluviale: str. M. Viteazul, 19/1 (canal pluvial)-10m3 săp.man., 6curse pompare nămol.
planificate 12.11.2021:
Reparația canalizării pluviale: bd. C. Vodă, 35/2, str. Ismail.
Curățirea canalizării pluviale: str. Petricani, str. M. Viteazul, 19/1 (canal pluvial).
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):
executate 11.11.2021:
Montare pavaj: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-72m2.
Amenajare pietriș: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-30,7t.
planificate 12.11.2021:
Amenajare pietriș: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
Montare pavaj: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):
executate 11.11.2021:
Salubrizarea manuală: bd. A. Iulia, 93/2-1cursă.
Reparația canalizării pluviale: bd. A. Iulia, 93/2-6fînt. rid.
[bookmark: _GoBack]Amenajare beton asfaltic: bd. A. Iulia, 93/2 - 255m2, 10t str. egaliz. b/a măș., bd. A. Iulia, 97/2-4m2.
Lichidarea situației de avariere: str. Mușatinilor-25m2.
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