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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru:
executate  13.10.2021:
Salubrizarea pasajelor subterane: bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.  
Salubrizare mecanizată: str. Grenoble, str. Costiujeni, str. Miorița, șos. Hîncești, șos. Hîncești Intrarea Veche, str. Spicului, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski, str. Academeiei, str. V. Docuceaeev.
Amenajare pietriș: șos Hîncești, 176 -8,5 t.
executate  14.10.2021:
Salubrizare mecanizată:str.Valea Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculet, str. N. Testimiteanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. Korolenco, str. C. Vîrnav, str. I.C. Surceanu, str. P. Ungureanu, str. Grenoble , str. Miorița.
executate  14-15.10.2021(în noapte):
Salubrizare mecanizată: str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.
planificate 15.10.2021:
Salubrizarea pasajelor subterane: bd. Șt. cel Mare-Negruzzi, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea, șos. Hîncești-Spicului, șos. Hîncești-Sihastrului, șos. Hîncești, 176.  
Demontarea zidării: șos. Hîncești - Spicului(pasaj. subt.)
Demontarea bordure: șos. Hîncești - Spicului(pasaj. subt.)
Decaparea b/a uzat: șos. Hîncești -Sihastrului.
sect. Buiucani:	
executate 13.10.2021:
Salubrizare mecanizată: str. M. Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Cornului, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. E. Coca.
Montarea bordure: str. I. Neculce -9 buc(vechi).
Amenajarea pietrișului: str. I. Creangă-  106,95t.
executate  13-14.10.2021(în noapte):
Salubrizare mecanizată: C. Ieșilor, str. I. Creangă,  Piața Unirii, bd. A. Iulia, Piața D. Cantemir.
planificate 15.10.2021:
Amenajarea pietrișului: str. I. Creangă.
Amenajarea beton asfaltic: str. I. Pelivan.
sect. Rîşcani:
executate 13.10.2021:
Decapare / transportare gunoi: str. C. Vodă -3 curse.
Amenajare pietriș: str. C. Vodă, 19/1 -0,5tn.
planificate 15.10.2021: 
Decapare /transportare gunoi: bd. C. Vodă, 19/1.
Amenajarea pietriș: bd. C. Vodă, 19/1.

sect. Botanica:
executate 13.10.2021:
Salubrizare mecanizată: bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Hr. Botev, str. Independenței, str. Burebista. 
Decaparea sol: s. Țînțăreni, str. I. Creangă -6 curse
Amenajare pietriș: s. Țînțăreni, str. I. Creangă -25t.
Salubrizarea stațiilor pt. așteptare transportului public: șos. Muncești -12 buc.
planificate 15.10.2021:
Amenajare pietrișului: s. Țînțăreni, str. I. Creangă
Decaparea solului: s. Țînțăreni, str. I. Creangă.
sect. Ciocana:
executate 13.10.2021:
Salubrizare mecanizată: str. Uzinelor, str. L. Bîcului, str. Voluntarilor, str. Otovasca, str. M. Manole.
executate 14.10.2021:
Salubrizare mecanizată: bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru, str. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu.
executate 14-15.10.2021(în noapte):
Salubrizare mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. M. Drăgan, str. Sargidava, str. M. Spătaru,  str. Bucovinei. 
planificate 15.10.2021:
Amenajarea pietrișului: str. I. Creangă.
Amenajarea beton asfaltic: str. I. Pelivan.
sect. OCR:
executate 13.10.2021:
Montarea indicatoarelor rutiere: str. Sarmizegetusa -Burebista -4 buc., str. Sarmizegetusa -C. Vodă -4 buc.
planificate 15.10.2021:
Montarea indicatoarelor rutiere: șos. Muncești.
Deservirea indicatoarelor rutiere: sec. Centru. 
sect. Întreținerea canalizării pluviale:
executate 13.10.2021:
Reparația canalizării pluviale: str. Gr. Alexandrescu, 17 -2cap.bet.
Curățirea canalizării pluviale: șos. Muncești – Dr. Băcioi(canal pluvial)- 6 m3 sap.man., str. Transnitria – 2 curse, șos. Hîncești -1cursă.
Spălarea rețelei canalizării pluviale: bd. M. cel Bătrîn, 25 -7 curse.
planificate 15.10.2021:
Curățirea canalului pluvial: str. Transnitria.
Spălarea rețelei canalizării pluviale: str. Transnistria.
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):
executate 13.10.2021:
Amenajare pietriș: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-  48,98t. 
Montare bordure: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri – 9,5buc. 
Săpătură manuală:com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -1 m3.
Amenajarea beton: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -1 m3.
planificate 15.10.2021:
Montare bordure:  com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
Amenajarea pietrușului: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
Amenajarea beton asfaltic: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri. 
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