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RAPORT 

privind activitatea Î.M. „Direcţia construcţii capitale” 

a Primăriei mun. Chişinău în perioada 2010, ianuarie 2011 

      Întreprinderea municipală „Direcţia construcţii capitale” a Primăriei mun. Chişinău funcţionează sub autoritatea Consiliului municipal Chişinău. Activitatea DCC este coordonată de Primarul general al mun. Chişinău, dl Dorin Chirtoacă, responsabil de dezvoltarea urbanistică a DCC este viceprimarul de ramură,                 dl Nistor Grozavu, iar de cea economico-financiară – viceprimarul mun. Chişinău, dl Mihai Furtună.
Obiectivul de activitate
              Î.M. „Direcţia construcţii capitale” are 57 de angajaţi. DCC execută funcţiile de beneficiar (investitor) la construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală şi curentă a spaţiului locativ, a diferitor obiective de menire socială şi culturală, comunală, diferitor întreprinderi industriale în conformitate cu Planul General de dezvoltare social-economică a municipiului Chişinău (inclusiv localităţile suburbane incluse în componenţa sa). Toate obiectivele menţionate se finanţează din contul bugetelor de stat şi cel municipal.

      Direcţia construcţii capitale este investită cu funcţii de acumulare a diferitor investiţii, inclusiv a celor străine, de la întreprinderi şi organizaţii de stat, întreprinderi bazate pe autogestiune, de la agenţi economici din străinătate pentru executarea funcţiilor de beneficiar la construcţia diferitor obiective. 
         Conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 1/1 din 10.02.2011                „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2011” Direcţiei construcţii capitale au fost alocate surse financiare în suma de 176481,3 mii lei pentru investiţii capitale, din care 78519,0 mii lei – bugetul municipal, 643 mii lei  pentru achitarea datoriei creditoare, care s-a format  pe data 01.01.2011, şi 97319,0 mii lei surse financiare din contul Corporaţiei Financiare Internaţionale pentru realizarea proiectului “Construcţia, reabilitarea şi extinderea reţelelor de apeduct, canalizare şi reparaţie a drumurilor în municipiul Chişinău”. Planul precizat la sfîrşitul anului constituie 175980,055 mii lei, din care 78661,055 mii lei – bugetul municipal, 97319,0 mii lei – fondul IFC. 
În conformitate cu programul de investiţii capitale aprobat pe obiectivele DCC, din bugetul municipal pe anul 2011 s-au valorificat 70812,85 mii lei (sau 90% din planul precizat), inclusiv pe ramuri:
· Construcţia locativă – 6871,44 mii lei;

· Construcţia comunală – 34181,85 mii lei;

· Gazificare – 1033,82 mii lei;

· Învăţământ – 20442,73 mii lei;

· Cultura – 1125,83 mii lei;

· Ocrotirea sănătăţii – 7157,16 mii lei.

Din contul Acordului de Credit au fost valorificate surse financiare în sumă de 23910,83 mii lei(sau 25% din planul precizat).
Planul financiar aprobat în bugetul municipal nu a fost valorificat pe deplin din următoarele motive:

- la câteva obiective, incluse în capitolele “construcţia comunală” şi “gazificare” pentru efectuarea lucrărilor de proiectare, nu a fost posibilă efectuarea acestor lucrări din cauza condiţiilor tehnice negative sau din cauză că lucrările au fost deja effectuate;
- după efectuarea expertizei tehnice la obiectivele din capitolul “învăţământ”, incluse pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală, a apărut necesitatea elaborării documentaţiei de proiect şi deviz.

Pe lângă alocaţiile din bugetul municipal au fost redistribuite şi valorificate surse financiare din Fondul Ecologic Naţional pentru obiectivul “Reconstrucţia lacului de acumulare “Valea Morilor”, etapa a II-a şi a III-a”, în sumă de 6106,165 mii lei (conform contractului nr. 3/2355-3273 din 25.08.2010 pe suma totală de 7720,71 mii lei)
În anul 2011 au fost date în exploatare mijloace fixe pe obiectivele deja construite în anii precedenţi şi obiectivele noi construite şi finalizate în anul 2011,   în valoarea totală 15139,108 mii lei. Au fost construite 7,288 km de canalizare, 0,652 km de apeduct, 3,946 km de conducte de gaz.

În conformitate cu planul precizat pe anul 2011, investiţii capitale necesare de valorificat din bugetul municipal constituie 78661,055 mii lei, inclusive lucrări de construcţie şi montaj(LCM) – 61210,095 mii lei, investiţii capitale din fondul IFC – 97319,0 mii lei. Din fonduri speciale au fost effectuate LCM în valoare de 6106,165 mii lei.

S-au valorificat  LCM din bugetul municipal – 57728,296 mii lei (94,3% din plan). În total s-au valorificat LCM cu fonduri speciale – 63834,461 mii lei, inclusive pe ramuri:
1. Construcţia locativă - LCM prevazute - 6889,557 mii lei, LCM valorificate - 6609,827 mii lei;

Suma nevalorificată constituie 279,730 mii lei. Obiectivul “Reparaţia reţelelor electrice interioare ale sediului Primăriei” în sumă de 222,716 mii lei trec pe anul 2012 din lipsa unor materiale(cablu, dulapuri electrice) şi din cauză că nu s-au achitat procesele-verbale la timp(muncitorii au au refuzat să lucreze dimp de o lună), iar 54,187 mii lei la obiectivul “Reparaţia blocului nr. 3 al Centrului Militar” constituie o greşeală în ofertă.
2. Învăţământ – LCM prevăzute - 18569,882 mii lei, LCM valorificate -17731,679 mii lei(95,48%).

Suma nevalorificată constituie 838,203 mii lei, şi anume: “Terenul sportiv al Liceului “D. Cantemir”(85,493 mii lei) – din cauză că terenul de minifotbal a fost ocupat  de o biserică a apărut necesitatea de amplasare a lui pe un alt loc, cu strămutarea tuturor reţelelor existente. “Reparaţia bazinului liceului “M. Viteazul”(428,881 mii lei) – urmează ca în anul 2012 să fie montată automatica. “Reparaţia grădiniţei nr. 133 din str. Universităţii, 1”(258,579 mii lei) – lipseşte sistemul de încălzire, prin urmare nu a fost posibilă efectuarea lucrărilor pe timpul rece a anului. “Grădiniţa nr. 157 din str. Cornului”(51,852 mii lei) – obiectivul trece pe anul 2012 conform contractului.
În total din 31 de obiective din planul de construcţie au fost finalizate 27, iar 4 obiective trec pe anul 2012 din diferite cause obiective.

3. Ocrotirea sănătăţii – LCM prevăzute - 8080,810 mii lei, LCM valorificate - 6761,302 mii lei(83,67%).

Suma nevalorificată constituie 1319,508 mii lei, dintre care, 44,630 mii lei la reparaţia secţiei de neurologie a SCM “Sf Treime”, 762,272 mii lei la reparaţia blocului alimentar şi gospodăresc al aceluiaşi spital şi 508,470 mii lei la reparaţia SCM pentru copii “V. Ignatenco”. Primele două obiective nu s-au valorificat din cauza lucrărilor effectuate prost de către antreprenorul “Alexandra-Um” SRL, care nu şi-a onorat obligaţiunile contractuale. Al treilea obiectiv, conform contractului, trece pe anul 2012.
4. Cultura – LCM prevăzute - 1699,713 mii lei, LCM valorificate -624,703 mii lei(36,75%).
Au fost finalizate obiectivele “Reparaţia sediului teatrului de păpuţi “Guguţă” şi “Edificarea bustului scriitorului A. Păunescu”. Sursele financiare aferente obiectivului “Reconstrucşia havuzurilor nr. 1 şi nr. 2”, în sumă de 1075,0 mii lei nu s-au valorificat din cauză că oferta elaborată în anul 2006 nu include formularul 3,5,7, aşa cum este prevăzut de lege.
5. Gazificare – LCM prevazute - 675,6 mii lei, LCM valorificate -720,56 mii lei(106,6%)
6. Construcţia comunală – LCM prevăzute - 25089,095 mii lei, LCM valorificate -25074,787 mii lei(100%)
7. Gospodăria comunală – LCM prevăzute - 205,438 mii lei, LCM valorificate - 205,438 mii lei(100%).

8. Fonduri speciale(FEN) – LCM valorificate - 6106,165 mii lei.

Investiţiile capitale din fondul IFC au fost valorificate surse financiare în sumă de 23910,83 mii lei, ceea ce constituie 25%. Au fost finalizate 13 obiective, la unele din ele a rămas de restabilit stratul de asphalt. Lipsesc contracte la 7 obiective. În lucru se află 25 de obiective. 
             Secţia Achiziţii publice, în anul 2011, au efectuat proceduri de achiziţii din două surse de finanţare:
Sursele de finanţare - conform Deciziei a Consiliului Municipal Chişinău nr.1/1 din 10 februarie 2011 cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2011.

În anul 2011 au fost efectuate la capitolul „construcţii, reconstrucţii şi reparaţii”  41 proceduri de achiziţie, dintre care:
1. 12 licitaţii publice, în urma cărora au fost încheiate contracte a căror sumă totală constituie 23 755 846,40 lei. 

2. 27 concursuri prin cererea ofertelor de preţuri, în urma cărora au fost încheiate  contracte a căror sumă totală constituie 9 513 779,56 lei.

       La capitolul  „servicii de proiectare a lucrărilor”, a fost efectuate 15 proceduri de achiziţie, dintre care:
1. 3 licitaţii publice, în urma cărora au fost încheiate contracte a căror sumă totală constituie 1 105 250,00 lei. 

2. 12 concursuri prin cererea ofertelor de preţuri, în urma cărora au fost încheiate  contracte a căror sumă totală constituie 1 054 147,24 lei.

       La capitolul procedurii „achiziţia dintr-o singură sursă” au fost încheiate 16  contracte în sumă totală de 2 113 362,95  lei.

Sursele de finanţare - conform Programului de finanţare pe bază de credit oferit de către Corporaţia Financiară Internaţională prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 13/43 din 28.10.2010.
În anul 2011 au fost efectuate la capitolul „construcţii, reconstrucţii şi reparaţii”  32 proceduri de achiziţie, dintre care:
3. 21 licitaţii publice, în urma cărora au fost încheiate contracte a căror sumă totală constituie  73 783 121,43 lei. 

4. 11 concursuri prin cererea ofertelor de preţuri, în urma cărora au fost încheiate  contracte a căror sumă totală constituie 5 116 767,94 lei.

Din 51 de obiective coordinate de către  Secţia proiectare, 34 au fost finalizate cu success, 13 au fost excluse din program, la 8 obiective de canalizare nu a fost posibilă proiectarea din motive tehnice, la 3 obiective au fost colectate toate datele iniţiale proiectării, însă nu a fost încheiat contractul, iar 2 obiective sunt în stadiu de proiectare. În ceea ce priveşte dificultăţile ce apar în procesul de lucru, se evidenţiază faptul că, deşi eliberarea condiţiilor tehnice, avizarea proiectelor pentru obiectivele finanţate din bugetul municipal este gratuită, organizaţiile care sunt responsabile de acestea solicită insistent achitarea acestor servicii, din aceste motive se tergiversează recepţionarea de către colaboratorii noştri a avizelor şi la neîncadrarea în termenii stabiliţi. Ilegal sunt schimbate hotarele terenurilor private, ce duce la imposibilitatea pozării reţelelor inginereşti. Lipseşte inventarierea reţelelor de canalizare a microraioanelor şi a unor străzi în complex. Nu se respectă termenii de eliberare a datelor iniţiale de către organizaţiile de resort pentru proiectarea obiectivelor finanţate din bugetul municipal.

            IM DCC a Primăriei  mun. Chisinău  îşi  intocmeşte raportul financiar anual  conform contabilitatii de gestiune şi a SNC, politica contabilităţii  si a legislaţiei fiscale.  Veniturile şi cheltuielile  în raportul financiar anual sunt  considerate în aceea perioadă în care au avut loc si tot in acea perioadă sunt înscrise în evidenţa contabilă.

           Pe parcursul anului 2011întreprinderea a obţinut un venit  din activitate

în sumă de 4300,447 mii lei, inclusiv: din supravegherea tehnică – 2409,032 mii lei, întocmirea documentaţiei de deviz – 251,821 mii lei, darea în  locaţiune-1109,773 mii lei şi altele  - 529,821 mii lei.

          Cheltuielile  pentru  întreţinere  constituind  3781,365 mii lei   inclusiv:
remunerarea muncii – 2161,827 mii lei, contribuţii  privind asigurările sociale de stat şi medicale  obligatorii  584,407 mii lei,   uzura – 223,188 mii lei,   alte cheltuieli – 811,943 mii lei.

Intreprinderea  duce evidenţa contabilă  la utilizarea complexă  si raţională

a investiţiilor  în construcţiile capitale şi curente, a diferitor obiective de menire socială şi culturală, comunală, diferitor întreprinderi industriale,  în conformitate cu Planul General de dezvoltare  social-economică a mun.Chisinău  şi a localităţilor

care sunt incluse în componenţa lui,   finanţarea  cărora  sunt din contul  bugetului

de stat  şi cel municipal.

           În componenţa  datoriilor creditoare pentru anul 2011  se considera  datorii

privind retribuirea  muncii pentru două luni, în sumă de  412,972 mii lei, de asemenea şi  datoria creditoare  cu  termenul de achitare  expirat  10561,241 mii lei  inclusiv 9918,0 mii lei  finanţate din bugetul  republican  şi  643,241 mii lei –bugetul municipal.

          Achitarea datoriilor către  antreprenori şi furnizori  este efectuată  pe măsura  finanţării  primite  din  bugetul  republican   sau  municipal.

           Rezultatele  finale   a  activităţii   direcţiei  pe anul 2011 vor  fi  incluse  în     „Raportul financiar”  anual .
 Secţia transmitere la balanţă şi evidenţă a obiectivelor nefinalizate, din cadrul DCC, a elaborat şi înaintat spre aprobare Consiliului municipal Chişinău 1 proiect de decizie şi Primăriei mun. Chişinău 12 proiecte de dispoziţie.

Decizia a fost in aprobată şi execută în proporţie de 100%. 

În anul precedent, au fost transmise la balanţă 34 de obiective, în valoare totală de 56 120 807.63 lei. De asemenea pe parcursul anului au fost încheiate 8 contracte de deservire tehnica a reţelelor de gaz cu SRL „Chişinău-Gaz.

Din cauza divergenţilor cu organizaţiile de exploatare, multe obiective rămân a fi netransmise la balanţa. Există obiective vechi, cu gradul de uzură ridicat, pe care organizaţiile de exploatare refuza să le primeasca la balanţa. De asemenea, obiectivele nefinalizate din cauza insuficienţei de surse financiare, se află până în prezent la balanţa DCC, neavând cui le transmite. O problemă majoră sunt edificiile care au fost supuse reparaţiilor şi nu pot fi stabilite subdiviziunile consiliului la care stau la balanţă.
        Pe  parcursul  anilor  2010-2011 în  adresa  Direcţiei construcţii capitale a Primăriei  municipiului  Chişinău   au  parvenit  în  total  1898  scrisori,  inclusiv:

1. de la Primăria municipiului Chişinău                                      -   338   

2. de la cetăţeni                                                                             -   114
3. de la diferite instanţe    -                                                           -  472
Au fost  expediate  scrisori  în  număr de 3497 (anul 2011) şi 18               (ianuarie 2012) .         

         Un număr mare de petiţii au parvenit de la persoanele ce nu dispun de gaze naturale, apeduct, canalizare.         

         Toate scrisorile primite de la instanţele superioare şi diferite organizaţii, prin intermediul  Primăriei  municipiului Chişinău cu indicarea termenului de executare, sunt luate la evidenţă în registru şi în calculator. Se duce un control riguros pentru ca răspunsurile la ele să fie date în termenii indicaţi de Primărie.  

         De asemenea se tipăresc diferite scrisori, procese-verbale, ordine parvenite de la secţia supraveghere tehnică şi alte secţii. Se traduc diferite scrisori şi se scanează documente. 

Solicitări şi propuneri
În scopul îmbunătăţirii activităţii Secţiei transmitere la balanţă şi evidenţă a obiectivelor nefinalizate a Direcţiei construcţii capitale, propunem următoarele:

1. obiectivele nefinalizate de a fi transmise, în cazul deficienţei de mijloace financiare bugetare, în gestiunea unităţilor administrativ-teritoriale interesate, spre finalizarea obiectivelor vizate din contul bugetului local, sau din alte surse.

2. de a transmite de la balanţa DCC la balanţa organizaţiilor de resort obiectivele istorice, nefinalizate, sau în caz de imposibilitate a acestui fapt, de a le casa.

3. obiectivele istorice ce nu pot fi finalizate, din lipsă de mijloace financiare în buget, să fie scoase la licitaţii publice în vederea atragerii investiţiilor particulare spre a fi finalizate şi utilizate conform destinaţiei iniţial preconizate.

4. înaintea demarării licitaţiei publice cu privire la efectuarea lucrărilor de reconstrucţie şi reparaţie, organizaţiile(subdiviziunile) pentru care se construieşte să prezinte actele confirmatoare a apartenenţei clădirii în cauză.

5. în cazul lucrărilor efectuate pentru primăriile oraşelor, comunelor (satelor), înaintea semnării proceselor-verbale de recepţie finală, primăriile în cauză să prezinte deciziile consiliilor locale respective, cu privire la acceptarea primirii la balanţă a cheltuielilor pentru lucrările efectuate.

6. de a crea o comisie cu participarea reprezentanţilor subdiviziunilor responsabile în vederea inventarierii clădirilor şi  de a stabili pentru fiecare în parte la care subdiviziune a consiliului se află la balanţă.

Şef al DCC                                                                                          Roman Sofroni

Ex. C. Gore
23-35-96
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