
Raportul săptămânal al Pretorului sectorului Buiucani
pentru perioada 27.07 – 31.07.2020

	Domeniul de raportare:
	Descrierea situației:

	1.
	Situații excepționale (după caz):

	
	Situația la momentul raportării, Măsurile întreprinse, Autoritățile implicate, Cauzele constate și propuneri de remediere.
	

	2.
	Proiecte investiționale în derulare:

	
	- Nr. total al proiectelor în derulare
- Suma totală a proiectelor în derulare
	19 proiecte în derulare

	
	inclusiv:
2.1 Reparația aleei pietonale str. N. Costin – str. L. Deleanu (zona telefericului)
	
În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiție privată

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	30.07.2020 (I Etapă)

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	90 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	90 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	2.2 Amenajarea zonei pietonale str. Alba-Iulia 200-206
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Aleea este amenajată, se amenajează zona verde

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	80%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	2.3 Curățarea albiei râulețului Durlești
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget și investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	01.08.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	90%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	90%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu sunt

	
	2.4 Amenajarea spațiului public de la intersecția străzilor Calea Ieșilor-Iablocikin
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiție privată 

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	La cererea Preturii sectorului Buiucani, actele permisive nu au fost perfectate

	
	2.5 Amenajarea parcului „Alunelul”, Etapa II
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	16 440 000 lei

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții străine

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	14.10.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	lucrările au demarat la data de 15.07.2020 

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	10 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	0

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu sunt 

	
	2.6 Amenajarea Scuarului, str. I. Pelivan, 22
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	- 

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	70 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	70 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Urmează să înceapă lucrările de instalare a sistemului de iluminat public

	
	2.7 Amenajarea unui nou Scuar la intersecția străzilor L. Deleanu - șos. Balcani
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	01.08.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Se plantează pomii, se montează sistemul de irigare

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	90 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	2.8 Reamenajarea Parcului „La izvor”
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget și investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	15.10.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	La data de 3.08.20 urmează a fi desemnat agentul economic care va realiza proiectul, în urma procedurii de achiziție

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	


	
	2.9. Amenajarea zonei pietonale str. A.    Mateevici, 111 – scara cu cascadă
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	15.08.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Se montează dalele de beton

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	70 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu sunt

	
	2.10. Reamenajarea trotuarului de la 
        Calea Ieșilor, 1-7
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu este finisat proiectul

	
	2.11. Amenajarea rotondei din str. Gr.  Alexandrescu – intrarea în Parcul „Valea  Morilor”
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	15.07.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Urmează plantarea gazonului

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	80 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	2.12. Amenajarea trotuarului și a spațiului    verde din Calea Ieșilor, 12
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	-

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu este finisat proiectul

	
	2.13. Amenajarea unui Scuar „Riga”
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Învestiții străine

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu este finisat proiectul

	
	2.14. Amenajarea unui Scuar „Chișinău”,
         în or. Riga
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu este finisat proiectul

	
	2.15. Amenajarea unui acces auto suplimentar pentru fluidizarea traficului rutier la intersecția str. V. Lupu cu Drumul Taberei, cu strămutarea stației de așteptare a transportului public
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0 %


	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	- 

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	2.16. Reparația capitală a străzii  Ion Creangă
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	A fost anunțată licitația publică 

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	

	
	2.17. Reparația capitală a pasajelor subterane 
(3 pasaje)
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget și investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	

	
	2.18. Reparația capitală a străzii Ion Pelivan
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget 

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Se repară trotuarele

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	70%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu sunt

	
	2.19. Reparația trotuarului public de la str. Liviu Deleanu 3/4 - 11/3, cu amenajarea unei stații noi de așteptare a transportului public
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	

	3.
	Evacuarea construcțiilor/ obiectivelor neautorizate:

	
	- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare
- Cheltuieli cumulative de la începutul anului
	

	
	- Gherete/ Pavilioane (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	-

	-
	66 gherete
3 pavil.

	
	- Panouri publicitare (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	-

	-
	19 

	
	- Garaje (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	str. Codrilor, 10
	4
	22

	
	- Alte (Garduri, Șure, Foișoare etc.)  (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	-
	-
	46 garduri
16 șure

	4.
	Demolarea construcțiilor capitale neautorizate:

	
	- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare
- Cheltuieli cumulative de la începutul anului  
	

	
	Numărul obiectivelor neautorizate depistate raportat la sesizările adresate AST
	
	

	
	Numărul prescripțiilor înaintate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	șos Balcani colț Pietrăriei
	1
	218

	
	- Numărul demolărilor inițiate/finalizate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	Calea Ieșilor, 2/2
str. Alba-Iulia 198

	2
	3 construcții capitale

	5.
	Soluționarea problemelor raportate prin portalul Eu.Chisinau.md:

	
	- Sesizări parvenite (pe săptămână/cumulativ pe an)
	0
	119

	
	- Sesizări soluționate (pe săptămână/cumulativ pe an)
	5
	99

	
	- Sesizări în proces de lucru (pe săptămână/  pe an)
	3
	14

	
	- Sesizări amânate (pe săptămână/cumulativ pe an)
	0
	0

	
	- Sesizări respinse (pe săptămână/cumulativ pe an)
	0
	6

	6.
	Salubrizarea, întreținerea spațiilor verzi și locurilor de agrement:

	
	- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare
- Cheltuieli cumulative de la începutul anului
	

	
	- Suprafața salubrizată mecanizat (pe săptămână)
	26,2 ha

	
	- Suprafața salubrizată manual (pe săptămână)
	23,4 ha

	
	- Numărul rutelor de gunoi evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an)
	70 rute
	1863 rute

	
	- Numărul rutelor de resturi vegetale evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an)
	28 rute
	660 rute

	
	- Stârpirea ambroziei (ari) (pe săptămână/  pe an)
	1950 m2
	22 800 m2

	7.
	Situația privind activitatea de comerț în sector:

	
	- Târguri tematice (Adrese, Tipul târgului, Locuri disponibile / Locuri ocupate)
	1.  Iarmarocul lucrărilor de artă plastică, 
Scuarul Catedralei Metropolitane
59 locuri ocupate, 0 disponibile;
2.  Iarmarocul de weekend „Ecolocal” 
(cu produse agroalimentare ecologice)
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202
3. Târgul de weekend al produselor agroalimentare autohtone „Cămara Fest”,
Scuarul Catedralei Metropolitane.

	
	- Elaborate scheme de amplasare a unităților de comerț (pe săptămână/ cumulativ pe an), inclusiv:
   (i) unități noi instalate:
   (ii) prelungirea activități UC existente:
	(i) 1 tarabă
1 terasă de vară
(ii) 0
	(i) 59 tarabe 
    64 terase de vară
    25 unități estivale
(ii) 64 unități de comerț stradal

	8.
	Contravenții constatate pe domenii de responsabilitate:

	
	- Suma amenzilor aplicate (săptămânal/ pe an)
- Suma amenzilor încasate (săptămânal/ pe an)
	33 400
3 450
	229 250
50 375

	
	Numărul raziilor efectuate în sector (săptămânal/ cumulativ pe an)
	23
	653

	
	Întocmirea PV de contravenție, în baza art. CCRM (pe săptămână/ cumulativ pe an)
- PV art. 179 (construcții neautorizate)
	-
	2

	
	- PV art. 181 (neasigurarea curățeniei în localități urbane)
	3
	80

	
	- PV art. 273 pct. 9 lit. a) (comerț ambulant)
	2
	2

	
	- PV art. 273 pct. 9 lit. b) - e) (fără notificare alte UC)
	0
	1

	
	- PV art. 273 pct. 15 (în zone interzise pentru comerț)
	0
	25

	
	- PV art. 273 (alte contravenții cu excepția celor indicate)
	0
	5

	
	PV de contravenție anulate, inclusiv în instanță (săptămânal/ cumulativ pe an)
	10
	44 (de către CA)






































Planul de acțiuni stabilit
pentru perioada 03 - 07.08.2020
	Domeniul
	Activitatea
	Adresa

	Luni, 03.08.2020

	Locativ-comunal
	1. Conlucrarea cu gestionararul și proprietarul apartamentului insalubru în vederea evacuării deșeurilor
	str. Alba-Iulia, 206, ap. 70

	
	2. Monitorizarea lucrărilor de dezinfectare a spațiilor și terenurilor publice
	Conform graficului (repetat)

	Social-economic
	1. Evacuarea gheretei și a fundației
	str. Vasile Lupu, 19


	
	2. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
	str. Ion Creangă colț str. Teodorovici

	
	3. Inspectarea teraselor de vară
	str. L. Deleanu – Calea Ieșilor

	Arhitectură și construcții
	1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a parcului „Alunelul”
	Calea Ieșilor, 11

	
	1. Perfectarea documentației de proiect pentru reparația trotuarului public 
	str. L. Deleanu ¾-11/3

	
	1. Finalizarea lucrărilor de amenajare a scuarului 
	str. L. Deleanu colț șos. Balcani

	Cultură, tineret și sport
	1. Inspectarea salubrizării la instituțiile de cultură
	-

	Marți, 04.08.2020

	Locativ-comunal
	1. Conlucrarea cu gestionararul și proprietarul apartamentului insalubru în vederea evacuării deșeurilor
	str. O. Ghibu, 2, ap. 101

	
	2. Monitorizarea lucrărilor repetate de deratizare și dezinsecție
	Conform graficului

	Social-economic
	1. Evacuarea gheretei și a fundației 
	str. L. Deleanu, 2

	
	2. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
	str. Ion Creangă colț str. Teodorovici

	
	3. Inspectarea teraselor de vară
	str. Alba-Iulia – Paris - Teodorovici

	Arhitectură și construcții
	1. Finalizarea lucrărilor de reamenajare a rotondei
	str. Alexandrescu, 15

	
	2. Demontarea panourilor publicitare
	str. B.-Bodoni colț str. A. Mateevici

	
	3. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului
	str. I. Pelivan


	Cultură, tineret și sport 
	1. Inspectarea salubrizării la instituțiile de cultură 
	-

	Miercuri, 05.08.2020

	Locativ-comunal
	1. Inspectarea teritoriului privind lichidarea ambroziei
	

	
	2. Inspectarea salubrizării
	Sectorul particular

	Social-economic
	1. Inspectarea activităților comerciale din zonele publice de agrement
	Scuarul Catedralei Metropolitane
Grădina Publică

	
	2. Evacuarea gheretei și a fundației
	str. G. Alexandrescu, 7

	
	3. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
	str. Ion Creangă colț str. Teodorovici

	Arhitectură și construcții
	1. Demontarea șurii 
	str. Kogălniceanu, 62

	
	2. Demontarea șopronului 
	str. T. Ciobanu, 20

	
	3. Finalizarea lucrărilor de amenajare a trotuarului
	str. Alba-Iulia 200-204

	Joi, 06.08.2020

	Locativ-comunal
	1. Monitorizarea lucrărilor de deratizare și dezinsecție
	Conform graficului

	
	2. Monitorizarea lucrărilor de spălare a sistemelor la blocurile locative
	Conform graficului

	Social-economic
	1. Organizarea lucrărilor de demontare a unităților comerciale 
	Parcul „La izvor”

	
	2. Evacuarea gheretei și a fundației
	str. Sucevița colț str. Calimachi

	
	3. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
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