Raportul săptămânal al Pretorului sectorului Buiucani
pentru perioada 17.08 – 21.08.2020
	Domeniul de raportare:
	Descrierea situației:

	1.
	Situații excepționale (după caz):

	
	Situația la momentul raportării, Măsurile întreprinse, Autoritățile implicate, Cauzele constate și propuneri de remediere.
	Au fost inspectate 3 piețe comerciale, 5 stații „PECO”, 3 oficii poștale, 5 magazine și 4 zone publice unde se atestă concentrări de populație privind monitorizarea respectării măsurilor stabilite cu referire la starea epidemiologică.

	2.
	Proiecte investiționale în derulare:

	
	- Nr. total al proiectelor în derulare
- Suma totală a proiectelor în derulare
	19 proiecte în derulare

	
	1. Reparația aleei pietonale str. N. Costin – str. L. Deleanu (zona telefericului)
	
În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiție privată

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	30.07.2020 (I Etapă)

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Se amenajează trotuarul

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	90 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	2. Amenajarea zonei pietonale str. Alba-Iulia 200-206
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Aleea este amenajată, se amenajează zona verde: iarbă și tue inclusiv montarea mobilierului urban

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	90%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	3. Curățarea albiei râulețului Durlești
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget și investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	01.08.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	95%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	95%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu sunt

	
	4. Amenajarea spațiului public de la intersecția străzilor Calea Ieșilor-Iablocikin
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiție privată 

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Se pregătesc actele permisive

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	La cererea Preturii sectorului Buiucani, actele permisive nu au fost perfectate

	
	5. Amenajarea parcului „Alunelul”, Etapa II
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	16 440 000 lei

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții străine

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	14.10.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	lucrările au demarat la data de 15.07.2020 

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	30 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	0

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu sunt 

	
	6. Amenajarea Scuarului, str. I. Pelivan, 22
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	- 

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Urmează plantarea gazoanelor

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	80 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Urmează să înceapă lucrările de instalare a sistemului de iluminat public

	
	7. Amenajarea unui nou Scuar la intersecția străzilor L. Deleanu - șos. Balcani
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	01.08.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Urmează conectarea sistemului de irigare și montarea mobilierului urban, urnelor

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	95 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	8. Reamenajarea Parcului „La izvor”
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget și investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	15.10.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Urmează a fi încheiat contractul de antrepriză cu agentul economic care va realiza proiectul

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	


	
	9. Amenajarea zonei pietonale str. A.   Mateevici, 111 – scara cu cascadă
	Executat

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	15.08.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	-

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	100 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu sunt

	
	10. Reamenajarea trotuarului de la Calea Ieșilor, 1-7
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Se pregătesc actele permisive, etapa de proiectare

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu este finisat proiectul

	
	11. Reparația trotuarului public de la str. Liviu Deleanu 3/4 - 11/3, cu amenajarea unei stații noi de așteptare a transportului public
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Se pregătește eliberarea terenului pentru inițierea lucrărilor

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	

	
	12. Amenajarea rotondei din str. Gr.  Alexandrescu – intrarea în Parcul „Valea  Morilor”
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	15.07.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Urmează plantarea florarului, a indicatorului rutier „Parcare interzisă” 

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	90 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	13. Amenajarea unui acces auto suplimentar pentru fluidizarea traficului rutier la intersecția str. V. Lupu cu Drumul Taberei, cu strămutarea stației de așteptare a transportului public
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	S-a coordonat cu instituțiile și subdiviziunile corespunzătoare, urmează inițierea lucrărilor

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0 %


	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	- 

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	14. Amenajarea trotuarului și a spațiului  verde din Calea Ieșilor, 12
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget 

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu este finisat proiectul

	
	15. Amenajarea unui Scuar „Riga”
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Învestiții străine

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu este finisat proiectul

	
	16. Amenajarea unui Scuar „Chișinău”,  în or. Riga
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu este finisat proiectul

	
	17. Reparația capitală a străzii  Ion Creangă
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	A fost anunțată licitația publică 

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	

	
	18. Reparația capitală a pasajelor subterane 
(3 pasaje)
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget și investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	

	
	19. Reparația capitală a străzii Ion Pelivan
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget 

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Se repară trotuarele

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	80%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu sunt

	3.
	Evacuarea construcțiilor/ obiectivelor neautorizate:

	
	- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare
- Cheltuieli cumulative de la începutul anului
	

	
	- Gherete/ Pavilioane (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	- str. Ion Neculce colț str. E. Coca
- str. Alba-Iulia 198
	-Gheretă

-Complex de pavil.
	71 gherete
3 pavil comerc. + complexul de19  pavil/secții a fostei piețe de flori

	
	- Panouri publicitare (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	-

	-
	28 

	
	- Garaje (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	-
	-
	23

	
	- Alte (Garduri, Șure, Foișoare etc.)  (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	- Parcul „La izvor”

- str. Florești, 6

	- Terasă de vară cu foișoare
- gard
	47 garduri
16 șure
1600 mp terasă


	4.
	Demolarea construcțiilor capitale neautorizate:

	
	- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare
- Cheltuieli cumulative de la începutul anului  
	

	
	Numărul obiectivelor neautorizate depistate raportat la sesizările adresate AST
	
	

	
	Numărul prescripțiilor înaintate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	-
	0
	218

	
	- Numărul demolărilor inițiate/finalizate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	Calea Ieșilor, 2/2

	1
	3 construcții capitale


	5.
	Soluționarea problemelor raportate prin portalul Eu.Chisinau.md:

	
	- Sesizări parvenite (pe săptămână/cumulativ pe an)
	0
	132

	
	- Sesizări soluționate (pe săptămână/cumulativ pe an)
	5
	94

	
	- Sesizări în proces de lucru (pe săptămână/  pe an)
	3
	28

	
	- Sesizări amânate (pe săptămână/cumulativ pe an)
	0
	0

	
	- Sesizări respinse (pe săptămână/cumulativ pe an)
	0
	10

	6.
	Salubrizarea, întreținerea spațiilor verzi și locurilor de agrement:

	
	- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare
- Cheltuieli cumulative de la începutul anului
	

	
	- Suprafața salubrizată mecanizat (pe săptămână)
	24,0 ha

	
	- Suprafața salubrizată manual (pe săptămână)
	22,6 ha

	
	- Numărul rutelor de gunoi evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an)
	78 rute
	2021 rute

	
	- Numărul rutelor de resturi vegetale evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an)
	37 rute
	720 rute

	
	- Stârpirea ambroziei (ari) (pe săptămână/  pe an)
	990 m2
	24 890 m2

	7.
	Situația privind activitatea de comerț în sector:

	
	- Târguri tematice (Adrese, Tipul târgului, Locuri disponibile / Locuri ocupate)
	1.  Iarmarocul lucrărilor de artă plastică, 
Scuarul Catedralei Metropolitane
60 locuri ocupate, 0 disponibile;
2.  Iarmarocul de weekend „Ecolocal” 
(cu produse agroalimentare ecologice)
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202
3. Târgul de weekend al produselor agroalimentare autohtone „Cămara Fest” Ed. IV,
Scuarul Catedralei Metropolitane.
4. Târgul de caritate din Parcul „Valea Morilor”, Ed. II.

	
	- Elaborate scheme de amplasare a unităților de comerț (pe săptămână/ cumulativ pe an), inclusiv:
   (i) unități noi instalate:
   (ii) prelungirea activități UC existente:
	(i) 1 terasă de vară


(ii) 0
	(i) 60 tarabe 
70 terase de vară
    25 unități estivale
(ii) 65 unități de comerț stradal

	8.
	Contravenții constatate pe domenii de responsabilitate:

	
	- Suma amenzilor aplicate (săptămânal/ pe an)
- Suma amenzilor încasate (săptămânal/ pe an)
	-
-
	229 250
50 375

	
	Numărul raziilor efectuate în sector (săptămânal/ cumulativ pe an)
	15
	686

	
	Întocmirea PV de contravenție, în baza art. CCRM (pe săptămână/ cumulativ pe an)
- PV art. 179 (construcții neautorizate)
	-
	2

	
	- PV art. 181 (neasigurarea curățeniei în localități urbane)
	2
	82

	
	- PV art. 273 pct. 9 lit. a) (comerț ambulant)
	0
	2

	
	- PV art. 273 pct. 9 lit. b) - e) (fără notificare alte UC)
	0
	1

	
	- PV art. 273 pct. 15 (în zone interzise pentru comerț)
	0
	25

	
	- PV art. 273 (alte contravenții cu excepția celor indicate)
	0
	5

	
	PV de contravenție anulate, inclusiv în instanță (săptămânal/ cumulativ pe an)
	0
	44 (de către CA)













































Planul de acțiuni stabilit
pentru perioada 24 - 26.08.2020
	Domeniul
	Activitatea
	Adresa

	Luni, 24.08.2020

	Locativ-comunal
	1. Amenajarea zonei verzi 
	str. Alba-Iulia, 206

	
	2. Convocarea ședinței de lucru cu locatarii
	str. Sucevița 36/1

	Social-economic
	1. Evacuarea gheretei și a fundației
	str. Sucevița colț str. Calimachi

	
	2. Inspectarea zonelor unde se practică comerț stradal ilicit
	Calea Ieșilor 1-5
str. Alba-Iulia 196-200

	Arhitectură și construcții
	1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a parcului „Alunelul”
	Calea Ieșilor, 11

	
	1. Inițierea lucrărilor de reparație 
	Parcul „La izvor”

	APL
	Stabilirea locurilor pentru afișaj electoral
	

	Marți, 25.08.2020

	Locativ-comunal
	1. Strămutarea terenului de acumulare a deșeurilor
	str. A. Păduraru, 7

	
	2. Monitorizarea lucrărilor de deratizare și dezinsecție
	Conform graficului

	Social-economic
	1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
	str. Ion Creangă colț str. Teodorovici

	
	2. Evacuarea gheretei
	str. Sucevița colț str. Calimachi

	Arhitectură și construcții
	1. Demontarea panourilor publicitare
	str. A. Mateevici

	
	2. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului
	str. I. Pelivan


	APL
	Stabilirea locurilor pentru afișaj electoral
	

	Miercuri, 26.08.2020

	Locativ-comunal
	1. Inspectarea teritoriului privind lichidarea ambroziei
	

	Social-economic
	1. Evacuarea gheretei și a fundației 
	Calea Ieșilor 59/1

	
	2. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
	str. Ion Creangă colț str. Teodorovici

	Arhitectură și construcții
	1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului
	str. B.-Bodoni

	27 - 31.08.2020 

	Serviciu zilnic conform graficului aprobat.



