Unitatea de implementare a Proiectului
 (
Dlui Anatolie Lichii
,
Director general interimar
al S.A. „Apă-Canal Chişinău”
)


                                              
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
din perioada 11 -15 mai 2020
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare:
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte și branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1
	S3
	Str. Târgovişte, str. Alecedar, str. Coloniţa.
	Lucrări 95% finalizate
În această săptămână s-au executat lucrări de evacuare a deşeurilor. 
	Restabilire temporară cu pietriș.

	
	S7
	Str. N. Dimo, str. Kiev, str. A. Russo
	Lucrări de branșare şi săpături manuale pe str. Kiev 16/1 şi str. Dimo 9/2.
Au loc lucrări pe str. Kiev 7/3
	Restabilire temporară cu pietriş.

	
	S9
	Str. Mirceşti
	Rețeaua pozată 90%.
Pregătiri probe de presiune interne. 
	70% asfaltat,
 30% Restabilire temporară cu pietriş.

	
	S11
	Str. Milano, str. Călărași, str-la Călărași, Drumul Crucii, str. Ţărânei.
	Continua excavarea tranșeului si pozarea conductei PE160 pe str. Drumul Crucii intre perimetrul 55/2 si 57/2.
	Restabilire temporară cu pietriș

	
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A.Puşkin

	Lucrări de excavare şi pozare a conductei  PE 110 prin FOD cu subtraversare pe str. Puşkin. Lucrări de branșare pe str. Sciusev nr.80 şi nr. 89, 
Finalizare montare cămin în zona din str. Pușkin.
	Restabilire temporară cu pietriș

	
	S25
	Str. Zelinski, 22
	S-au finalizat lucrările de construcție a căminelor pe str. Zelinski 26/1, pentru a permite amenajarea trotuarelor.
	Restabilire temporară cu pietriș

	
	S26
	Str. Plaiului
	Remedierea suprafețelor afectate in jurul căminelor.
	Restabilire temporară cu pietriș

	
	S29
	Str. Sarmizegetusa, str. Burebista
	Lucrări de pozare a țevii PE160 pe str. Sarmizegetusa nr. 37/1 şi 37/2,  săpături manuale a rețelelor inginerești.
S-a suplinit stratul de pietriș pentru tranșeele tasate, urmare a vizitei din teren din 05.05.2020
	Restabilire temporară cu pietriș

	
	S30
	Str-la Munceşti, str. Decembriştilor, str. Simion Murafa, str. Ştefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ştefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Lucrari de betonare si amenajare covere.
Totodată, au fost evacuate deşeurile stocate în urma activităţilor de construcţie.
	Restabilire temporară cu pietriș



2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franța

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii -  str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Lucrări de excavare și pozare DCI DN300.
Pozarea PE 225 pe str. Sadoveanu  nr. 246
Lucrări de branșare

	Amenajări cu pietriș a tasărilor de carosabil

	2. 
	S7.1
	Str. Cuza Voda,  str. Dimo,  str. Al. Russo
	Lucrări de excavare tranșeu, sudare PE 225 şi pozarea conductei.
Lucrări de branșare
pe str. Dimo 9/2, str. Kiev 16/1
	Restabilire temporară cu pietriș

	3. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	[bookmark: _GoBack]Lucrări de branșare si montare a coverelor pe str. Pășunilor, continua umplerea traseului cu apa.
Pregătiri pentru proba de presiune, săpături tranșeu pentru pozare
Amenajarea tranșeelor după ploaie
	Amenajări cu pietriș a tasărilor de carosabil

	4. 
	S12.1.1
	Tronsonul str. Ion Pelivan- Teodorovici - 
	Lucrări de pregătire /restabilire asfalt
	Restabilire temporară cu pietriș

	5. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	Finalizare branșament pe str. Paris nr. 53/2.
Lucrări de betonare masive de ancoraj in cămine si restabilirea pneurilor, ancorări.
Pregătirea pentru probe de presiune interne
	Restabilire temporară cu pietriș

	6. 
	S13.2
	Str. Prunului
	S-au finalizat lucrările  de restabilire a asfaltului.
	Restabilit în asfalt.

	7. 
	S14.1.1
	str-la Studenţilor 2-17 cu fracţii – str. Ceucari 8-10
	Tăierea asfaltului, pregătiri lucrări pentru săpături
Restabilire temporară a suprafețelor afectate
	Restabilire temporară cu pietriş

	8. 
	S15.1.1
	Str. Studenţilor 1-9 cu fracţii - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Lucrează 3 echipe (DCI250 subtraversare Dimo, DCI250  in fata UTM, DCI250 str. Studenților).
Spălarea tuburilor de protecție.
Lucrări de excavare şi pozare a conductei  PE 160 cu betonare masiva.
	Restabilire temporară cu pietriş, evacuarea deseurilor

	9. 
	S15.1.2 
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	Finalizarea excavării si pozării PE160 cu betonare masivă in zona str. Dimo 27/1.
Continua pozarea PE225 pentru racordare la conducta existent pe str.M. Basarab nr. 9
	Restabilire temporară cu pietriş

	10. 
	S19.1
	str. Drumul Viilor 40-42 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate.
Pregătirea pentru asfaltare
	Lucrări de pregătire pentru asfaltare



3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare 
      Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secţiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Lucrări de amenajare suprafeței afectate cu pietriș.

	Restabilire temporară cu pietriș.

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Amenajarea suprafeței afectate cu pietriș.
	Restabilire temporară cu pietriș.

	3. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Tronsonul este finalizat 100% și pus în funcțiune.
Lucrări de asfaltare.
	Restabilire parţial în asfalt, parţial pietriş

	4. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de amenajare cu pietriș. 

	Restabilire temporară cu pietriș.

	5. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajare cu pietriș, pregătire pentru asfaltare.
	Restabilire temporară cu pietriș.

	6. 
	S13
	Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca
	Lucrările supendate din cauza unor scurgeri la reţelele inginereşti.
Lucrări de amenajare cu pietriș. 
	Restabilire temporară cu pietriș.




Șef interimar UIP	  Stanislav Moraru





