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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare din perioada 25 - 29 mai 2020
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S3
	Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgovişte; Str. Târgovişte, str. Coloniţa nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arioneşti) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Coloniţa.
	Lucrări de amenajare a căminelor si a traseului. Rămân a fi executate lucrări de reconectare.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S7
	Str. N. Dimo, str. Kiev, str. A. Russo
	Lucrări finalizate de branșare, 
Săpăturilor mecanizate si manuale pe str. Dimo 11/3,  Dimo 7/3- Lucrări taiere asfalt
	Restabilire temporară cu pietriş.

	3. 
	S9
	Str. Mirceşti, Universitatea Agrară 
	Rețeaua pozată 90%.
S-a finalizat executarea  probelor de presiune 
Urmează remedierea suprafețelor cu evacuarea deșeurilor, lucrări de reconectare.
	70% asfaltat,
 30% Restabilire temporară cu pietriș.

	4. 
	S11
	Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.
Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii.
	Excavarea tranșeului si pozarea conductei PE160 pe str. Drumul Crucii nr.55/2
	Restabilire temporară cu pietriș

	5. 
	S15
	Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1
	Finalizarea lucrărilor de reconectare a consumatorilor din str. D. Cantemir
	Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada.

	6. 
	S16.1
	Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7; Str. V. Lupu nr.34/1,36,42 (literele de la "A" la "U") şi str. Constituţiei 4
	Lucrări de branșare pe str. Vasile Lupu nr.55 si nr.59
Betonare masive de ancoraj in cămine si pregătire pentru probe de presiune
	Restabilire temporară cu pietriș

	7. 
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin

	Finalizare prima etapa de reconectare a apeductului nou.
Pregătiri pentru lucrări de asfaltare.

	Restabilire temporară cu pietriș

	8. 
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.
	Lucrări de excavare tranșeu, pozare conductă şi cămine pe str. Maiakovski..
	Restabilire temporară cu pietriș

	9. 
	S25
	Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.
Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15
	Lucrari de săpături tranșeu pe str. Zelinski nr.40 - 42,
Montare cămin pe str. Zelinski 40/1
	Restabilire temporară cu pietriș

	10. 
	S26
	Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor).

	Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal.
	Parțial asfaltat, parțial pietriș

	11. 
	S29
	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2
	Lucrări de branșare pe str. Burebista 68/1; 68/2 si str.  Sarmizegetusa 47a.
Lucrări de restabilire a pavajului şi montare fitinguri in cămine pe str. Sarmisegetuza nr. 37/3.
	Restabilire temporară cu pietriș

	12. 
	S30
	Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	S-a executat restabilirea asfaltului pe str. Podul de Flori.

	Restabilire temporară cu pietriș



2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 /  N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii /  str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii
	Lucrează 2 echipe. Lucrări de branșare pe str. M. Spătaru 13/1. Lucrări de amenajare şi pregătire pentru asfaltare.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii -  str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Continua lucrările de pozarea a conductei PE225 din str. Sadoveanu nr.26/3 si str.Igor Vieru nr.6/2.

	Restabilire temporară cu pietriș

	3. 
	S2.1.1
	Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23
	Lucrări de amenajare a tranșeelor cu pietriş si betonare covere din zona de pe str. Spătaru nr.1 si str. Ginta Latina 23.
	Restabilire temporară cu pietriș

	4. 
	S7.1
	Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii
	Săpături mecanizate si manuale in zona pe str. Cuza Voda nr. 19/1 si 17/1 cu montarea căminelor.
Lucrări de taiere a asfaltului in zona Cuza Voda 15/1.
	Restabilire temporară cu pietriș

	5. 
	S8
	Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian
	Au fost finalizate lucrările de restabilire a asfaltului.
	Restabilit în asfalt

	6. 
	S9.2
	Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracţii
	Au fost finalizate lucrările de restabilire a asfaltului.
	Restabilit în asfalt

	7. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	Lucrări de branșare pe str. Cucereanu. 
Pregătiri cofraj pentru pereuri la cămine.
	Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil

	8. 
	S12.1.1
	Tronsonul str. Ion Pelivan- Teodorovici
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Lucrări de restabilire a asfaltului finalizate 80%, executate doar în binder 20%.
	
Restabilit in asfalt

	9. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	
Pregătirea pentru probe de presiune interne
	Restabilire temporară cu pietriș

	10. 
	S13.2
	Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%. S-a finalizat lucrările de restabilire a asfaltului pe str. Prunului.
	Restabilit în asfalt- str. Prunului
 Restabilire temporară cu pietriș – str. Mesager

	11. 
	S14.1.1
	Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10
	Lucrări de pozare PE225 in zona str-la Studenților 13/1
Lucrări pe str. Ceucari
	Restabilire temporară cu pietriș

	12. 
	S15.1.1
	Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Lucrează 3 echipe - str. Studenților 
Executare de testări preliminare; Executare 2 branșamente bloc nr. 5 UTM, str. Studenților 9/7 si 9/8; amenajări cu piatra sparta/ restabilire temporară.
	Restabilire temporară cu pietriş, evacuarea deseurilor

	13. 
	S15.1.2
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	Finisarea lucrărilor de branșare pe str. M. Basarab nr. 7/4
Lucrări de amenajare traseu.
	Restabilire temporară cu pietriș

	14. 
	S19.1
	str. Drumul Viilor 40-42 cu fracţii
	Lucrări suplimentare de amenajare a șantierului după asfaltare. Ramîn a fi executate lucrări de conectare a apeductului nou si reconectarea consumatorilor.
	Restabilit în asfalt

	15. 
	S19.2
	Str. Drumul Schinoasei
	Tăierea asfaltului şi executarea săpăturilor pentru pozarea branșamentelor. 
	Restabilit parţial în asfalt, parţial în pietriş.



3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare 
      Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secţiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 50%.
Lucrări de amenajare a șantierului cu pietriș.
Lucrări de asfaltare a tronsonului dintre str. Kogălniceanu și str. Sciusev
	Restabilit parţial în asfalt, parţial în pietriş

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Amenajarea suprafeței afectate cu pietriș, instalarea bordurilor.
	Restabilit parţial în asfalt, parţial în pietriş

	3. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Rămîn a fi executate lucrări de scoatere din funcțiune a rețelei vechi.
	
Restabilit în asfalt

	4. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de amenajare cu pietriș.
Pregătire pentru asfaltare.
Continuarea pozarea rețelei.
	Restabilire temporară cu pietriș.

	5. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajare cu pietriș, instalarea bordurilor
Pregătire pentru asfaltare.
	Restabilire temporară cu pietriș.




Șef interimar UIP	  Stanislav Moraru





