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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare din perioada 01 - 05 iunie 2020
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S3
	Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgovişte; Str. Târgovişte, str. Coloniţa nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arioneşti) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Coloniţa.
	Lucrări finalizate 95%.
Rămân a fi executate lucrări de reconectare a apeductului nou, reconectarea consumatorilor şi restabilirea suprafețelor deteriorate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S7
	Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4.
	Lucrări de branșare pe str. Dimo 11/4.
Lucrări de amenajare traseu pe str. Dimo nr.7/3 și nr.9/2
	Restabilire temporară cu pietriş.

	3. 
	S9
	Str. Mirceşti, zona Universităţii Agrare: str. Mirceşti nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58.
	Rețeaua pozată 90%.
S-a finalizat executarea  probelor de presiune. 
Urmează amenajarea suprafețelor cu evacuarea deșeurilor şi lucrările de reconectare a apeductului nou.
	70% asfaltat,
 30% Restabilire temporară cu pietriș.

	4. 
	S11
	Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.
Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii.
	Astuparea tranșeului după pozarea conductei PE160 pe str. Drumul Crucii nr.55/2
 
	Restabilire temporară cu pietriș

	5. 
	S15
	Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1
	Lucrări finalizate 98%, se lucrează la reconectarea consumatorilor şi scoaterea din functiune a reţelei vechi.
	Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada.

	6. 
	S16.1
	Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7; 
	Lucrări de pozare a conductei finalizate. S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare şi amenajare a suprafeţelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	7. 
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin

	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
Se lucrează la reconectarea branşamentelor.
Se fac testări pentru stabilirea gradului de compactare a solulului înainte de lucrările de asfaltare. 

	Restabilire temporară cu pietriș

	8. 
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.
	Lucrări de excavare tranșeu, pozare conductă și cămine pe str. Maiakovski nr.18-28.
Astupare tranșeu.
	Restabilire temporară cu pietriș

	9. 
	S25
	Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.
Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15
	Lucrari de excavare si pozare PE110 in zona str. Zelinski 40/2.
	Restabilire temporară cu pietriș

	10. 
	S26
	Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor).

	Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal.
	Parțial asfaltat, parțial pietriș

	11. 
	S29
	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2
	Lucrări de restabilire a pavajului și montare fitinguri in cămine pe str. Sarmisegetuza nr. 37/3.
Pregătiri pentru proba de presiune interna.
	Restabilire temporară cu pietriș

	12. 
	S30
	Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Lucrări de branșare pe str. Albița și str. Ciobanu.

	Restabilire temporară cu pietriș



2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 /  N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii /  str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii
	Lucrări de branșare pe str. M. Spătaru 15 și I. Vieru nr.18. 

	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii -  str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Continua lucrările de pozarea a conductei de pe str. Igor Vieru nr.6/2.
Lucrări de decapare asfalt, evacuarea pământului umed afectat de ploi  si înlocuirea cu pământ nisipos.
Urmează lucrări de asfaltare.
	Restabilire temporară cu pietriș

	3. 
	S2.1.1
	Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23
	Lucrări de taiere a asfaltului si lucrări de excavare in zona Mircea cel Bătrân nr.10/2.
	Restabilire temporară cu pietriș

	4. 
	S2.1.2
	Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii
	Lucrări de taiere a asfaltului si lucrări de excavare
	Restabilire temporară cu pietriș

	5. 
	S6.1
	Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1
	Executare foraj sub bd. Cuza-Voda. Lucrări încetinite de scurgeri pe reţelele existente.
	Restabilire temporară cu pietriș

	6. 
	S7.1
	Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii
	Lucrări de constructie a căminelor în zona din bd. Cuza Vodă 15
	Restabilire temporară cu pietriș

	7. 
	S8
	Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian
	Au fost finalizate lucrările de restabilire a asfaltului.
	Restabilit în asfalt

	8. 
	S9.2
	Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracţii
	Au fost finalizate lucrările de restabilire a asfaltului.
	Restabilit în asfalt

	9. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	Lucrări de branșare pe str. Cucereanu. 
Amenajare traseu după ploi.
	Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil

	10. 
	S12.1.1
	Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Lucrări de restabilire a asfaltului finalizate 80%, executate doar în binder 20%.
	
Restabilit in asfalt

	11. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	Pregătirea pentru probe de presiune interne.
Lucrări pentru pregătire asfaltare.
	Restabilire temporară cu pietriș

	12. 
	S13.2
	Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%. S-a finalizat lucrările de restabilire a asfaltului pe str. Prunului.
	Restabilit în asfalt- str. Prunului
 Restabilire temporară cu pietriș – str. Mesager

	13. 
	S14.1.1
	Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10
	Lucrări de astupare tranșeu zona str-la Studenților nr.13/1

	Restabilire temporară cu pietriș

	14. 
	S15.1.1
	Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Amenajări tranșeu afectat si pregătiri pentru pavaj in zona din str. Studenților

	Restabilire temporară cu pietriş, evacuarea deseurilor

	15. 
	S15.1.2
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	Finisarea lucrărilor de branșare pe str. M. Basarab nr. 9/1
Lucrări de amenajare traseu.
	Restabilire temporară cu pietriș

	16. 
	S19.1
	Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii
	Lucrări suplimentare de amenajare a șantierului după asfaltare. Rămân a fi executate lucrări de conectare a apeductului nou si reconectarea consumatorilor.
	Restabilit în asfalt

	17. 
	S19.2
	Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii
	Executare branșamente pe str. Drumul Schinoasei 
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.


3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare
           Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secţiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 50%.
Lucrări de amenajare a șantierului cu pietriș.
Lucrări de asfaltare a tronsonului dintre str. Kogălniceanu și str. Sciusev
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Amenajarea suprafeței afectate cu pietriș, instalarea bordurilor.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	3. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Rămân a fi executate lucrări de scoatere din funcțiune a rețelei vechi.
	
Restabilit în asfalt

	4. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajare cu pietriș.
Pregătire pentru asfaltare.
	Restabilire temporară cu pietriș.

	5. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajare cu pietriș, instalarea bordurilor
Lucrări de asfaltare.
	Restabilit parțial în asfalt (binder), parțial în pietriș
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