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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare din perioada 08 - 12 iunie 2020
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S3
	Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgovişte; Str. Târgovişte, str. Coloniţa nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arioneşti) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Coloniţa.
	Lucrări finalizate 95%.
Rămân a fi executate lucrări de reconectare a apeductului nou, reconectarea consumatorilor şi restabilirea suprafețelor deteriorate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S7
	Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4.
	Lucrări de branșare pe str. Dimo 11 si str. Russo, 2.
	Restabilire temporară cu pietriş.

	3. 
	S9
	Str. Mirceşti, zona Universităţii Agrare: str. Mirceşti nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58.
	Rețeaua pozată 90%.
S-a finalizat executarea  probelor de presiune. 
S-a evacuat deșeurile si urmează amenajarea suprafețelor și lucrările de reconectare a apeductului nou.
	70% asfaltat,
 30% Restabilire temporară cu pietriș.

	4. 
	S11
	Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.
Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii.
	Continuae lucrările de pozare conducta PE160 in zona str. Drumul Crucii, 95.
	Restabilire temporară cu pietriș

	5. 
	S15
	Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1
	Lucrări finalizate 98%, se lucrează la reconectarea consumatorilor şi scoaterea din functiune a reţelei vechi.
	Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada.

	6. 
	S16.1
	Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7; 
	Lucrări de pozare a conductei finalizate. S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare şi amenajare a suprafeţelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	7. 
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin

	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
Se execută lucrări de reconectare branșamentelor individuale pe str. Sciusev.
S-a executat lucrări de asfaltare pe str. Sciusev si continua lucrări de amenajare a zonelor afectate (pavaj)

	Restabilire în asfalt

	8. 
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.
	Lucrează 2 echipe.
1 echipa - Excavare și pozare PE110 pe str. Maiakovski, 18-28. 
2 echipa - Tăierea asfaltului, excavare, montare pe str. Călătorilor
	Restabilire temporară cu pietriș

	9. 
	S25
	Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.
Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15
	Lucrari de excavare si pozare PE110 in zona str. Zelinski 38 si 38/2.
	Restabilire temporară cu pietriș

	10. 
	S26
	Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor).

	Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal.
	Parțial asfaltat, parțial pietriș

	11. 
	S29
	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2
	Pregătiri pentru cofraje și betonare masive în cămine 
S-a efectuat proba de presiune interna.
	Restabilire temporară cu pietriș

	12. 
	S30
	Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Lucrări de branșare pe  str. I. Babei, str. Albița și Ciobanu. 

	Parțial asfaltat (str. Podul de Flori),  Parţial restabilit în pietriş 








2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 /  N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii /  str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii
	Lucrări de branșare pe str. I. Vieru nr.16. 

	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii -  str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Continua lucrările de pozarea a conductei de pe str. Igor Vieru nr.6/2 si montare cămin. 
lucrări de umplere și compactare cu piatra sparta și betonare borduri 
Lucrări de asfaltare a teritoriului afectat de ploi.
	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	3. 
	S2.1.1
	Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23
	Lucrări de pozare PE225 in zona Mircea cel Bătrân, 18/1 - 18/2. 
Pregătiri pentru lucrări de excavare in zona Mircea cel Bătrân, 10/2

	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	4. 
	S2.1.2
	Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii
	Lucrări de asfaltare in zona de la str. I. Pelivan spre str. Paris (Marinescu 11 și 13).
Pregatiri pentru probe de presiune
S-au u finisat tăiere beton pentru pregătiri de excavare in zona str. Ginta Latina, 1/2. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	5. 
	S6.1
	Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1
	Executare foraj sub bd. Cuza-Voda.  
Se executa lucrări de restabilire a suprafetelor de asfalt pe str. Independentei, 22-24. 

	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	6. 
	S7.1
	Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii
	Excavare și pozare PE225 in zona str. Cuza Vodă, 15/2.
Lucrari de tăierea asfaltului paralel cu blocul str. Cuza Vodă, 15/2.
	Restabilire temporară cu pietriș

	7. 
	S8
	Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian
	Pregătiri (lucrări de săpare a  gropile) pentr executare foraj sub Cuza Vodă. 
Pregăteri pentru montarea tubului de protectie.
	Restabilit în asfalt

	8. 
	S9.2
	Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracţii
	Au fost finalizate lucrările de restabilire a asfaltului.
	Restabilit în asfalt

	9. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	Lucrări de branșare pe str. Cucereanu. 

	Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil

	10. 
	S12.1.1
	Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Lucrări de restabilire a asfaltului finalizate 80%, executate doar în binder 20%.
	
Restabilit in asfalt

	11. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	Lucrări de asfaltare in zona de la str. I. Pelivan spre str. Paris (Marinescu 11 și 13 si Paris, 53/1.../2../3)
	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	12. 
	S13.2
	Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%. S-a finalizat lucrările de restabilire a asfaltului pe str. Prunului.
Au început lucrările de restabilire a asfaltului pe str. Mesager.
	Restabilit în asfalt- str. Prunului,
 str. Mesager

	13. 
	S14.1.1
	Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10
	Lucrări de săpare transeu pentru lucrări de pozare PE110 și 160 in zona str-la Studenților, 11/1 şi 7/2.


	Restabilire temporară cu pietriș

	14. 
	S15.1.1
	Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Finalizare amenajare pavaj in zona subtraversare Studentilor
	Restabilire temporară cu pietriş, evacuarea deseurilor

	15. 
	S15.1.2
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	Finisarea lucrărilor de branșare pe str. M. Basarab nr. 5, 5/1
Lucrări de amenajare traseu.
	Restabilire temporară cu pietriș

	16. 
	S19.1
	Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii
	Lucrări suplimentare de amenajare a șantierului după asfaltare. Rămân a fi executate lucrări de conectare a apeductului nou si reconectarea consumatorilor.
	Restabilit în asfalt

	17. 
	S19.2
	Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii
	Lucrează 3 echipe. Executare branșamente pe str. Drumul Schinoasei; 3 branșamente executate. 
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	18. 
	S20.1.2
	Str. N. Testemiţeanu 1-5;
Str. N. Testemiţeanu 11-13;
	S-au executat lucrări de punere in funcţiune a apeductului nou, cu reconectarea consumatorilor. Urmeayă amenajarea teritoriului.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.


3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare
           Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secţiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 50%.
Lucrări de amenajare a șantierului cu pietriș.
Lucrări de asfaltare a tronsonului dintre str. Kogălniceanu și str. Sciusev
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Amenajarea suprafeței afectate cu pietriș, instalarea bordurilor.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	3. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Amenajarea suprafeței afectate cu pietriș, instalarea bordurilor
	
Restabilit în asfalt

	4. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajare cu pietriș.
Pregătire pentru asfaltare.
	Restabilire temporară cu pietriș.

	5. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajare cu pietriș, instalarea bordurilor
Lucrări de asfaltare finalizate.
Instalarea scoabelor in căminele noi.
	

Restabilit în asfalt

	6. 
	S13
	Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca
	Lucrări de amenajare a suprafeței afectate.
Lucrări de pregătire pentru reconectare.
	Restabilire temporară cu pietriș.



   
Șef interimar UIP	  Stanislav Moraru





