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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare din perioada 15 - 19 iunie 2020
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S3
	Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgovişte; Str. Târgovişte, str. Coloniţa nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arioneşti) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Coloniţa.
	Lucrări finalizate 95%.
Rămân a fi executate lucrări de reconectare a apeductului nou, reconectarea consumatorilor şi restabilirea suprafețelor deteriorate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S5
	Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova
	Lucrări de sudare PE315 și pozare in galerie pe bd. Moscovei colt M. Basarb
	Restabilite 95%

	3. 
	S7
	Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4.
	Lucrări de amenajăre traseu in zona str. Dimo 9/2 şi 9/3. 
Săpături manuale la intersecții cu cabluri electrice și subtraversare rețele termice la branșament la punct termic (str. A. Ruso,3).
Excavare traseu in zona str. Dimo nr.11/2 şi nr. 9/2. 
	Restabilire temporară cu pietriş.

	4. 
	S9
	Str. Mirceşti, zona Universităţii Agrare: str. Mirceşti nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58.
	Rețeaua pozată 90%.
S-a finalizat executarea  probelor de presiune. 
Urmează amenajarea suprafețelor și lucrările de reconectare a apeductului nou.
	70% asfaltat,
 30% Restabilire temporară cu pietriș.

	5. 
	S11
	Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.
Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii.
	Lucrări de pozare branșament pe str. Drumul Crucii nr. 96 şi  nr. 97/2.
Lucrările de pozare PE160 și construcție cămin in zona str. Drumul Crucii nr. 96.
Amenajări șantier după ploi.
	Restabilire temporară cu pietriș

	6. 
	S15
	Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1
	Lucrări finalizate 98%, se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi.
	Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada.

	7. 
	S16.1
	Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7; 
	Lucrări de pozare a conductei finalizate.
S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare și amenajare a suprafețelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	8. 
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin

	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
S-a executat lucrări de reconectare branșamentelor individuale pe str. Sciusev nr. 72, 74, 78, 80 și 84. 
S-a executat lucrări de asfaltare pe str. Sciusev si continua lucrări de amenajare a zonelor afectate.
	Restabilire în asfalt

	9. 
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.
	Lucrează 2 echipe.
1 echipa - Excavare și pozare PE110 pe str. Maiakovski nr. 22 – 8;
2 echipa - Tăierea asfaltului, excavare, montare pe str. Călătorilor 8 -12, inclusiv branșamente.
Lucrări de restabilire și amenajare după ploi.
	Restabilire temporară cu pietriș

	10. 
	S25
	Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.
Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15
	Lucrări de amenajare/reabilitare transeu după ploi in zona str. Zielinski, 38/2.                        

	Restabilire temporară cu pietriș

	11. 
	S26
	Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor).

	Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal.
	Parțial asfaltat, parțial pietriș

	12. 
	S29
	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2
	Au fost finalizate lucrările de construcție a tronsoanelor si testate.
Lucrări de amenajare/reabilitare transeu după ploi in zona căminelor din zona Str. Sarmizegetusa nr. 13 și 14. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	13. 
	S30
	Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Lucrează 2 echipe: 
1 echipa - Executare branșamente pe str. I. Babei, str. Ciobanu.  
2 echipa - Taiere asfalt pe str. Decembriștilor și săpături manuale intersecții cu diferite comunicații și sudare PE110. 

	Parțial asfaltat (str. Podul de Flori),  Parţial restabilit în pietriş 



2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 /  N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii /  str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii
	Lucrează 2 echipe: 
1 echipa – sa finisat pozarea si executarea branșament nr. 2 pe str. Igor Vieru, nr.18/1, si se executa branșament pe str. Igor Vieru nr. 16/2.
2 echipa - pregătiri pentru asfaltare (montare borduri) pe str. M. Spătaru nr.13 si 15. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii -  str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Lucrări de excavare manuala și pozare branșament grădinița pe str. Zadnipru, 7/1 (montare rigole, CC). 

	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	3. 
	S2.1.1
	Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23
	Lucrări de excavare si pozare PE225 în zona Mircea cel Bătrân nr. 8/2- 10/2.
	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	4. 
		S2.1.2
	Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii
	S-a finisat tăierea de beton pentru pregătiri de excavare în zona str. Ginta Latina nr. 1/2. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	5. 
	S6.1
	Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1
	Se execută lucrări de restabilire a suprafețelor de asfalt pe str. Independentei.
Montare cămin și conducta după foraj.
Lucrări de restabilire/ amenajare tranșee după ploi.
	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	6. 
	S7.1
	Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii
	Lucrări de excavare pentru branșamente in zona CA5 și CA6 și in zona str. Cuza Vodă nr. 19/1. 
Amenajare/reabilitare tranșeu după ploi in zona str. Cuza Vodă, 15/1, 15/2. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	7. 
	S8
	Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian
	Pregătiri (lucrări de săpare a gropile) pentru executare foraj sub str. Independentei 
(săpare gropi și tranșee).

	Restabilit în asfalt

	8. 
	S9.2
	Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracţii
	Au fost finalizate lucrările de restabilire a asfaltului.
	Restabilit în asfalt

	9. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	Săpături manuale intersecții cu alte comunicații din pădure spre Stația de Pompare.
Lucrări de demontare a conductei existente din tubul de protecție in pădure spre Stația de Pompare. 
Lucrări de amenajare/ reabilitare tranșeu in jurul căminelor după ploi in zona str. Navigatorilor. 
	Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil

	10. 
	S11.1
	Str. Alba Iulia 198 -202/4

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. 
Vineri a avut loc recepția la terminare lucrărilor.
	Restabilit în asfalt

	11. 
	S12.1.1
	Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Lucrări de restabilire a asfaltului finalizate 80%, executate doar în binder 20%.
	
Restabilit in asfalt

	12. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	Lucrări finisate de asfaltare pe întreg traseu și pregătire probe de presiune interne.

	Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș

	13. 
	S13.2
	Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%. S-a finalizat lucrările de restabilire a asfaltului pe str. Prunului.
Lucrări de restabilirea asfaltului pe str. Mesagerului, 3/1- 5/1
	Restabilit în asfalt- str. Prunului,
 str. Mesager

	14. 
	S14.1.1
	Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10
	Lucrări de pozare conducte DCI in zona str-la Studenților, 13.
Lucrări de asfaltare in zona str-la. Studenților nr. 8 - 10

	Restabilire temporară cu pietriș

	15. 
	S15.1.1
	Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Lucrări executate, suprafețe restabilite temporar, parțial testat.
	Restabilire temporară cu pietriş, evacuarea deseurilor

	16. 
	S15.1.2
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	Finisarea lucrărilor de branșare pe str. M. Basarab nr. 5/1-7.
Lucrări de amenajare traseu.
	Restabilire temporară cu pietriș

	17. 
	S19.1
	Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii
	Lucrări de reconectarea in zona Drumul Viilor 40-42. 
	Restabilit în asfalt

	18. 
	S19.2
	Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii
	Lucrează 2 echipe.
Executare branșamente pe str. Drumul Schinoasei; 3 branșamente executate. 
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	19. 
	S20.1.1
	str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55

	Lucrează 2 echipe:
1 echipa- lucrari de excavare și pozare PE110 pe str. A. Cosmescu. 
2 echipa-lucrari de excavare a căminului nr 15 și transeu pe str. Ion Ganea spre str. Cosmescu.

	Restabilire temporară cu pietriș

	20. 
	S20.1.2
	Str. N. Testemiţeanu 1-5;
Str. N. Testemiţeanu 11-13;
	S-au executat lucrări de punere in funcțiune a apeductului nou, cu reconectarea consumatorilor. 
Lucrări de restabilire a suprafețelor după reconectare.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.


3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare
           Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secţiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 50%.
Lucrări de amenajare a șantierului cu pietriș.
Lucrări de asfaltare a tronsonului pe str. Vlaicu Pârcălab intre str. Sciusev si str. Kogălniceanu.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Amenajarea suprafeței afectate cu pietriș, instalarea bordurilor.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	3. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Amenajarea suprafeței afectate cu pietriș, instalarea bordurilor.
	
Restabilit în asfalt

	4. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate.
	Restabilit în asfalt

	5. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajare cu pietriș, instalarea bordurilor
Lucrări de asfaltare finalizate.
Instalarea scoabelor in căminele noi.
	

Restabilit în asfalt

	6. 
	S13
	Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca
	Lucrări de amenajare a suprafeței afectate.
Lucrări de pregătire pentru reconectare.
	Restabilire temporară cu pietriș.



   
Șef interimar UIP	  Stanislav Moraru





