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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare din perioada 22 - 26 iunie 2020
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S3
	Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgovişte; Str. Târgovişte, str. Coloniţa nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arioneşti) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Coloniţa.
	Lucrări finalizate 95%.
Rămân a fi executate lucrări de reconectare a apeductului nou, reconectarea consumatorilor și restabilirea suprafețelor deteriorate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S5
	Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova
	Lucrări de sudare PE315 și  pozare magistrala pe suporturi cu montarea teurilor în galerie
	Restabilite 95%

	3. 
	S7
	Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4.
	Lucrări de excavare transeu, pozare PE110 și cămin in zona str. Dimo 11/1 și 11/3, (branșamente 11/1 și 11/2, cu restabilire pavaj, trotuar și parcare)
	Restabilire temporară cu pietriş.

	4. 
	S9
	Str. Mirceşti, zona Universităţii Agrare: str. Mirceşti nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58.
	Rețeaua pozată 90%.
S-a finalizat executarea  probelor de presiune. 
Urmează amenajarea suprafețelor și lucrările de reconectare a apeductului nou.
	70% asfaltat,
 30% Restabilire temporară cu pietriș.

	5. 
	S11
	Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.
Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii.
	Lucrările de pozare PE160 și construcție cămin in zona str. Drumul Crucii nr. 96.

	Restabilire temporară cu pietriș

	6. 
	S15
	Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1
	Lucrări finalizate 98%, se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi.
	Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada.

	7. 
	S16.1
	Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7; 
	Lucrări de pozare a conductei finalizate.
S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare și amenajare a suprafețelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	8. 
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin

	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
S-a executat lucrări de reconectare branșamentelor individuale pe str. Sciusev nr. 78, 82 și 84. 
	Restabilire în asfalt

	9. 
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.
	Lucrează 2 echipe.
1 echipa - Excavare și pozare PE110 pe str. Maiakovski, inclusiv branșament
2 echipa -  sa executat proba de presiune interna între HI-16 și HI-17 pe str. Călătorilor, inclusiv branșamente. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	10. 
	S25
	Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.
Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15
	Lucrări de săpare, montare PE160 in zona str. Zelinski, 38/1 - 38/3.                        

	Restabilire temporară cu pietriș

	11. 
	S26
	Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor).

	Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal.
	Parțial asfaltat, parțial pietriș

	12. 
	S29
	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2
	Au fost finalizate lucrările de construcție şi testare hidraulică a tronsoanelor. Urmează lucrările de spălare şi dezinfectare a reţelei.  
	Restabilire temporară cu pietriș

	13. 
	S30
	Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Lucrează 2 echipe: 
1 echipa - amenajarea căminelor pe str. Ciobanu, Murafa, Albița 
2 echipa -  lucrări de sudare și pozare PE160 pe str. Decembriștilor

	Parțial asfaltat (str. Podul de Flori),  Parţial restabilit în pietriş 





2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 /  N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii
	Lucrează 2 echipe: 
1 echipa – se executa branșament pe str. Igor Vieru
2 echipa - pregătiri și restabiliri asfaltare pe str. M. Cel Bătrân, 28 și str. I. Vieru, 15, 16/2.  . 
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii -  str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Lucrări de excavare manuala și pozare branșament grădinița pe str. Zadnipru, 7/1 (montare rigole, CC). 

	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	3. 
	S2.1.1
	Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23
	Lucrări de excavare si pozare PE225 în zona Mircea cel Bătrân 10/2.
	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	4. 
		S2.1.2
	Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii
	Lucrări de excavare și pozare PE225 in zona str. Ginta Latina, 1/2 și 4/2. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	5. 
	S6.1
	Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1
	Lucrări de amenajare a căminelor CC23 și CA24 după Foraj. 
S-a finisat cu restabilirea suprafețelor pe str. Independentei.  
	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	6. 
	S6.2
	Str. Cuza-Voda 25-29/4 până la str. Ghica Voda

	Pregătiri pentru recepția la terminarea lucrărilor.
	Restabilit în asfalt

	7. 
	S7.1
	Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii
	Lucrări de excavare și pozare PE225 in zona CA29 și executare 2 branșamente in zona str. Cuza Vodă, 15/1. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	8. 
	S8
	Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian
	Lucrări de Sudare, prelungirea tubului de protecție DN 426 pina in căminul de control,
Lucrări de sudare PE160 la foraj sub str. Cuza-Vodă, lucrări de forare din str. Independentei.
	Restabilit în asfalt

	9. 
	S9.2
	Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracţii
	Pregătiri pentru recepția la terminarea lucrărilor.
	Restabilit în asfalt

	10. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	Se fac sondaje pe rețele existente in pădure spre Stația de Pompare Codru,
Montarea DCI250 in zonele de după tuburile existente de protecție Oț800, in care s-a montat deja tubul de protecție suplimentar de PVC500.
	Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil

	11. 
	S12.1.1
	Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Lucrări de restabilire a asfaltului finalizate 80%, executate doar în binder 20%.
	
Restabilit in asfalt

	12. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	S-a efectuat probe de presiune.
Rămân a fi executate lucrări de reconectare a apeductului nou, reconectarea consumatorilor și restabilirea suprafețelor deteriorate.
	95% asfaltat

	13. 
	S13.2
	Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%. S-a finalizat lucrările de restabilire a asfaltului pe str. Prunului,
str. Mesagerului nr. 3/1- 5/1
	Restabilit în asfalt- str. Prunului,
 str. Mesager

	14. 
	S14.1.1
	Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10
	Lucrări de pozare conducte DCI in zona str-la Studenților, 13.
Lucrări de asfaltare in zona str-la. Studenților nr. 8 – 10.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. 

	15. 
	S15.1.1
	Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Lucrări executate, suprafețe restabilite temporar, parțial testat.
	Restabilire temporară cu pietriş

	16. 
	S15.1.2
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	Săpături, pozare PE225 pe str. Matei Basarab nr. 5/1. 

	Restabilire temporară cu pietriș

	17. 
	S16.2
	Str. Macilor de la str. Pajurii 13 până la str.  A. Doda 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18
	S-au executat lucrări de reconectare pe la str. Pajurii, urmează refacerea suprafețelor.
	Restabilire temporară cu pietriș

	18. 
	S19.1
	Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii
	S-a finalizat lucrările de reconectarea in zona Drumul Viilor 40-42. 
	Restabilit în asfalt

	19. 
	S19.2
	Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii
	S-a finisat executarea branșamentelor pe str. Drumul Schinoasei. Urmează refacerea suprafețelor.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	20. 
	S20.1.1
	str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55

	Lucrează 2 echipe:
1 echipa - lucrări de excavare și pozare PE110 pe str. A. Cosmescu,  inclusiv branșamente
2 echipa - lucrări de excavare a căminului nr 15 şi transeu pe str. Ion Ganea spre str. Cosmescu.
	Restabilire temporară cu pietriș

	21. 
	S20.1.2
	Str. N. Testemiţeanu 1-5;
Str. N. Testemiţeanu 11-13;
	S-au executat lucrări de punere in funcțiune a apeductului nou, cu reconectarea consumatorilor. 
Lucrări de restabilire a suprafețelor după reconectare.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.


3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare
           Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secţiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 50%.
Lucrări de asfaltare a tronsonului pe str. Vlaicu Pârcălab între str. Sciusev şi str. Kogălniceanu.
În așteptarea permisului de închiderea drumului spre str. Bernardazzi.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajarea teritoriului,
S-a finisat instalarea bordurilor.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	3. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajarea teritoriului,
S-a finisat instalarea bordurilor. 
	
Restabilit în asfalt

	4. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate.
	Restabilit în asfalt

	5. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de instalare a bordurilor
Lucrări de asfaltare finalizate.
	

Restabilit în asfalt

	6. 
	S13
	Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca
	Șantier suspendat, în așteptarea permisului de închiderea drumului.
	Restabilire temporară cu pietriș.



   
Șef interimar UIP	  Stanislav Moraru





