[bookmark: _GoBack]Unitatea de implementare a Proiectului                                                           S.A. „Apă-Canal Chişinău”

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare din perioada 29 iunie – 03 iulie 2020
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S3
	Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgoviște; Str. Târgoviște, str. Colonița nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arionești) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Colonița.
	Lucrări finalizate 95%.
Rămân a fi executate lucrări de reconectare a apeductului nou, reconectarea consumatorilor și restabilirea suprafețelor deteriorate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S5
	Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova
	Lucrări de sudare PE315 și  pozare magistrala pe suporturi cu montarea teurilor în galerie
	Restabilite 95%

	3. 
	S7
	Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4.
	Lucrări de excavare transeu, pozare PE110 și cămin in zona str. Dimo 11/1 și 11/3, (branșamente 11/1 și 11/2, cu restabilire pavaj, trotuar și parcare)
	Restabilire temporară cu pietriş.

	4. 
	S9
	Str. Mircești , zona Universității Agrare: str. Mircești nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58.
	Rețeaua pozată 90%.
Lucrări de remediere a neconformitățile cu privire la lucrările de asfaltare și instalarea  bordurilor
	70% asfaltat,
 30% Restabilire temporară cu pietriș.

	5. 
	S11
	Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.
Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii.
	Lucrările de pozare PE160, branșamente cu amenajarea suprafețelor in zona str. Țărânei, 90.

	Restabilire temporară cu pietriș

	6. 
	S15
	Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1
	Lucrări finalizate 98%, se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi.
	Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada.

	7. 
	S16.1
	Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7; 
	Lucrări de pozare a conductei finalizate.
S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare și amenajare a suprafețelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	8. 
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin

	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
Se examineaza solutii tehnice pentru reconectarea a 3 curţi municipale, cu conditii restranse de lucru.
	Restabilire în asfalt

	9. 
	S19
	Str. Bălănescu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail; Str. Avram Iancu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail.
	Lucrări de reconectare pe str. Bălănescu, urmează reconectarea consumatorilor şi refacerea finala a suprafeteleor
	

	10. 
	S20
	Str. Iu. Gagarin, str. Aleea Garii și str. Tiraspol.
	Lucrări de sudare și pozare PE160 în tub de protecție în zona str. Aleea Gării. 

	Restabilire temporară cu pietriș

	11. 
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.
	Lucrează 2 echipe.
1 echipa – lucrări de remedierea scurgerilor la probele de presiune interne pe str. Maiakovski 2 echipa - excavare și pozare PE160 pe str. Călătorilor, inclusiv branșamente
	Restabilire temporară cu pietriș

	12. 
	S25
	Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.
Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15
	Lucrări de săpare, montare PE160 în zona str. Zelinski, 38/1 - 38/4.                        

	Restabilire temporară cu pietriș

	13. 
	S26
	Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor).

	Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal.
	Parțial asfaltat, parțial pietriș

	14. 
	S29
	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2
	Au fost finalizate lucrările de construcție şi testare hidraulică a tronsoanelor. Urmează lucrările de spălare şi dezinfectare a rețelei.  
	Restabilire temporară cu pietriș

	15. 
	S30
	Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Lucrează 2 echipe: 
1 echipa -  pe str-la Muncești sudare și pozare PE160;
2 echipa -  lucrări de branșare pe str. Decembriștilor.

	Parțial asfaltat (str. Podul de Flori),  Parţial restabilit în pietriş 





2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 /  N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii
	Lucrează 2 echipe: 
1 echipa – se executa branșament pe str. Igor Vieru;
2 echipa – continua pregătiri pentru restabilirea asfaltului pe  str. I. Vieru, 15, 16/2 (piatra sparta, betonare borduri).  

	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii -  str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Lucrări de  pozare PE225 în zona CA14HI - CA13 in zona str. I. Vieru și pregătiri bransamente. 


	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	3. 
	S2.1.1
	Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23
	Lucrări de excavare şi pozare PE225 în zona Mircea cel Bătrân 8/1 și 10. Continuă amenajări și evacuare pământ. 
	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	4. 
		S2.1.2
	Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii
	Lucrări de decapare beton, excavare și pozare PE225 cu astupate și transportare surplus de pământ in zona str. Ginta Latina, 1/2 și 4/2. 

	Restabilire temporară cu pietriș

	5. 
	S6.1
	Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1
	Lucrări de amenajare a căminelor CC23 și CA24 după Foraj. 
S-a finisat cu restabilirea suprafețelor pe str. Independentei.  
	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	6. 
	S6.2
	Str. Cuza-Voda 25-29/4 până la str. Ghica Voda
	La data 01.07.2020 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor, s-a stabilit lista neconformităților. Contractorul a început remedierea, precum și ancorarea conductelor in subsolurile blocurilor. 
	Restabilit în asfalt

	7. 
	S7.1
	Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii
	Lucrări de excavare și pozare  PE225 în zona str. Cuza Vodă, 15/2 și executarea branșamentelor cu DN90 in zona str. Cuza Vodă, 15/1 și 38/2, 38/4. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	8. 
	S8
	Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian
	Lucrări de amenajare a căminului de control după foraj sub str. Cuza-Vodă; foraj pe str. Independentei.
	Restabilit în asfalt

	9. 
	S9.2
	Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracții
	Pregătiri pentru recepția la terminarea lucrărilor, cu remedierea neconformităților atenționate.
	Restabilit în asfalt

	10. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	Lucrări de montare a conductei DCI250 in pădure spre Stația de Pompare Codru
Montarea DCI250 in zonele de după tuburile existente de protecție Oț800, in care s-a montat deja tubul de protecție suplimentar de PVC500.
	Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil

	11. 
	S11.1
	str. Alba Iulia, Deleanu
	Pregătiri pentru Recepție
	Restabilit in asfalt

	12. 
	S12.1.1
	Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
S-au executat lucrări de reconectare la conducta existenta in zona str. I. Pelivan.
	
Restabilit in asfalt

	13. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	S-a efectuat lucrări de dezinfecția rețelelor construite. S-a finisat lucrările de asfaltare pe întreg traseu și probe de presiune.
	95% asfaltat

	14. 
	S13.2
	Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 80 %.
Restabilirea asfaltului in proporție de 90% pe str. Mesager.
	Restabilit în asfalt- str. Prunului,
 str. Mesager

	15. 
	S14.1.1
	Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10
	Lucrări de pozare conducte DCI în zona str-la Studenților nr. 13 (conectare PE cu DCI). Lucrări de amenajare in zona str-la. Studenților, 13/1. 
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. 

	16. 
	S15.1.1
	Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Lucrări de asfaltare tronson din zona cămin nr. 2 UTM
	Restabilire temporară cu pietriş

	17. 
	S15.1.2
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	Săpături, pozare PE225 pe str. Matei Basarab, 5/1. 

	Restabilire temporară cu pietriș

	18. 
	S16.2
	Str. Macilor de la str. Pajurii 13 până la str.  A. Doda 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18
	S-au executat lucrări de reconectare  str. Pajurii, 13, 13/1 și str. Doga, 34. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	19. 
	S19.1
	Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii
	S-a finalizat lucrările de reconectarea consumatorilor in zona Drumul Viilor 40-42. 
	Restabilit în asfalt

	20. 
	S19.2
	Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii
	S-a finisat executarea branșamentelor pe str. Drumul Schinoasei. Pregătiri pentru asfaltarea branșamentelor. 
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	21. 
	S20.1.1
	str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55

	Lucrează 2 echipe:
1 echipa - lucrări de excavare și pozare PE110 pe str. A. Cosmescu, inclusiv branșamente
2 echipa - lucrări de excavare a căminului nr 15 şi transeu pe str. Ion Ganea spre str. Cosmescu.
	Restabilire temporară cu pietriș

	22. 
	S20.1.2
	Str. N. Testemiţeanu 1-5;
Str. N. Testemiţeanu 11-13;
	S-au executat lucrări de punere in funcțiune a apeductului nou, cu reconectarea consumatorilor. 
Lucrări de restabilire a suprafețelor după reconectare.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.


3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare
           Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secțiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 50%.
Lucrări de asfaltare a tronsonului pe str. Vlaicu Pârcălab între str. Sciusev şi str. Kogălniceanu.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajarea teritoriului
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	3. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajarea teritoriului.
	
Restabilit în asfalt

	4. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate.
	Restabilit în asfalt

	5. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate.
	

Restabilit în asfalt

	6. 
	S13
	Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca
	Șantier suspendat, în așteptarea permisului de închiderea drumului.
	Restabilire temporară cu pietriș.



Șef interimar UIP	  Stanislav Moraru





