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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă şi canalizare din perioada 06–10 iulie 2020
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S3
	Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgoviște; Str. Târgoviște, str. Colonița nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arionești) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Colonița.
	Lucrări finalizate 95%.
S-au reconectat rețelele noi, în paralel cu cele vechi, de pe str. Alcedar (fără consumatori).
Rămân a fi executate lucrări de reconectare a apeductului nou, reconectarea consumatorilor și restabilirea suprafețelor deteriorate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S5
	Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova
	S-a finalizat lucrările de sudare PE315 și pozare magistrala pe suporturi cu montarea teurilor în galerie.
	Restabilite 95%

	3. 
	S6
	Str. M. Costin, str. Studenților, str. Florilor, bd. Moscova.
	Lucrări de excavare, pozare PE160 in zona str. Florilor, 32 – str. Studenților, 2.
	Restabilire 80%
(asfalt, pavaj)

	4. 
	S7
	Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4.
	Lucrări de executare branșamente în zona str. Dimo 11/1 și 11/2, (s-a restabilit pavaj, trotuar și parcare).
	Restabilire temporară cu pietriş.

	5. 
	S9
	Str. Mircești , zona Universității Agrare: str. Mircești nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58.
	Rețeaua pozată 90%.
Este planificată o vizită pe șantier cu toate părțile pentru a stabili toate condițiile de conectare a Stației de Pompare. Lucrări de remediere a neconformităților cu privire la lucrările de asfaltare și instalarea  bordurilor planificate pentru săptămâna viitoare.
	70% asfaltat,
 30% Restabilire temporară cu pietriș.

	6. 
	S11
	Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.
Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii.
	Finalizarea lucrările de pozare PE160, branșamente cu amenajarea suprafețelor in zona str. Țărânei
Lucrări de excavare și pozare în zona str. Calea Ieșilor, 47-49.

	Restabilire temporară cu pietriș

	7. 
	S15
	Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1

	Lucrări finalizate 98%, se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi.
Pe str. D. Cantemir s-au scos din funcțiune rețelele vechi.
	Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada.

	8. 
	S16.1
	Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7; 
	Lucrări finalizate de pozare a conductei.
S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare și amenajare a suprafețelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	9. 
	S17
	Str. A. Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin


	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
Se examinează soluții tehnice pentru reconectarea a 3 curți municipale, cu condiții restrânse de lucru.
	Restabilire în asfalt

	10. 
	S18
	Str. Bulgară, str. Cojocarilor, Str. Armenească.
	A fost predat amplasamentul.
Urmează începerea lucrărilor. 
	

	11. 
	S19
	Str. Bălănescu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail; Str. Avram Iancu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail.
	Au fost executate lucrări de reconectare pe str. Bălănescu. Urmează reconectarea consumatorilor din str. A. Iancu și str. Bălănescu și refacerea finală a suprafețelor.
	Restabilire în asfalt

	12. 
	S20
	Str. Iu. Gagarin, str. Aleea Garii și str. Tiraspol.
	Lucrări de sudare și pozare PE160 în tub de protecție PE250 în zona str. Aleea Gării. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	13. 
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.
	Lucrează 2 echipe.
1 echipa – lucrări excavare și pozare PE110  pe str. Maiakovski și continuă remedierea scurgerilor la probele de presiune interne. 
2 echipa - excavare și pozare PE160 pe str. Călătorilor.
	Restabilire temporară cu pietriș

	14. 
	S25
	Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.
Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15
	Lucrări de excavare, pozare conducte PE160, inclusiv branșamente cu montarea canalelor din beton în zona str. Zelinski, 38/1 -38/4. 

	Restabilire temporară cu pietriș

	15. 
	S26
	Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor).

	Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal.
	Parțial asfaltat, parțial pietriș

	16. 
	S29
	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2
	Amenajarea tranșeele afectate de ploi. S-au efectuat lucrările de spălare şi dezinfectare a rețelei, urmează confirmarea prin rezultate de laborator.  
	Restabilire temporară cu pietriș

	17. 
	S30
	Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Lucrează 2 echipe: 
1 echipa -  pe str-la Muncești sudare și pozare PE160, inclusiv executarea branșamentelor;
2 echipa -  lucrări de  executare a branșamentelor pe str. Decembriștilor.

	Parțial asfaltat (str. Podul de Flori), Parţial restabilit în pietriş 



2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 /  N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii
	Lucrari de branșare pe str. Igor Vieru.
 

	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii -  str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Lucrează 2 echipe:
1 echipă – Lucrări de  pozare PE225 în zona str. I. Vieru, 8/1, 8 și pregătiri bransamente.

2 echipa –pregătiri pentru restabilirea asfaltului pe  str. I. Vieru, 6/2 (piatra sparta, betonare borduri)

	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	3. 
	S2.1.1
	Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23
	Lucrări de excavare şi pozare PE225 în zona P. Zadnipru, 12/4-12/3. Au executat amenajări și evacuare pământ. 
	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	4. 
		S2.1.2
	Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii
	Lucrări de decapare beton, excavare și pozare PE225 cu astupate și transportare surplus de pământ in zona str. Ginta Latina, 1/2 și 1/1. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	5. 
	S6.1
	Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1
	Lucrări de subtraversare a str. Cuza Vodă prin forare orizontală (FOD) finisate și a rămas de restabilit suprafețele de asfalt după reconectare.
S-au finisat restabilirea suprafețelor pe str. Independentei.
	Restabilite 95%

	6. 
	S6.2
	Str. Cuza-Voda 25-29/4 până la str. Ghica Voda
	La data 01.07.2020 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor, s-a stabilit lista neconformităților. Contractorul continuă remedierea, precum și ancorarea conductelor in subsolurile blocurilor. 
	Restabilit în asfalt

	7. 
	S7.1
	Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii
	Lucrări de excavare și pozare  PE225 în zona str. Dacia, 38/1. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	8. 
	S8
	Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian
	Lucrări de subtraversare a str. Cuza Vodă prin forare orizontală (FOD) finisate și a rămas de restabilit suprafețele de asfalt  după reconectare.
Lucrări de subtraversare a str. Independentei prin forare orizontală (FOD) finisate și a rămas de restabilit suprafețele de asfalt  după reconectare.
	Restabilit în asfalt

	9. 
	S9.2
	Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracții
	Rămâne de asigurat remedierea neconformităților atenționate pentru organizarea recepției la terminarea lucrărilor.
	Restabilit în asfalt

	10. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	Montarea DCI250 in tuburile existente de protecție Oț800, in care s-a montat deja tubul de protecție suplimentar de PVC500 temporar suspendate-in discuții soluții tehnice.
	Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil

	11. 
	S11.1
	str. Alba Iulia, Deleanu
	La data 19.07.2020 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor, s-a stabilit lista neconformităților pentru remediere.

	Restabilit in asfalt

	12. 
	S11.2
	Str. Calea Ieșilor
	Lucrări de pozare a rețelelor și probele de presiune finisate. 
Urmează spălarea, dezinfectare și reconectarea.
	Restabilit în asfalt

	13. 
	S12.1.1
	Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
S-au executat lucrări de reconectare la conducta existenta in zona str. I. Pelivan.
	
Restabilit in asfalt

	14. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	S-a efectuat probele de presiune, lucrări de dezinfecție a rețelelor construite. S-a finisat lucrările de asfaltare pe întreg traseu.
Urmeaza reconectarea apeductului nou.
	95% asfaltat

	15. 
	S13.2
	Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 80 %. Ramin de executat lucrările de pozare a conductelor în zona str. Mesager, 11 (calea ferată)
Restabilirea asfaltului in proporție de 90% pe str. Mesager.
	Restabilit în asfalt- str. Prunului,
 str. Mesager

	16. 
	S14.1.1
	Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10
	Lucrări de pozare conducte DCI în zona str-la Studenților nr. 13/1 – 13/2. 
S-au executat lucrările de amenajare in zona str-la. Studenților, 9/1 – 11/1. 
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. 

	17. 
	S15.1.1
	Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Lucrări de pozare a rețelelor noi finalizate. Parțial testate – doar tronsonul din zona Mercedes Centru.
S-au executat lucrările de asfaltare tronson din zona cămin nr. 2 UTM.
A rămas de finalizat probele de presiune și restabilirea suprafețelor pe întreaga secțiune.
	Restabilire temporară cu pietriş. Parțial asfaltat.

	18. 
	S15.1.2
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	Se execută lucrări de excavare, pozare PE225 și branșamente pe str. Matei Basarab, 5/1. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	19. 
	S16.2
	Str. Macilor de la str. Pajurii 13 până la str.  A. Doda 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18
	S-au executat lucrări de reconectare a str. Pajurii, 13, 13/1 și str. Doga, 34, la fel și str. Zimbrului – str. Pajurii. 
	Restabilire în asfalt str. Pajurii, 3 – 15. Temporară cu pietriș str. Zimbrului.

	20. 
	S19.1
	Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii
	S-au finalizat lucrările de reconectarea consumatorilor in zona Drumul Viilor 40-42.
Urmează lucrări și reconectările din zona șos. Hâncești. 
	Restabilit în asfalt str. Drumul Viilor (excepție zonele afectate de dupa reconectare);
zona șos. Hâncești -  Restabilit temporar in pietriș

	21. 
	S19.2
	Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii
	S-a finisat executarea branșamentelor pe str. Drumul Schinoasei. 
Rămân de executat asfaltarea branșamentelor și executarea probelor de presiune. 
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș doar branșamente.

	22. 
	S20.1.1
	str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55

	Lucrează 2 echipe:
1 echipa – au finalizat lucrări de excavare și pozare PE110 pe str. A. Cosmescu, se execută branșamente
2 echipa - lucrări  de excavare și pozare PE160, cămine, branșamente și restabilirea suprafețelor de asfalt pe str. Ion Ganea.
	Restabilire parțial în asfalt (str. I. Ganea) și temporară cu pietriș (str. Cosmescu)

	23. 
	S20.1.2
	Str. N. Testemiţeanu 1-5;
Str. N. Testemiţeanu 11-13;
	S-au executat lucrări de punere in funcțiune a apeductului nou, cu reconectarea consumatorilor. Remedierea suprafețelor afectate după ploi.
	Restabilit în asfalt.


3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare
           Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secțiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Lucrări de pozare a colectorului menajer fecaloid 
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajarea teritoriului
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	3. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajarea teritoriului.
	
Restabilit în asfalt

	4. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate.
	Restabilit în asfalt

	5. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate.
	

Restabilit în asfalt

	6. 
	S13
	Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca
	Șantier suspendat, în așteptarea permisului de închiderea drumului.
	Restabilire temporară cu pietriș.


[bookmark: QuickMark]


