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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare din perioada 13–17 iulie 2020
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte și branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S3
	Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgoviște; Str. Târgoviște, str. Colonița nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arionești) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Colonița.
	Lucrări finalizate 95%.
Str. Alcedar s-a pus în funcţiune. Urmează reconectarea consumatorilor și restabilirea suprafețelor deteriorate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S5
	Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova
	Lucrări de sudare PE315 și  pozare magistrala pe suporturi cu montarea teurilor în galerie.
	Restabilite 95%

	3. 
	S6
	Str. M.Costin, str. Florilor, str. M.Basarab, str. Studenţilor şi bd. Moscova
	Lucrări de excavare tranșeu, pozare PE110 pe str. Florilor, 32.
	Restabilire temporară cu pietriș

	4. 
	S7
	Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4.
	Lucrări de excavare tranșeu, pozare PE110 și cămin in zona str. Dimo, 11/2 și str. Kiev, 14/2.
	Restabilire temporară cu pietriș.

	5. 
	S8
	Str. Andrei Doga, str. Tudor Vladimirescu
	Recepție la terminarea lucrărilor
	Suprafeţe restabilite 100%

	6. 
	S9
	Str. Mircești , zona Universității Agrare: str. Mircești nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58.
	Rețeaua pozată 90%.
Lucrări de remediere a neconformitățile cu privire la lucrările de asfaltare și instalarea  bordurilor
	Suprafeţe restabilite 80%

	7. 
	S11
	Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.
Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii.
	Lucrări de excavare si pozare PE160 in zona str. Calea Iesilor 47 - 49.

	Restabilire temporară cu pietriș

	8. 
	S14
	Or. Durleşti, str. 27 August nr. 61-117, str. Viilor nr. 5-25
	Lucrări de reconectare a consumatorilor pe str. Drumul Viilor, 14A
	Restabilire la starea iniţială, inclusiv cu pietriș

	9. 
	S15
	Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1
	Lucrări finalizate 98%, se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi.
	Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada.

	10. 
	S16.1
	Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7; 
	Lucrări de pozare a conductei finalizate.
S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare și amenajare a suprafețelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	11. 
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin

	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
Se examinează soluții tehnice pentru reconectarea a 3 curți municipale, cu condiții restrânse de lucru.
	Restabilire în asfalt

	12. 
	S19
	Str. Bălănescu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail; Str. Avram Iancu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail.
	Apeductul nou este pus în funcţiune. Se reconectează consumatorii. 
	Suprafeţe restabilite 95%

	13. 
	S20
	Str. Iu. Gagarin, str. Aleea Garii și str. Tiraspol.
	Lucrări de sudare și pozare PE160 în tub de protecție în zona str. Aleea Gării. 

	Restabilire temporară cu pietriș

	14. 
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.
	Lucrări de excavare si pozare a conductei pe str. Maiakovski spre str. Ișnovăț.
	Restabilire temporară cu pietriș

	15. 
	S25
	Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.
Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15
	Lucrări de săpare, montare PE160 în zona str. Zelinski, 38. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	16. 
	S26
	Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor).

	Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal.
	Parțial asfaltat, parțial pietriș

	17. 
	S29
	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2
	Au fost finalizate lucrările de construcție şi testare hidraulică a tronsoanelor. Urmează punerea în funcţiune a apeductelor noi.
	Restabilire temporară cu pietriș

	18. 
	S30
	Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Lucrari de sudare și pozare PE160 pe str-la Muncești
Lucrări de branșare.

	Parțial asfaltat (str. Podul de Flori),  Parţial restabilit în pietriş 




2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 /  N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii
	Lucrări de excavare şi pozare PE225 pe str. M. Spătaru 15/1 si I. Vieru 16/2 
Continua lucrările de amenajare a teritoriului pregătiri pentru restabilirea asfaltului pe str.  I. Vieru 16/2 si M. cel Bartin.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii -  str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Lucrări de  pozare PE225 în zona CA14HI - CA13 in zona str. I. Vieru, 8 și pregătiri bransamente. 


	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	3. 
	S2.1.1
	Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23
	Lucrări de excavare şi pozare PE225 în zona Mircea cel Bătrân 10 și 10/2. Continuă amenajări și evacuare pământ. 
	Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş

	4. 
		S2.1.2
	Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii
	Finisarea lucrărilor de decapare beton, excavare și pozare PE225 cu astupate și transportare surplus de pământ in zona str. Ginta Latina, 1/2 și 4/2. 

	Restabilire temporară cu pietriș

	5. 
	S6.1
	Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1
	Lucrări de amenajare a căminelor CC23 și CA24 după Foraj. 
S-a finisat cu restabilirea suprafețelor afectate.  
	Suprafeţe restabilite 100%

	6. 
	S6.2
	Str. Cuza-Voda 25-29/4 până la str. Ghica Voda
	La data 01.07.2020 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor, s-a stabilit lista neconformităților. Contractorul a început remedierea, precum și ancorarea conductelor in subsolurile blocurilor. 
	Suprafeţe restabilite 100%

	7. 
	S7.1
	Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii
	Lucrări de excavare și pozare  PE225 în zona str. Dacia, 38 și grădinița.
Lucrări de amenajarea  a suprafețelor afectate.
	Restabilit parţial în asfalt, parţial în pietriş.

	8. 
	S8
	Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian
	Lucrări de amenajare a căminului de control după foraj sub str. Cuza-Vodă; foraj pe str. Independentei.
	Suprafeţe restabilite 95%

	9. 
	S9.2
	Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracții
	Pregătiri pentru recepția la terminarea lucrărilor, cu remedierea neconformităților atenționate.
	Restabilit în asfalt

	10. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	Lucrări de montare a conductei DCI250 in pădure spre Stația de Pompare Codru
Lucrări de pregătire pentru asfaltarea pe str. Navigatorilor.

	Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil

	11. 
	S11.1
	str. Alba Iulia, Deleanu
	Recepție la terminarea lucrărilor.
	Restabilit in asfalt

	12. 
	S12.1.1
	Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
S-au executat lucrări de reconectare la conducta existenta in zona str. I. Pelivan.
	
Restabilit in asfalt

	13. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	S-a finisat lucrările de asfaltare pe întreg traseu și probe de presiune.
	95% asfaltat

	14. 
	S13.2
	Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%.
Restabilirea asfaltului in proporție de 90% pe str. Mesager.
	Restabilit în asfalt- str. Prunului,
 str. Mesager

	15. 
	S14.1.1
	Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10
	Lucrări de pozare conducte DCI în zona str-la Studenților nr. 13/3.
Lucrări de excavarea tranșeului L-10m.l.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. 

	16. 
	S15.1.1
	Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Lucrări de amenajare si pregătire a teritoriului.
	Restabilire temporară cu pietriș

	17. 
	S15.1.2
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	Săpături, pozare PE225 pe str. Matei Basarab, 5/1. 

	Restabilire temporară cu pietriș

	18. 
	S16.2
	Str. Macilor de la str. Pajurii 13 până la str.  A. Doda 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18
	S-au executat lucrări de reconectare  str. Pajurii, 13, 13/1 și str. Doga, 34. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	19. 
	S19.1
	Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii
	Lucrări de excavare și pozare a tevii cu D300 spre sos. Hincesti.
	Restabilit în asfalt

	20. 
	S19.2
	Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii
	S-a finisat executarea branșamentelor pe str. Drumul Schinoasei. Pregătiri pentru asfaltarea branșamentelor. 
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	21. 
	S20.1.1
	str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55

	Lucrează 2 echipe:
1 echipa - lucrări de excavare și pozare PE110 pe str. A. Cosmescu, inclusiv branșamente
2 echipa - lucrări de excavare a căminului nr 15 și tranșeu pe str. Ion Ganea 
S-au inceput lucrări de asfaltare.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	22. 
	S20.1.2
	Str. N. Testemiţeanu 1-5;
Str. N. Testemiţeanu 11-13;
	Scoaterea din exploatarea a tevilor si caminelor vechi.

	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.



3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare
           Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secțiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Lucrări de pozare a colectoarelor menajere fecaloide.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajarea teritoriului
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	3. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajarea teritoriului.
	
Restabilit în asfalt

	4. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate.
	Restabilit în asfalt

	5. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate.
	

Restabilit în asfalt

	6. 
	S13
	Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de amenajarea teritoriului.
	
Restabilit în asfalt
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