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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare din perioada 27–31 iulie 2020
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte și branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S3
	Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgoviște; Str. Târgoviște, str. Colonița nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arionești) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Colonița.
	Lucrări de reconectare a consumatorilor pe Str. Alcedar.
Urmează reconectarea pe str. Colonița.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S5
	Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova
	S-au finisat lucrările de sudare PE315 și pozare magistrala pe suporturi cu montarea teurilor în galerie.
Rămân de montat armăturile (vane, reducții, compensatoare), testarea, ancorarea și termoizolarea. 
	Restabilite 95%

	3. 
	S6
	Str. M.Costin, str. Florilor, str. M.Basarab, str. Studenţilor şi bd. Moscova
	Lucrări de excavare tranșeu, pozare PE110 și montare cămine pe str. Florilor, 32 -32/1 (Studenților).
	Restabilire temporară cu pietriș

	4. 
	S7
	Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4.
	Lucrări de excavare tranșeu, pozare PE110 și cămin in zona str. Dimo, 11/2 și str. Kiev, 14/2, 12/1, 10/1.
	Restabilire temporară cu pietriș.

	5. 
	S9
	Str. Mircești , zona Universității Agrare: str. Mircești nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58.
	Rețeaua pozată și testată 90%.
Urmează lucrările de racordare a rețelei la Stația de pompare.
	Suprafețe restabilite 80%

	6. 
	S11
	Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.
Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii.
	Lucrări de excavare şi pozare PE225, în tub de protecție PE315, în zona din str. Calea Iesilor 47 si 47/2.

	Restabilire temporară cu pietriș

	7. 
	S14
	Or. Durleşti, str. 27 August nr. 61-117, str. Viilor nr. 5-25
	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
Lucrări de amenajare a suprafețelor în urma lucrărilor de construcție.
	Restabilire la starea inițială, inclusiv cu pietriș

	8. 
	S15
	Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1
	Lucrări finalizate 98%; 
Se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi din str. Dimo.
	Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada.

	9. 
	S16.1
	Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7; 
	Lucrări de pozare a conductei finalizate.
S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare și amenajare a suprafețelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	10. 
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin

	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
Se examinează soluții tehnice pentru reconectarea a 3 curți municipale, cu condiții restrânse de lucru.
	Restabilire în asfalt

	11. 
	S19
	Str. Bălănescu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail; Str. Avram Iancu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail.
	Apeductul nou este pus în funcțiune. Urmează reconectarea consumatorilor. 
	Suprafețe restabilite 95%

	12. 
	S20
	Str. Iu. Gagarin, str. Aleea Garii și str. Tiraspol.
	Lucrări de sudare și pozare PE160 în tub de protecție în zona str. Gagarin 7A şi 7B
	Restabilire temporară cu pietriș

	13. 
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.
	Lucrări de excavare si pozare a conductei pe str. Maiakovski spre str. Ișnovăț.
	Restabilire temporară cu pietriș

	14. 
	S25
	Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.
Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15
	Lucrări de excavare și pozare PE90 în zona str. Trandafirilor 39, 37/2,  37/1 şi str. Zelinski,
35/1, 37 şi 38. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	15. 
	S26
	Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor).

	Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal.
	Parțial asfaltat, parțial pietriș

	16. 
	S29
	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2
	Au fost finalizate lucrările de construcție şi testare hidraulică a tronsoanelor. Urmează  reconectat apeductului nou construit în zona str. Sarmizegetusa 43, str. Burebista 74.
	Restabilire temporară cu pietriș

	17. 
	S30
	Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Urmează lucrări de branșare pe str. Decembriștilor.

	Parțial asfaltat (str. Podul de Flori), Parțial restabilit în pietriș 



2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 /  N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii
	Lucrări de excavare şi pozare PE90-50 la executarea branșamentelor pe str. M. Spătaru 13, 13/1 – 13/2.
Continua lucrările de amenajare a teritoriului precum si pregătiri pentru restabilirea asfaltului pe str. I. Vieru 16 – 18/1.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii - str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Lucrări de pozare PE225 în zona CA14HI - CA13 in zona str. I. Vieru, 8 și pregătiri pentru lucrări de branşare. 

	Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș

	3. 
	S2.1.1
	Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23
	Lucrări de excavare şi pozare PE225 în galerie în zona Mircea cel Bătrân 10 și 12/1. Continuă amenajări și evacuare pământ. 
	Restabilit temporar in  pietriș

	4. 
		S2.1.2
	Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii
	Finisarea lucrărilor de excavare și pozare PE225 cu astupare și amenajare cămine in zona str. Ginta Latina, 1/2 și 4/2. 
	Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș

	5. 
	S6.1
	Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1
	Lucrările de pozare a conductei finalizate.
Urmează reconectarea consumatorilor.
	Suprafețe restabilite 100%

	6. 
	S7.1
	Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii
	Lucrări de excavare și pozare PE225 în zona str. Dacia, 38/3 – 38/4, Str. Cuza 38/5.
Lucrări de amenajarea  a suprafețelor afectate.
	Restabilit  temporar în pietriș.

	7. 
	S8
	Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian
	Lucrări de asfaltare după subtraversarea str. Cuza Vodă și str. Independentei prin forare orizontală.
Pregătiri pentru reconectări.
	Suprafețe restabilite 95%

	8. 
	S9.1.1
	Str. Cetatea Chilia, 47-76 / str. N. Titulescu, 36, 53.
	S-au executat lucrări de reconectare la conducta existenta.
S-a restabilit suprafețe afectate în urma reconectărilor.
	Restabilit în asfalt 

	9. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	Lucrări de montare a conductei DCI250 in pădure spre Stația de Pompare Codru. 
	Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil

	10. 
	S12.1.1
	[bookmark: QuickMark]Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
S-au executat lucrări de reconectare la conducta existenta in zona str. I. Pelivan.
	
Restabilit in asfalt

	11. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
S-au executat lucrări de reconectare la conducta existenta.
	95% asfaltat

	12. 
	S13.2
	Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%.
Restabilirea asfaltului in proporție de 90% pe str. Massager.
	Restabilit în asfalt- str. Prunului,
 str. Mesager

	13. 
	S14.1.1
	Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10
	Lucrări de excavare și pozare conducte DCI pe str. Socoleni 10.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. 

	14. 
	S15.1.1
	Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Lucrările de pozare a conductei finalizate. Urmează testarea apeductelor. S-au executat lucrări de amenajare a teritoriului. 
	Restabilit în pavaj și pietriș.

	15. 
	S15.1.2
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	S-au executat lucrări de amenajare si pregătire pentru restabilirea asfaltului în zona Matei Basarab, 7/1 – 9/2, str. Dimo, 29/2 – 31/1.
	Restabilire temporară cu pietriș

	16. 
	S16.2
	Str. Macilor de la str. Pajurii 13 până la str.  A. Doga 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
S-au executat lucrări de reconectare la conducta existenta.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	17. 
	S18.1.2
	Str. Grădinilor, 25, 56-58, 69 / str. Cahul, 8
	S-au executat lucrări de punere în funcţiune a reţelei şi reconectarea consumatorilor.
Urmează restabilirea suprafețelor afectate în urma reconectărilor.
	Restabilit în asfalt 95%.

	18. 
	S19.1
	Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii
	Au fost finalizate lucrările de excavare și pozare a conductei din DCI DN300 spre sos. Hâncești.
Urmează testarea, dezinfectarea, restabilirea suprafețelor afectate și punerea în funcțiune.
	Restabilit în asfalt zona str. Drumul Viilor

	19. 
	S19.2
	Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii
	S-a finisat executarea branșamentelor pe str. Drumul Schinoasei. Se execută lucrări de restabilire a asfaltului la branșamentele executate. 
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	20. 
	S20.1.1
	str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55

	Lucrează 1 echipă la executarea lucrărilor de excavare și pozare DCI250 pe str. Lomonosov, inclusiv branșamente.
Lucrările de pozare a conductelor, căminelor și branșamente de pe str. A. Cosmescu care au fost executate integral, inclusiv restabilirea asfaltului. Lucrările de pozare conducte, cămine și branșamente pe str. Ion Ganea au fost executate până la str. Lomonosov, inclusiv restabilirea asfaltului până la str. A. Cosmescu.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.















3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare
           Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secțiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Continuă lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. Vlaicu Pârcălab.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Rămân a fi finalizate lucrările de amenajare a teritoriului.
	
Restabilit în asfalt

	3. 
	S4
	Str. N. Iorga, tronson cuprins intre str. București si str. A. Mateevici
	Lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. București intersecție N. Iorga.
	Restabilit în piatră spartă

	4. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Rămân a fi finalizate lucrările de amenajare a teritoriului.
	
Restabilit în asfalt

	5. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepţia lucrărilor.
	Restabilit în asfalt

	6. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepţia lucrărilor.
	

Restabilit în asfalt

	7. 
	S13
	Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Rămân a fi finalizate lucrările de amenajare a teritoriului.
	
Restabilit în asfalt





Șef interimar UIP	  Stanislav Moraru





