Unitatea de implementare a Proiectului                                                           S.A. „Apă-Canal Chișinău”

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare din perioada 10-14 august 2020
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte și branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S3
	Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgoviște; Str. Târgoviște, str. Colonița nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arionești) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Colonița.
	S-au executat lucrări de reconectare pe str. Colonița.
S-au planificat pentru săptămâna viitoare lucrări de reconectare pe str. Vadul lui Vodă și Târgoviște.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S5
	Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova
	S-au finisat lucrările de sudare PE315 și pozare magistrala pe suporturi cu montarea teurilor în galerie.
Rămân de montat armăturile (vane, reducții, compensatoare), testarea, ancorarea și termoizolarea. 
Se examinează soluții tehnice pentru pozarea conductei la ieșirea din galerie și reconectarea la RD existente, zone cu condiții restrânse de lucru
	Restabilite 95%

	3. 
	S6
	Str. M.Costin, str. Florilor, str. M.Basarab, str. Studenţilor şi bd. Moscova
	Lucrări de pozare PE110 și montare cămine pe str. Florilor, 32 -32/1 (Studenților) finisate și testate. S-au executat lucrările de reconectare, urmează restabilirea suprafețelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	4. 
	S7
	Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4.
	Lucrări de excavare tranșeu, pozare PE110 pe str. Kiev, 12-14.
	Restabilire temporară cu pietriș.

	5. 
	S9
	Str. Mircești , zona Universității Agrare: str. Mircești nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58.
	Rețeaua pozată și testată 90%.
Se execută lucrările de racordare a rețelei la Stația de pompare.
Se examinează soluții tehnice pentru racordarea SP, conductele de aspirație și refulare cu instalarea tronsoanelor pentru traductorii debitmetrelor
	Suprafețe restabilite 80%

	6. 
	S11
	Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.
Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii.
	Lucrări de excavare şi pozare PE225, în zona din str. Golea, 43-44.

	Restabilire temporară cu pietriș

	7. 
	S14
	Or. Durleşti, str. 27 August nr. 61-117, str. Viilor nr. 5-25
	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
Lucrări de amenajare a suprafețelor în urma lucrărilor de construcție.
	Restabilire la starea inițială, inclusiv cu pietriș

	8. 
	S15
	Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1
	Lucrări finalizate 98%; 
Se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi din str. Dimo.
	Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada.

	9. 
	S16.1
	Str. V. Lupu nr. 55, 59, 59/4, 59/7; 
	Lucrări de pozare a conductei finalizate.
S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare și amenajare a suprafețelor afectate planificate pentru săptămâna viitoare.
	Restabilire temporară cu pietriș

	10. 
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin

	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
S-au efectuat branșamente pe str. Sciusev, 65.
Se examinează soluții tehnice pentru reconectarea a 2 curți municipale, cu condiții restrânse de lucru.
	Restabilire în asfalt

	11. 
	S19
	Str. Bălănescu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail; Str. Avram Iancu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail.
	Apeductul nou este pus în funcțiune. 
S-au executat lucrări de reconectare pe str. Avram Iancu, urmează reconectarea consumatorilor rămași pe str. Bălănescu. 
	Suprafețe restabilite 95%

	12. 
	S20
	Str. Iu. Gagarin, str. Aleea Garii și str. Tiraspol.
	Au fost finalizate lucrări de sudare și pozare PE160 a rețelelor de distribuție. Se execută branșamentele rămase și amenajarea căminelor cu montarea fitingurilor. Pregătiri pentru proba de presiune.
	Restabilire temporară cu pietriș

	13. 
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.
	Lucrări de excavare si pozare a conductei  PE160 pe str.  Movileni (1 echipă) și Călătorilor (2 echipe).
	Restabilire temporară cu pietriș

	14. 
	S25
	Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.
Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15
	Lucrări de excavare și pozare PE110 pe str. Zelinski,
34/3. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	15. 
	S26
	Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor).

	Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal.
	Parțial asfaltat, parțial pietriș

	16. 
	S29
	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2
	Au fost finalizate lucrările de construcție şi testare hidraulică a tronsoanelor. Reconectarea apeductului nou construit parțial executat în zona str.  Sarmizegetusa 37/3-37/4 (str. Vinodelia) și Sarmizegetusa 43. Săptămâna viitoare  urmează  reconectările în zona str. Burebista, 66-74.
	Restabilire temporară cu pietriș

	17. 
	S30
	Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Se execută lucrări de branșare pe str. Paul Gore şi str. Simion Murafa.

	Parțial asfaltat (str. Podul de Flori), Parțial restabilit în pietriș 



2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 /  N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii
	Continua lucrările de amenajare a teritoriului precum si pregătiri pentru restabilirea asfaltului pe str. Mircea cel Bătrân 12 – 12/1.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii - str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Lucrări de pozare PE225 în zona în zona str. I. Vieru, 10-12/1 și pregătiri pentru lucrări de branşare. 

	Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș

	3. 
	S2.1.1
	Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23
	Lucrări de excavare şi pozare PE225 în galerie în zona  Petru Zadnipru, 14/1-14/5. 
	Restabilit temporar in  pietriș

	4. 
		S2.1.2
	Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii
	Au avut loc testarea hidraulica a rețelelor noi pozate din zona str. Ginta Latina – M. Sadoveanu.
Se execută lucrări de amenajarea, curățirea căminelor de vane.
	Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș

	5. 
	S6.1
	Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1
	Lucrările de pozare a conductei, inclusiv subtraversarea str. Cuza Vodă finalizate.
Urmează reconectarea consumatorilor.
	Suprafețe restabilite 100%

	6. 
	S7.1
	Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii
	Lucrări de excavare și pozare PE110 în zona str. Dacia, 36.
Lucrări de amenajarea  a suprafețelor afectate.
	Restabilit  temporar în pietriș.

	7. 
	S8
	Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian
	Lucrările de pozare a conductei, inclusiv subtraversările str. Cuza Vodă finalizate. Lucrări pentru pregătirea de reconectarea consumatorilor.
	Suprafețe restabilite 95%

	8. 
	S9.1.1
	Str. Cetatea Chilia, 47-76 / str. N. Titulescu, 36, 53.
	S-au executat lucrări de reconectare a rețelelor noi la conductele existente.
S-au restabilit suprafețele afectate în urma reconectărilor.
	Restabilit în asfalt 

	9. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	Finisarea lucrărilor de montare a conductei DCI250 in pădure spre Stația de Pompare Codru, a rămas pozarea conductei în tubul de protecție la subtraversarea drumului din pădure spre camera construită. 
S-au finalizat lucrări de amenajare si asfaltare a  suprafețelor afectate pe str. Navigatorilor și Cucereanu.
	Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil

	10. 
	S12.1.1
	Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 97A.
S-au executat parțial lucrări de reconectare la conducta existenta. Urmează executarea celor două traversări a str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici și reconectarea întregii subsecțiuni construite și testată la rețelele existente.
	
Restabilit in asfalt

	11. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	Lucrări de pozare a conductelor finalizate 100%, testate și reconectate recent la rețelele existente, inclusiv consumatorii casnici.
Se executat ancorarea branșamentelor în subsoluri.
	95% asfaltat

	12. 
	S13.1
	Str. I. Neculce, 1-60 / str. Ştefan Neaga, 58-72 / str. I. Livescu, 17-26 / str. Ion Creanga, 22/2, 24 / str. E. Coca
	Se execută lucrările de excavare și pozare conducte PE225 pe str. Ion Neculce.
	Restabilit in asfalt

	13. 
	S13.2
	Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%.
Restabilirea asfaltului in proporție de 90% pe str. Massager.
	Restabilit în asfalt- str. Prunului,
 str. Mesager

	14. 
	S14.1.1
	Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10
	S-au executat lucrări de amenajare si pregătire pentru restabilirea asfaltului.
Se excavare și pozare branșamente pe str-la Studenților.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. 

	15. 
	S15.1.1
	Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Lucrările de pozare a conductei finalizate. Pregătiri pentru testarea rețellelor noi pozate din zona UTM. S-au executat lucrări de amenajare a teritoriului. 
	Restabilit în pavaj și pietriș.

	16. 
	S15.1.2
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	S-au executat lucrări de amenajare si pregătire pentru restabilirea asfaltului în zona Matei Basarab, 5/1, 7/3, 9/2 și str. Dimo, 29/2 – 29/3.
Se planifică probele de presiune.
	Restabilire temporară cu pietriș

	17. 
	S16.2
	Str. Macilor de la str. Pajurii 13 până la str.  A. Doga 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
S-au executat lucrări de reconectare la rețelele existente.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	18. 
	S17.1.1 
	Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 128-130 / str. M. Eminescu, 60-62
	Lucrări de excavare și pozare PE110 în zona str. Eminescu 60.
	Restabilit temporar in  pietriș

	19. 
	S18.1.2
	Str. Grădinilor, 25, 56-58, 69 / str. Cahul, 8
	S-au executat lucrări de punere în funcţiune a reţelei şi reconectarea consumatorilor.
S-a finalizat restabilirea suprafețelor (asfaltat) afectate în urma reconectărilor.
	Restabilit în asfalt 95%.

	20. 
	S19.1
	Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii
	Au fost finalizate lucrările de excavare și pozare a conductei din DCI DN300 spre sos. Hâncești.
Urmează testarea, dezinfectarea, restabilirea suprafețelor afectate și punerea în funcțiune.
	Restabilit în asfalt zona str. Drumul Viilor

	21. 
	S19.2
	Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii
	S-a finisat executarea branșamentelor pe str. Drumul Schinoasei. Urmează a fi executate lucrări de remedieri a neconformităților stabilite la restabilire a asfaltului pe traseu și la branșamentele executate. 
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	22. 
	S20.1.1
	str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55

	Executarea lucrărilor de excavare și pozare DCI250 pe str. Lomonosov, inclusiv branșamente.
Lucrările de pozare conducte  DCI250, cămine și branșamente pe str. Ion Ganea.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	23. 
	S20.1.2
	Str. N. Testemiţeanu, 1-5; 
Str. N. Testemiţeanu, 11-13;
	A avut loc recepția la terminarea lucrărilor.
Au avut loc lucrări de finalizare ancorare a coturilor in galerie pe str. Testemiteanu și de pregătire pentru recepție.
Urmează finalizarea lucrărilor de remediere a neajunsurilor stabilite.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.
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3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare
           Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secțiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Continuă lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. Vlaicu Pârcălab.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Rămân a fi finalizate lucrările de amenajare a teritoriului.
	
Restabilit în asfalt

	3. 
	S4
	Str. N. Iorga, tronson cuprins intre str. București si str. A. Mateevici
	Lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. N. Iorga.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	4. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Rămân a fi finalizate lucrările de amenajare a teritoriului.
Urmează recepția lucrărilor.
	
Restabilit în asfalt

	5. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepția lucrărilor.
	Restabilit în asfalt

	6. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepția lucrărilor.
	

Restabilit în asfalt

	7. 
	S13
	Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de scoatere din funcțiune a rețelei vechi.
Lucrările de amenajare a teritoriului.
	
Restabilit în asfalt




Șef interimar UIP	  Stanislav Moraru





