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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare din perioada 17-21 august 2020
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte și branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S3
	Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgoviște; Str. Târgoviște, str. Colonița nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arionești) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Colonița.
	Săptămâna aceasta s-au executat lucrări de reconectare pe str.  Vadul lui Vodă și str. Târgoviște.
Urmează reconectarea consumatorilor.
	Restabilire temporară cu pietriș

	2. 
	S5
	Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova
	S-au finisat lucrările de sudare PE315 și pozare magistrala pe suporturi cu montarea teurilor în galerie.
Rămân de montat armăturile (vane, reducții, compensatoare), testarea, ancorarea și termoizolarea. 
Se examinează soluții tehnice pentru pozarea conductei la ieșirea din galerie și reconectarea la RD existente, zone cu condiții restrânse de lucru
	Restabilite 95%

	3. 
	S6
	Str. M.Costin, str. Florilor, str. M.Basarab, str. Studenţilor şi bd. Moscova
	S-au executat lucrările de reconectare pe str. Studentilor 2 si Florilor 38, 38/1, urmează restabilirea suprafețelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	4. 
	S7
	Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4.
	Lucrări de excavare tranșeu, pozare PE110 pe str. Kiev, 8/2 -10/2.
	Restabilire temporară cu pietriș.

	5. 
	S9
	Str. Mircești , zona Universității Agrare: str. Mircești nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58.
	Rețeaua pozată și testată 90%.
Se execută lucrările de racordare a rețelei la Stația de pompare.
Se examinează soluții tehnice pentru racordarea SP, conductele de aspirație și refulare cu instalarea tronsoanelor pentru traductorii debitmetrelor
	Suprafețe restabilite 80%

	6. 
	S11
	Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.
Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii.
	Lucrări de excavare şi pozare PE225, în zona din str. Milano, 82-84.

	Restabilire temporară cu pietriș

	7. 
	S14
	Or. Durleşti, str. 27 August nr. 61-117, str. Viilor nr. 5-25
	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 

	Restabilire la starea inițială, inclusiv cu pietriș

	8. 
	S15
	Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1
	Lucrări finalizate 98%; 
Se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi din str. Dimo.
	Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada.

	9. 
	S16.1
	Str. V. Lupu nr. 55, 59, 59/4, 59/7; 
	Lucrări de pozare a conductei finalizate.
S-au efectuat lucrări de reconectare a consumatorilor. Urmează amenajarea suprafețelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	10. 
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin

	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
Se examinează soluții tehnice pentru reconectarea a 2 curți municipale, cu condiții restrânse de lucru.
	Restabilire în asfalt

	11. 
	S18
	Str. O. Goga
	Lucrări de excavare şi pozare PE110, în zona din str. O. Goga
	Restabilire temporară cu pietriș

	12. 
	S19
	Str. Bălănescu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail; Str. Avram Iancu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail.
	Apeductul nou este pus în funcțiune. Au loc reconectări ale consumatorilor pe str. Avram Iancu, str. Bălănescu. 
	Suprafețe restabilite 95%

	13. 
	S20
	Str. Iu. Gagarin, str. Aleea Garii și str. Tiraspol.
	Au fost finalizate lucrări de sudare, pozare PE160 și testare a rețelelor de distribuție. 
Lucrări de amenajarea  a suprafețelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	14. 
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.
	Lucrări de excavare si pozare a conductei  PE160 pe str.  Movileni si Călătorilor.
	Restabilire temporară cu pietriș

	15. 
	S25
	Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.
Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15
	Lucrări de excavare și pozare PE110 pe str. Zelinski,
36/2, 36/3. 
	Restabilire temporară cu pietriș

	16. 
	S26
	Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor).

	Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal.
	Parțial asfaltat, parțial pietriș

	17. 
	S29
	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2
	Au fost finalizate lucrările de construcție şi testare hidraulică a tronsoanelor. Reconectarea apeductului nou construit executat în zona str.  str. Burebista, 66-74.
	Restabilire temporară cu pietriș

	18. 
	S30
	Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Se execută lucrări de branșare pe str. Ștefan Holban 
	Parțial asfaltat (str. Podul de Flori), Parțial restabilit în pietriș 



2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE–Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 /  N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii
	Lucrari  de asflatare pe str. Mircea cel Bătrân 
	Restabilire in asfalt

	2. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii - str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Lucrări de pozare PE225 în zona în zona str. I. Vieru, 12 si Bd. Mircea-cel-Batrân și pregătiri pentru lucrări de branşare. 
A doua echipa executata lucrari de asfaltare.
	Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș

	3. 
	S2.1.1
	Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23
	Lucrări de excavare şi pozare PE225 în galerie în zona  Petru Zadnipru, 14/1-14/3. 
	Restabilit temporar in  pietriș

	4. 
		S2.1.2
	Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii
	Au avut loc testarea hidraulica a rețelelor noi pozate din zona str. Ginta Latina – M. Sadoveanu.
Se execută lucrări de amenajarea, curățirea căminelor de vane.
	Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș

	5. 
	S6.1
	Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1
	Lucrările de pozare a conductei, inclusiv subtraversarea str. Cuza Vodă finalizate.
Urmează reconectarea consumatorilor.
	Suprafețe restabilite 100%

	6. 
	S7.1
	Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii
	Lucrări de excavare și pozare PE110 în zona str. Dacia, 36-38
Lucrări de amenajarea  a suprafețelor afectate.
	Restabilit  temporar în pietriș.

	7. 
	S7.2
	Str. Valea crucii, str. Dacia
	Predarea şantierului 
	

	8. 
	S8
	Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian
	Lucrările de pozare a conductei, inclusiv subtraversările str. Cuza Vodă finalizate. Lucrări pentru pregătirea de reconectarea consumatorilor.
	Suprafețe restabilite 95%

	9. 
	S9.1.1
	Str. Cetatea Chilia, 47-76 / str. N. Titulescu, 36, 53.
	S-au executat lucrări de reconectare a rețelelor noi la conductele existente.
S-au restabilit suprafețele afectate în urma reconectărilor.
	Restabilit în asfalt 

	10. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	Finisarea lucrărilor de montare a conductei DCI250 in pădure spre Stația de Pompare Codru, si pozarea conductei în tubul de protecție la subtraversarea drumului din pădure spre camera construită. 
S-au finalizat lucrări de amenajare si asfaltare a  suprafețelor afectate pe str. Navigatorilor și Cucereanu.
	Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil

	11. 
	S12.1.1
	Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 97A.
S-au executat parțial lucrări de reconectare la conducta existenta. Urmează executarea celor două traversări a str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici și reconectarea întregii subsecțiuni construite și testată la rețelele existente.
	
Restabilit in asfalt

	12. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	Lucrări de pozare a conductelor finalizate 100%, testate și reconectate recent la rețelele existente, inclusiv consumatorii casnici.
Lucrări de asfaltare.
	95% asfaltat

	13. 
	S13.1
	Str. I. Neculce, 1-60 / str. Ştefan Neaga, 58-72 / str. I. Livescu, 17-26 / str. Ion Creanga, 22/2, 24 / str. E. Coca
	Se execută lucrările de excavare și pozare conducte PE225 pe str. Ion Neculce.
	Restabilit temporar în pietriş

	14. 
	S13.2
	Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%.
Restabilirea asfaltului in proporție de 90% pe str. Massager.
	Restabilit în asfalt- str. Prunului,
 str. Mesager

	15. 
	S14.1.1
	Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10
	S-au executat lucrări de amenajare si pregătire pentru restabilirea asfaltului.
Se excavare și pozare branșamente pe str-la Studenților 17/1, 17/2.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. 

	16. 
	S15.1.1
	Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Lucrările de pozare a conductei finalizate. Pregătiri pentru testarea rețelelor noi pozate din zona UTM. 
S-au stabilit măsurile şi modalitatea de refacere a suprafeţelor. 
	Restabilit în pavaj și pietriș.
Asfaltarea va începe în septembrie 2020.

	17. 
	S15.1.2
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	S-au executat lucrări de amenajare si de restabilire a asfaltului în zona Matei Basarab, 5/1, 7/3, 9/2 și str. Dimo, 29/2 – 29/3.
Se planifică probele de presiune.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	18. 
	S16.2
	Str. Macilor de la str. Pajurii 13 până la str.  A. Doga 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
S-au executat lucrări de reconectare la rețelele existente.
Se planifică lucrări de restabilire a suprafețelor de asfalt rămase.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	19. 
	S17.1.1 
	Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 128-130 / str. M. Eminescu, 60-62
	S-au finalizat lucrările de excavare și pozare PE110 în zona str. Eminescu 60.

	Restabilit temporar in  pietriș

	20. 
	S17.1.2
	Str. Bulgara
	Se execută lucrările de excavare și pozare conducte PE160 pe str. Bulgara.
	Restabilit temporar in  pietriș

	21. 
	S18.1.2
	Str. Grădinilor, 25, 56-58, 69 / str. Cahul, 8
	S-au executat lucrări de punere în funcţiune a reţelei şi reconectarea consumatorilor.
S-a finalizat restabilirea suprafețelor (asfaltat) afectate în urma reconectărilor.
	Restabilit în asfalt 95%.

	22. 
	S19.1
	Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii
	Au fost finalizate lucrările de excavare și pozare a conductei din DCI DN300 spre sos. Hâncești.
Urmează testarea, dezinfectarea, restabilirea suprafețelor afectate și punerea în funcțiune.
	Restabilit în asfalt zona str. Drumul Viilor

	23. 
	S19.2
	Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii
	S-a finisat executarea branșamentelor pe str. Drumul Schinoasei. Urmează a fi executate lucrări de remedieri a neconformităților stabilite la restabilirea asfaltului pe traseu și la branșamentele executate. 
	Restabilit în asfalt (sunt neconformităţi)

	24. 
	S20.1.1
	str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55

	Executarea lucrărilor de excavare și pozare DCI250 pe str. Lomonosov, inclusiv branșamente.
Lucrările de pozare conducte  DCI250, cămine și branșamente pe str. Ion Ganea.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	25. 
	S20.1.2
	Str. N. Testemiţeanu, 1-5; 
Str. N. Testemiţeanu, 11-13;
	După recepția la terminarea lucrărilor, urmează remedierea neajunsurilor stabilite.
	Restabilit în asfalt.
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3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare
           Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secțiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Continuă lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. Vlaicu Pârcălab.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Ţării si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Rămân a fi finalizate lucrările de amenajare a teritoriului.
	
Restabilit în asfalt

	3. 
	S4
	Str. N. Iorga, tronson cuprins intre str. București si str. A. Mateevici
	Lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. N. Iorga.
	Restabilit parțial în asfalt (trecerea str. Bucureşti), parțial în pietriș

	4. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Rămân a fi finalizate lucrările de amenajare a teritoriului.
Urmează recepția lucrărilor.
	
Restabilit în asfalt

	5. 
	S.8.2
	str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. Bucureşti şi str. A. Mateevici”
	Lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. Pircalab intersectie cu Bernardazzi.
	Restabilit parțial în pietriș

	6. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepția lucrărilor.
	Restabilit în asfalt

	7. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepția lucrărilor.
	

Restabilit în asfalt

	8. 
	S13
	Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Rămân lucrări de scoatere din funcțiune a rețelei vechi şi amenajarea teritoriului.
	
Restabilit în asfalt




Șef interimar UIP	  Stanislav Moraru








