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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU
INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare din perioada 07 - 11 septembrie  2020
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte și branșamente de apă.
Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	11
	S1S
S11 S1
	Str. Ig. Vieru nr. 13, 15, 15/1, 15/3, 15/4, 17/1; Str. N. Milescu-Spătaru nr. 17, 19/1, 19/2, 19/4, 19/5, 21/1, 21/3, 21/4, 25.
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 32, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 38/1, 38/2, 40/1, 42/1, 44/1, 44/3.
	Lucrări de Ppregătirea pentru reconectarea consumatorilor de pe str. Milescu SpataruSpătaru, str. Dumeniuc, str. Vieru
	Restabilite 90%Restabilire în asfalt

	2
	S3
	Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgoviște; Str. Târgoviște, str. Colonița nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arionești) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Colonița.
	Lucrări de reconectare a consumatorilor de pe  str. Colonița.
Lucrări de asfaltare pe str. Colonița.

	Restabilit parțial in asfalt, parțial pietrișRestabilire temporară cu pietriș

	3
	S5
	Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova
	S-au finisat lucrările de sudare PE315 și pozare magistrala pe suporturi cu montarea teurilor în galerie.
Rămân de montat armăturile (vane, reducții, compensatoare), testarea, ancorarea și termoizolarea. 
Se examinează soluții tehnice pentru pozarea conductei la ieșirea din galerie și reconectarea la RD existente, zone cu condiții restrânse de lucru
	Restabilite 95%

	4
	S6
	Str. M.Costin, str. Florilor, str. M.Basarab, str. Studenţilor şi bd. Moscova
	Se execută lucrări de excavare și pozare PE110 în zona str. M. Costin, 113/53a,11/13ași bd. Moscova, 13/5.

	Restabilire temporară cu pietriș

	5
	S7
	Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4.
	Lucrări de excavare tranșeu, pozare PE110 pe str. Kiev, 10/1, 12/1,4/214/2, 12/,2, 1/1.
	Restabilire temporară cu pietriș.

	6
	S9
	Str. Mircești , zona Universității Agrare: str. Mircești nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58.
	Rețeaua pozată și testată 90%.
Se execută lucrările de racordare a rețelei la Stația de pompare.
Se examinează soluții tehnice pentru racordarea SP, conductele de aspirație și refulare cu instalarea tronsoanelor pentru traductorii debitmetrelor
	Suprafețe restabilite 80%

	7
	S11
	Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.
Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii.
	Lucrări de excavare şi pozare PE225, în zona din str. Milano, 25-27.

	Restabilire temporară cu pietriș

	8
	S14
	Or. Durleşti, str. 27 August nr. 61-117, str. Viilor nr. 5-25
	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 

	Restabilire la starea inițială, inclusiv cu pietriș

	9
	S15
	Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1
	Lucrări finalizate 98%; 
Se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi din str. Dimo.
	Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada.

	10
	S16.1
	Str. V. Lupu nr. 55, 59, 59/4, 59/7; 
	Lucrări de pozare a conductei finalizate.
S-au efectuat lucrări de reconectare a consumatorilor. Urmează amenajarea suprafețelor afectate.
	Restabilire temporară cu pietriș

	11
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin

	S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. 
Se examinează soluții tehnice pentru reconectarea a 2 curți municipale, cu condiții restrânse de lucru.
	Restabilire în asfalt

	102
	S18
	Str. A. Vlahuţă, de la nr. 3 până la intersecţie cu str. A. Hajdeu; Str. Ioan Botezătorul, de la str. Gr. Ureche până la str. Grădinilor.
Str. Armenească, de la str. Alexandru Cel Bun până la str. Armenească nr. 85; Str. Bulgară, de la str. Columna până la str. Cojocarilor. Pe str. Cojocarilor, de la str, Bulgară nr. 107 până la str. Armenească.
	Lucrări de excavare şi pozare PE110, în zona din str. Vlahuță intersecție cu str. A. Hajdeu, inclusiv bransamente.
	Restabilire temporară cu pietriș

	113
	S19
	Str. Bălănescu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail; Str. Avram Iancu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail.
	Apeductul nou este pus în funcțiune. Au loc reconectări ale consumatorilor pe str. Avram Iancu, str. Bălănescu. 
	Suprafețe restabilite 95%

	124
	S20
	Str. Iu. Gagarin, str. Aleea Garii și str. Tiraspol.
	Au fost finalizate lucrări de sudare, pozare PE160 și testare a rețelelor de distribuție. 
Lucrări de reconectare rețelei la apeductul existent pe str. Gagarin.
	Restabilire temporară cu pietriș

	135
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.
	Lucrări de excavare si pozare a conductei  PE160 pe str.  Movileni si Călătorilor, inclusiv branșamente
	Restabilire temporară cu pietriș

	146
	S26
	Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor).

	Finalizarea lucrărilor de excavare și pozare PE110 pe str. Pandurilor.
	Parțial asfaltat, parțial pietriș

	157
	S29
	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2
	Au fost finalizate lucrările de construcție şi testare hidraulică a tronsoanelor. Reconectarea apeductului nou construit executat în zona str.  str. Burebista, 45/1
Lucrări de pragtirepregătire pentru asfalatreasfaltare.
	Restabilire temporară cu pietriș

	168
	S30
	Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan  Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Se execută lucrări de testare pe str-la Muncești.
Lucrări de pozare a conductei pe str. Țîicău.
	Parțial asfaltat (str. Podul de Flori), Parțial restabilit în pietriș 




2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE–Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

	N/o
	Nr. 
secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 /  N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii
	Lucrări de restabilire a suprafețelor afectate. 
	Restabilire in Restabilit în asfalt 90%

	2. 
	S1.1.2
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii - str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Lucrări de pozare PE225 în zona în zona Bd. Mircea-cel-Batrân, 23 și pregătiri pentru lucrări de branşare. 
Lucrari de restabilire  cu asfalt.
	Restabilit parțial îin asfalt, parțial pietriș

	3. 
	S2.1.1
	Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23
	Lucrări de excavare şi pozare PE225 în galerie în zona  Petru Zadnipru, 10. 
	Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș

	4. 
		S2.1.2
	Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii
	Au avut loc testarea hidraulica a rețelelor noi pozate din zona str. Ginta Latina – M. Sadoveanu.
Se execută lucrări de amenajarea, curățirea căminelor de vane.
	Restabilit parțial in asfalt, parțial pietriș

	5. 
	S6.1
	Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1
	Lucrările de pozare a conductei, inclusiv subtraversarea str. Cuza Vodă finalizate.
Lucrări de testare hidraulica pe str. Cuza Voda.
	Suprafețe restabilite 95100%

	6. 
	S7.1
	Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii
	Lucrări de asfaltare pe str. Dacia, 19.
	Restabilit  temporar în pietriș.

	7. 
	S7.2
	Str. Valea crucii, str. Dacia
	Lucrări de poza a conductei pe str. Valea Crucii, 6-8..
	Restabilit  temporar în pietriș.

	8. 
	S8
	Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian
	Lucrările de pozare a conductei, inclusiv subtraversările str. Cuza Vodă finalizate. Lucrări pentru pregătirea de reconectarea consumatorilor.
	Suprafețe restabilite 95%

	9. 
	S9.1.1
	Str. Cetatea Chilia, 47-76 / str. N. Titulescu, 36, 53.
	S-au executat lucrări de reconectare a rețelelor noi la conductele existente.
S-au restabilit suprafețele afectate în urma reconectărilor.
	Restabilit în asfalt 

	10. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”;
	Finalizisarea lucrărilor de montare a conductei DCI250 in zona  Stația de Pompare Codru
	Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil

	11. 
	S12.1.1
	Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 97A.
S-au executat parțial lucrări de reconectare la conducta existenta. Urmează executarea celor două traversări a str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici și reconectarea întregii subsecțiuni construite și testată la rețelele existente.
	
Restabilit in asfalt

	12. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții
	Lucrări de pozare a conductelor finalizate 100%, testate și reconectate recent la rețelele existente, inclusiv consumatorii casnici.
Lucrări de asfaltare.Pregătiri pentru recepția la terminarea lucrărilor.
	95% asfaltat

	13. 
	S13.1
	Str. I. Neculce, 1-60 / str. Ştefan Neaga, 58-72 / str. I. Livescu, 17-26 / str. Ion Creanga, 22/2, 24 / str. E. Coca
	Se execută lucrările de excavare și pozare conducte PE225 pe str. Ion Neculce, 3-1.
	Restabilit temporar în pietriş

	14. 
	S13.2
	Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%.
Restabilirea asfaltului in proporție de 90% pe str. Massager.
	Restabilit în asfalt- str. Prunului,
 str. Mesager

	15. 
	S14.1.1
	Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10
	S-au executat lucrări de amenajare si pregătire pentru restabilirea asfaltului.
Se excavare și pozare branșamente pe str-la Studenților 13/2.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș. 

	16. 
	S15.1.1
	Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Lucrările de pozare a conductei finalizate. 
S-au efectuat probele de presiune, urmează lucrările de reconectare a consumatorilor.Pregătiri pentru testarea rețelelor noi pozate din zona UTM. Se planifică lucrările de reconectare.
S-au stabilit măsurile şi modalitatea de refacere a suprafețelor. 
	Restabilit în pavaj și pietriș.
Asfaltarea va începe în la sfârşitul lui septembrie 2020.

	17. 
	S15.1.2
	Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții
	S-au executat lucrări de amenajare si de restabilire a asfaltului în zona Matei Basarab, 5/1, 7/3, 9/2 și str. Dimo, 29/2 – 29/3.
[bookmark: QuickMark]Pregătiri pentru testări probe de presiune hidraulice preliminareinterne preliminare.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	18. 
	S16.2
	Str. Macilor de la str. Pajurii 13 până la str.  A. Doga 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
S-au executat lucrări de reconectare la rețelele existente.
Se planifică lucrări de restabilire a suprafețelor de asfalt rămase.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	19. 
	S17.1.1 
	Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 128-130 / str. M. Eminescu, 60-62
	S-au finalizat lucrările de excavare și pozare PE110 în zona str. Eminescu 60.

	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.Restabilit temporar in  pietriș

	20. 
	S17.1.2
	Str. Bulgarăa
	Se execută lucrările de excavare și pozare conducte PE160 pe str. Stefan cel mare, 64.
	Restabilit temporar in  pietriș

	21. 
	S18.1.2
	Str. Grădinilor, 25, 56-58, 69 / str. Cahul, 8
	S-au executat lucrări de punere în funcţiune a reţelei şi reconectarea consumatorilor.Reţeaua nouă în funcţiune, consumatorii au fost reconectaţi.
Rămâne dezafectarea căminelor existente.S-a finalizat restabilirea suprafețelor (asfaltat) afectate în urma reconectărilor.
	Restabilit în asfalt 95%.

	22. 
	S19.1
	Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii
	
Lucrări de testare hidraulica pe str. Hâncești.
Lucrări de reconectare a consumatorilor de pe str. Hâncești.
	Restabilit în asfalt zona str. Drumul Viilor

	23. 
	S19.2
	Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii
	S-a finisat executarea branșamentelor pe str. Drumul Schinoasei. Urmează a fi executate lucrări de remedieri a neconformităților stabilite la restabilirea asfaltului pe traseu și la branșamentele executate. 
	Restabilit în asfalt (sunt neconformități)

	24. 
	S20.1.1
	str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55

	Executarea lucrărilor de excavare și pozare DCI250 pe str. Lomonosov, inclusiv branșamente.
Lucrările de pozare conducte  DCI250, cămine și branșamente pe str. Grosu.
Asfaltare tronsonului dintre str. I. Ganea si G. Malarciuc.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.

	25. 
	S20.1.2
	Str. N. Testemiţeanu, 1-5; 
Str. N. Testemiţeanu, 11-13;
	După recepția la terminarea lucrărilor, urmează remedierea neajunsurilor stabilite.
	Restabilit în asfalt.



3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare
           Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

	N/o
	Nr. secțiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici
	Continuă lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. Vlaicu Pârcălab.
	Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Ţării si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.  Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepția lucrărilor.
	
Restabilit în asfalt

	3. 
	S4
	Str. N. Iorga, tronson cuprins intre str. București si str. A. Mateevici
	Lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. N. Iorga.
Lucrări de asfaltare pe str. Iorga.

	Restabilit parțial în asfalt (trecerea str. București), parțial în pietriș

	4. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Rămân a fi finalizate lucrările de amenajare a teritoriului.
Urmează recepția lucrărilor.
	
Restabilit în asfalt

	5. 
	S.8.2
	str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. Bucureşti şi str. A. Mateevici”
	Continua lucrările de pozare a colectorului menajer fecaloid pe str. Pârcălab.
	Restabilit parțial în pietriș

	6. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecție str. Columna
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepția lucrărilor.
	Restabilit în asfalt

	7. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepția lucrărilor.
	

Restabilit în asfalt

	8. 
	S13
	Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca
	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Lucrări de asfaltare finalizate. Urmează recepția lucrărilor. 
	
Restabilit în asfalt




Șef interimar UIP	  Stanislav Moraru






