



## ***Notă informativă cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere***

### ***sect. Centru:***

executate 10.12.2021:

*Salubritate mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu.

*Salubritate manuală:* str. Cosmescu-0,5curse, str. P. Halippa-0,5curse.

*Excavare solului:* str. I. Grosu-2 curse, str. Sihastrului, 90-1 cursă.

*Amenajare pietriș:* str. I. Grosu-13,1t, str. Sihastrului, 90-12,6 t.

*Montare bordure:* str. I. Grosu-28,5buc.

*Amenajare beton asfaltic suprimat :* str. Sihastrului, 90-16,2t.

planificate 13.12.2021:

*Salubritate manuală:* str. An. Crihan, str. Universității, str. Lomonosov.

*Excavare sol:* str. Sihastrului.

*Amenajare beton asfaltic suprimat:* str. Sihastrului.

*Amenajare pietriș:* str. I. Grosu, str. Sihastrului.

### ***sect. Buiucani:***

executate 10.12.2021:

*Amenajare pietriș:* str. I. Creangă, 1/2-21,1t.

*Amenajare beton asfaltic suprimat:* str. I. Creangă, 1/2-40t.

executate 11.12.2021:

*Salubritate mecanizată:* str. 27 Martie, str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, B. Sculeni, str. Mesager.

planificate 13.12.2021:

*Salubritate manuală:* str. I. Pelivan, C. Ieșilor, str. E. Coca, str. V. Lupu.

### ***sect. Rîșcani:***

executate 10.12.2021:

*Salubritate manuală:* str. Ceucari-2curse.

*Salubritate pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova-630m<sup>2</sup>.

*Amenajare pietriș:* str. Ceucari, 2/6-10t.

executate 11.12.2021:

*Salubritate mecanizată:* str. Albișoara, str. T. Vladimirescu, C. Moșilor, str. Dimo, str. Florilor, str. Ceucari, str. Socoleni.

planificate 13.12.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Ceucari, 2/6.

*Amenajare pietriș:* str. Ceucari, 2/6.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Ceucari, 2/6.

### ***sect. Botanica:***

executate 10.12.2021:

*Salubritate mecanizată:* șos. Muncești, str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble.

*Salubritate manuală:* bd. Dacia -1 cursă.

*Sudare rost de dilatare:* estacada Sîngera.

*Amenajare beton asfaltic suprimat:* estacada Sîngera -0,5 t.

planificate 13.12.2021:

*Salubritate manuală:* bd. Dacia.

*Demontare/montare bordure:* str. Trandafirilor, 15.

### **sect. Ciocana:**

executate 10.12.2021:

*Salubritatea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătaru, str. Bucovinei.

*Excavarea /Transportarea gunoi:* str. Călătorilor -8 curse.

*Salubritate manuală:* bd. M. cel Bătrîn -1 cursă.

*Montare parapet:* bd. M. cel Bătrîn -74 m.l.

planificate 13.12.2021:

*Decapare/transportare gunoi:* str. Călătorilor.

*Montare parapet:*bd. M. cel Bătrîn.

### **sect. OCR:**

executate 10.12.2021:

*Montare indicatoare rutiere:* str. Fulgulești –Dacia -8 buc., str. Zaikin –M. Roșie -5 buc., str. Teilor –Dacia -5 buc.

*Montarea delimitatoarelor rutiere:*bd. Dacia -90 buc.

planificate 13.12.2021:

*Montare indicatoare rutiere:*mun. Chișinău.

### **sect. Întreținerea canalizării pluviale:**

executate 10.12.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. P. Zdnipru -17 buc., str. A. Russo, 59/4 -2 buc., str. a. Russo, 55/1 -6 buc., 2 curse gunoi, râul "Durlești" (canal pluvial) -5 m3 săp. man., com. Dobruja -10 m3 săp. man.

*Reparația canalizării pluviale:* str. M. Sadoveanu -2 recept. inst.

*Verificarea rețelei canalizării pluviale:* șos. Hîncești (canal pluvial)

*Spălarea rețelei de canalizare pluvială:*

planificate 13.12.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:*str. Mesager râul Bîc.

*Reparația canalizării pluviale:* șos. Hîncești (pasaj subteran), str. Pictor I. Jumătate.

*Spălarea rețelelor cabalizării pluviale:* Dr. Viilor, 42/3.

### **sect. Specializat în infrastructură (pavaj):**

execuatet 10.12.2021:

*Încărcare /Transportare gunoi:*bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo) -2 curse.

*Montare pavaj:* bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo) -25 m2.

*Săpătură mecanizată:* bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo) -5 m3.

*Amenajare nisip:* bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo) -2,5 t.

planificate 13.12.2021:

*Frezarea părții carosabile:*bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo).

*Montare bordure:*bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo).

*Montare pavaj:*bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo).

### **sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):**

planificate 13.12.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Ceucari, 2/6.

*Amenajarea pietriș:*str. Ceucari, 2/6.

*Reparația canalizării pluviale:*str. Ceucari, 2/6.

