


RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
pentru semestrul II anul 2023

 **APROB:**
Președintele grupului de lucru

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	SRL „Drumconstruct”	32/COP Lucrări de reparație a îmbrăcămintei asfaltice de pe teritoriul Pieței Centrale, Hala „Legume”	21.07.2023	ocds-b3wdp1-MD-1688118031996	146 344,32	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ
2.	SRL „Gutiplast”	33/VM Timplărie pentru construcție	26.07.2023	-	18 994,90	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ
3.	SA „Eximotor”	34/LD Containere pentru deșeuri	01.08.2023	ocds-b3wdp1-MD-1688548955535	172 824,00	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ
4.	SRL „Termosistem”	35/COP Lucrări de montare a	22.11.2023	ocds-b3wdp1-MD-1697708223853	497 001,13	Nr. 1 din 22.12.2023 Nr. 2 din 22.12.2023	executat	-	-	-	Integral și calitativ

		separatorul ui OLE-3-6										
5.	SA „Cunac”	36/VM Îmbrăcămi nte de uz profesional	13.12.2023	-	28 476,00	-	executat	-	-	-	Integral calitativ	și
6.	SA „Cunac”	37/VM Încălțămint e de uz profesional	13.12.2023	-	24 504,00	-	executat	-	-	-	Integral calitativ	și
7.	SA „Audit-Concret”	38/COP Servicii de auditare financiară	21.12.2023	ocds-b3wdp1-MD- 1701345765742	117 600,00	-	în proces	-	-	-	În executare	