



PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

nr. 525-d

din 07 noiembrie 2022

Cu privire la aprobarea Planului de activitate la proiectul de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor adresate copiilor”

Având în vedere nota informativă a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului cu nr. 61/01- 1164 din 25.10.2022 referitor la implementarea proiectului „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor adresate copiilor pentru municipiul Chișinău”, în temeiul deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 7/1 din 21 iunie 2022 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Municipiul Chișinău și UNICEF Moldova în acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților în municipiul Chișinău”, Legii nr. 397/2003 „Privind finanțele publice locale”, art. 29 (1) lit. f), art. 32 (1) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, art. 15 și art. 16 (1) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, Primarul General al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Se aprobă Planul de activitate la proiectul de asistență tehnică „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor adresate copiilor”, conform anexei.
2. Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și unitatea de experți vor implementa, pe perioada de septembrie 2022 - august 2023, Planul de activitate la proiectul de asistență „Consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor adresate copiilor”.
3. Direcția generală finanțe și Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului vor opera modificările necesare, conform Planului de activitate.
4. Direcția relații publice și buget civil va aduce la cunoștință populației, prin intermediul paginii oficiale a Primăriei, prevederile prezentei dispoziții.
5. Controlul executării prezentei dispoziții se pune în sarcina viceprimarului de ramură, dna Angela Cutasevici.



PRIMAR GENERAL
Ion CEBAN

COORDONAT:
VICEPRIMAR PE DOMENIU SOCIAL


Angela CUTASEVICI



la Dispoziția Primarului General
al municipiului Chișinău
nr. 528 din 07 noiembrie 2022

APROBAT:
Șef al DGPDC mun. CHIȘINĂU


Sergiu Oceretnii

PLAN DE ACTIVITATE – TRIMESTRUL I
PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ: "CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE PROTECȚIE A COPILULUI, INCLUSIV A SERVICIILOR ADRESATE COPILOR", PENTRU MUNICIPIUL CHIȘINĂU, CU SUPTUL UNICEF MOLDOVA

NR.	ACȚIUNI (conform Anexei 2, din Memorandum)	ACTIVITĂȚI	PERIOADA DE REALIZARE	INDICATORI	RESPONSABILI
			TRIMESTRUL I		
1.	DEZVOLTAREA SERVICIUL ASISTENȚĂ PARENTALĂ PROFESIONISTĂ				
1.1.	Plata salariului pentru 4 specialiști noi (2 manageri APP, 2 asistenți sociali) <i>2 manageri x 11 luni x 10988 lei; =241,736.00</i> <i>2 asistenți sociali x 11 luni x 8921.75 lei = 196,278.50</i>	Recrutare, selecție, angajarea 4 specialiști (2 manageri APP, 2 asistenți sociali: <ul style="list-style-type: none">elaborarea și publicarea anunțului de angajareelaborarea fișelor post	Septembrie – noiembrie	Anunț redactat și publicat Fișa de post	DGPDC și echipa de implementare
		<ul style="list-style-type: none">colaborarea cu APL privind sensibilizarea populației în vederea identificării potențialilor candidate pentru APP și CCTF	Octombrie – noiembrie	Scrisoare elaborată,	Echipa de implementare
1.2.	Angajarea a 20 de asistenți parentali profesioniști noi instituite <i>10 persoane x 6 luni x MDL 8921.75 lei</i> <i>10 persoane x 2 luni x MDL 8921.75 lei</i>	Informare, sensibilizarea opiniei în școlul recrutării solicitanților – în special suburbii (postere transport public, emisiuni TV, publicitate TV, radio etc.) Ședințe cu primarii din suburbii, activități de sensibilizare preoți/comunități religioase, promovare media/internet etc	Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare	17 întâlniri	DGPDC și echipa de implementare
		Recrutare, selecție, angajare 20 de asistenți parentali profesioniști:	Noiembrie, cu extindere pentru	20 APP angajați	

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ elaborarea și publicarea anunțului de angajare, ▪ evaluarea dosarelor candidaților, ▪ probele de interviu cu candidații, ▪ selectarea APP. 	trimestrul II de implementare		
1.3.	Procurarea bunurilor de strictă necesitate pentru copiii plasați <i>20 APP existenți X 20 000 lei</i>	Organizarea etapelor de evaluare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborarea chestionarului pentru identificarea necesităților individuale al copiilor. 	Octombrie – noiembrie	Chestionar elaborat	DGPDC și echipa de implementare
		Elaborarea documentației de achiziție a bunurilor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ anunțul ▪ caietul de sarcini 	Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare	Anunț și caiet de sarcini elaborate și publicat	DGPDC și echipa de implementare
		Publicarea documentației de achiziții	Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare	Selectarea ofertantului	DGPDC și echipa de implementare
		Evaluarea ofertelor			
1.4.	Revizuirea cadrului normativ	Revizuirea Regulamentului de organizarea și funcționare a Serviciului Asistența parentală profesionistă: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulament, ▪ Nota informativă, ▪ Proiect de decizie. 	Septembrie - octombrie	Regulament revizuit Notă informative și proiect de decizie elaborat	DGPDC și echipa de implementare
2.	DEZVOLTAREA SERVICIULUI CASĂ DE COPII TIP FAMILIAL (CCTF), INCLUSIV PENTRU COPII REFUGIAȚI				
2.1.	Plata salariului pentru 3 specialiști noi angajați <i>(1 manager pentru CCTF, 2 asistenți sociali)</i> <i>2 manageri x 11 luni x 10988 lei;</i> <i>=241,736.00</i> <i>2 asistenți sociali x 11 luni x 8921.75 lei = 196,278.50</i>	Recrutare, selecție, angajarea 3 specialiști (1 manager pentru CCTF, 2 asistenți sociali): <ul style="list-style-type: none"> ▪ elaborarea și publicarea anunțului de angajare ▪ elaborarea fișelor post 	Septembrie – noiembrie	Anunț redactat și publicat Fișa de post	DGPDC și echipa de implementare
2.2.	Angajarea a 2 părinți educatori noi instituite <i>1 persoană x 6 luni x 10 235.16 lei +</i> <i>1 persoană x 2 luni x 10 235.16 lei</i>	Informare, sensibilizarea opiniei în scopul recrutării solicitanților – în special suburbii (postere transport public, emisiuni TV, publicitate TV, radio etc.)	Octombrie – noiembrie	Video, pliante	DGPDC și echipa de implementare

	2.3.		Ședințe cu primarii din suburbii, activități de sensibilizare preoți/comunități religioase, promovare media/internet etc.	Noiembrie	4 întâlniri	DGPDC și echipa de implementare
	2.4.	Compensarea cheltuielilor de transport pentru 3 specialiști ai serviciului <i>3 persoane x 234 lei abonament (troleibuz/autobuz) x 11 luni</i>	Elaborarea instrucțiunii/actului administrativ privind acordarea abonamentului pentru transportul public.	Noiembrie	Instrucțiune elaborată	Echipa de implementare
	2.5.	Revizuirea cadrului normativ	Revizuirea Regulamentului de organizarea și funcționare a Serviciului Casei de copii de tip familial: ▪ Regulament, ▪ Nota informativă, ▪ Proiect de decizie	Septembrie - octombrie	Regulament revizuit Notă informative și proiect de decizie elaborat	DGPDC și echipa de implementare
3.	DEZVOLTAREA SERVICIULUI SOCIAL GRADINIȚA CREȘĂ PENTRU COPII DE LA 04 LUNI LA 3 ANI, INCLUSIV PENTRU BENEFICIARI REFUGIAȚI					
	3.1.	Reparația curentă a spațiului (perioada 01.09.22-28.02.23) <i>1 instituție x 1500000.00 lei</i>	Elaborarea documentației de achiziție a lucrărilor de reparație, serviciile devizierului și serviciile responsabilului tehnic:	Septembrie	Anunț și caiet de sarcini elaborate și publicat	DGPDC și echipa de implementare
▪ Anunțul și caietul de sarcini						
▪ Evaluarea ofertelor			Octombrie			
▪ Soluționarea eventualelor contestații						
▪ Contractarea ofertanților						
▪ Asigurarea procesului de livrare a bunurilor	Noiembrie					
	3.2.	Dotarea serviciului cu bunuri conform necesităților copiilor/părinților (bucătărie, paturi, pătucuri, mese perioada 01.09.22-30.11.22) <i>1 serviciu x 500000.00 lei</i>	Elaborarea documentației de achiziție a bunurilor: ▪ anunțul ▪ caietul de sarcini	Noiembrie	Anunț și caiet de sarcini elaborate și publicat	DGPDC și echipa de implementare
Publicarea documentației de achiziții						
Evaluarea ofertelor			Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare	Contract de achiziții publice încheiat	DGPDC și echipa de implementare	
Soluționarea eventualelor contestații						
Contractarea ofertanților						
		Revizuirea cadrului normativ	Revizuirea Regulamentului de organizarea și funcționare a Serviciului grădinița creșă pentru copii de la 04 luni la 3 ani: ▪ Regulament,	Septembrie - octombrie	Regulament revizuit	DGPDC și echipa de implementare


			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota informativă, ▪ Proiect de decizie 		Notă informative și proiect de decizie elaborat	
3.3.	Compensarea cheltuielilor de transport 60 beneficiari	Elaborarea instrucțiunii de acordarea a indemnizație de transport.		Octombrie - noiembrie	Instrucțiune elaborată	Echipe de implementare
	<i>24 beneficiari existenți x 100 lei/cursa x 2 curse/zi x 20 zile/luna x 12 luni (tichete la taxi)</i>	Elaborarea documentației de achiziție a cheltuielilor de transport:		Noiembrie	Anunț și caiet de sarcini elaborate și publicat	DGPDC și echipe de implementare
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ anunțul ▪ caietul de sarcini 				
		Publicarea documentației de achiziții		Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare	Contract de achiziții publice încheiat	DGPDC și echipe de implementare
	Evaluarea ofertelor					
3.4.	Cheltuieli pentru îngrijirea a 60 beneficiari	Elaborarea documentației de achiziție a bunurilor/ necesităților:		Octombrie	Anunț și caiet de sarcini elaborate și publicat	DGPDC și echipe de implementare
	<i>24 beneficiari existenți x 5 scutece/zi x 7,15 lei/buc x 20 zile/luna x 12 luni</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ anunțul ▪ caietul de sarcini 				
		Publicarea documentației de achiziții				
		Evaluarea ofertelor		Noiembrie	Contract de achiziții publice încheiat	DGPDC și echipe de implementare
		Soluționarea eventualelor contestații				
	Contractarea ofertanților					
4.	DEZVOLTAREA SERVICIULUI CENTRUL MATERNAL - CAPACITATEA DE 20 BENEFICIARI (7 CUPLURI), INCLUSIV PENTRU BENEFICIARI REFUGIAȚI					
4.1.	Reparația curentă a spațiului perioada 01.09.22-31.12.22 <i>1 centru x 1 500 000,00 lei</i>	Elaborarea documentației de achiziție a lucrărilor de reparație, serviciile devizierului și serviciile responsabilului tehnic:		Septembrie	Anunț și caiet de sarcini elaborate și publicat	DGPDC și echipe de implementare
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anunțul și caietul de sarcini ▪ Evaluarea ofertelor 				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soluționarea eventualelor contestații ▪ Contractarea ofertanților 		Octombrie	Contract de achiziții publice încheiat	DGPDC și echipe de implementare
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asigurarea procesului de livrare a bunurilor 		Noiembrie		
4.2.	Dotarea serviciului cu bunuri conform necesităților copiilor/părinților <i>(bucătărie, mese scaune, pătucuri copii/părinte, paturi, calculatoare,</i>	Elaborarea documentației de achiziție a bunurilor:		Noiembrie	Anunț și caiet de sarcini elaborate și publicat	DGPDC și echipe de implementare
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ anunțul ▪ caietul de sarcini 				
		Publicarea documentației de achiziții				
		Evaluarea ofertelor				

		<i>televizoare, tehnica de uz casnic, mărfuri de uz gospodăresc - în perioada 01.12.22-31.03.23</i>	Soluționarea eventualelor contestații Contractarea ofertanților	Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare	Contract de achiziții publice încheiat	DGPDC și echipa de implementare
5.	DEZVOLTAREA LOCUINȚEI SOCIALĂ ASISTATĂ, INCLUSIV PENTRU ADOLESCENȚII REFUGIAȚI					
5.1.	Închirierea a 5 apartamente (3-4 camere) <i>3 apartamente x 22 000 lei x10 luni</i> <i>2 apartamente x 22 000 lei x 9 luni</i>	Elaborarea documentației de achiziție a serviciilor de închiriere a apartamentelor:	Octombrie	Anunț și caiet de sarcini elaborate și publicat	DGPDC și echipa de implementare	
		▪ anunțul ▪ caietul de sarcini				
		Publicarea documentației de achiziții	Noiembrie	Contract de achiziții publice încheiat	DGPDC și echipa de implementare	
		Evaluarea ofertelor				
		Soluționarea eventualelor contestații				
		Contractarea ofertanților	Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare	Chestionar de evaluare elaborate și aplicat	DGPDC și echipa de implementare	
		Verificarea apartamentelor privind utilitățile, accesibilitatea etc.				
		Identificarea și evaluarea a 30 de beneficiari (16-18 ani).	Octombrie – noiembrie	30 beneficiari identificați	DGPDC și echipa de implementare	
Semnarea contractului de închiriere și asigurarea procesului de achitare	Contract încheiat	DGPDC și echipa de implementare				
5.2.	Dotarea locuințelor cu bunuri pentru tineri <i>(mese, calculatoare, ustensile după domeniul de studiu, mărfuri de uz gospodăresc)</i> <i>5 locuințe x 100 000 lei</i>	Evaluarea necesarului de bunuri pentru buna funcționare a serviciului.	Noiembrie	Anunț și caiet de sarcini elaborate și publicat	DGPDC și echipa de implementare	
		Elaborarea documentației de achiziție a bunurilor:				
		▪ anunțul ▪ caietul de sarcini				
		Publicarea documentației de achiziții	Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare	Contract de achiziții publice încheiat	DGPDC și echipa de implementare	
		Evaluarea ofertelor				
		Soluționarea eventualelor contestații				
Contractarea ofertanților	Noiembrie	Act administrativ emis	DGPDC și echipa de implementare			
Emiterea actului administrativ privind acoperirea cheltuielilor de întreținere.						
Asigurarea cu energie electrică.						
Asigurarea cu energie termică.						

5.4.		Asigurarea cu apă și canalizare, servicii informaționale, evacuarea deșeurilor, alte servicii neatribuite.	Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare		
	Plata salariului pentru 22 de specialiști angajați (1 asistent social, 1 psiholog, 12 pedagogi) 1 asistent social x 10 luni x 8921.75 lei 1 psiholog x 10 luni x 10 235.18 lei 12 pedagogi x 10 luni x 13203,38 lei (pe ture)	Recrutare, selecție, angajare a 22 de specialiști: ▪ elaborarea și publicarea anunțului de angajare, ▪ evaluarea dosarelor candidaților, ▪ probele de interviu cu candidații, ▪ selectarea specialiștilor.	Noiembrie	22 specialiști angajați	DGPDC și echipa de implementare
		Instruirea specialiștilor angajați.	Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare	22 specialiști instruiți	DGPDC și echipa de implementare
		Angajarea în baza CIM. Asigurarea salarizării a 14 specialiști, pentru perioada de 10 luni.		22 CIM 14 CIM	DGPDC
5.5.	Indemnizația pentru alimentație pentru 30 tineri (16-18 ani)	Elaborarea instrucțiunii cu privire la achitarea indemnizației pentru alimentație, cu specificare: ▪ 18 beneficiari 52.65 lei/zi x30.5 zile x 10 luni. ▪ 12 beneficiari 52.65 lei/zi x30.5 zile x 9 luni. Emiterea actului administrativ (decizie) privind stabilirea indemnizației pentru alimentație.	Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare	Act administrativ emis	DGPDC și echipa de implementare
6.	DEZVOLTAREA SERVICIULUI SOCIAL "CENTRUL DE ZI PENTRU COPII ȘI FAMILII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC, INCLUSIV PENTRU BENEFICIARI REFUGIAȚI"				
6.1.	Elaborarea programelor de asistență a părinților și copiilor	Evaluarea și identificarea tipurilor de programe necesare:	Octombrie	Lista programe elaborate	DGPDC și echipa de implementare
		Organizarea procesului de contractare a prestatorilor pentru elaborarea a 10 programe de asistență	Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare	Proces verbal	DGPDC și echipa de implementare
6.2.	Procedura de achiziții	Elaborarea documentației de achiziție a bunurilor: ▪ anunțul ▪ caietul de sarcini	Octombrie	Anunț și caiet de sarcini elaborate și publicat	DGPDC și echipa de implementare

			Publicarea documentației de achiziții			
			Evaluarea ofertelor	Noiembrie	Contract de achiziții publice încheiat	DGPDC și echipa de implementare
			Soluționarea eventualelor contestații			
			Contractarea ofertanților			
6.3.	Dotarea centrelor cu bunuri 10 centre Dotarea centrelor cu bunuri 10 centre	Realizarea vizitelor de studiu a 10 centre selectate	Septembrie		Raport de vizită elaborat	DGPDC și echipa de implementare
		Elaborarea chestionarelor privind asigurarea procesului de evaluare a necesarului de bunuri pentru buna funcționare a centrelor	Octombrie - noiembrie		Chestionar elaborat	DGPDC și echipa de implementare
		Încheierea unui acord de colaborare cu Universitatea de arte privind design-ul centrelor	Noiembrie		Acord încheiat	DGPDC și echipa de implementare
		Elaborarea documentației de achiziție a bunurilor: ▪ Anunțul ▪ caietul de sarcini			Anunț și caiet de sarcini elaborate și publicat	DGPDC și echipa de implementare
		Publicarea documentației de achiziții	Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare		Contract de achiziții publice încheiat	DGPDC și echipa de implementare
		Evaluarea ofertelor				
		Soluționarea eventualelor contestații				
		Contractarea ofertanților				
		Asigurarea procesului de livrare a bunurilor				
7.	DEZVOLTAREA SERVICIULUI SOCIAL PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE STADĂ, INCLUSIV PENTRU COPII REFUGIAȚI					
7.1.	Compensarea cheltuielilor pentru transport pentru echipa mobilă de specialiști care asigură identificarea/protecția copiilor în situație de stradă	Elaborarea/ revizuirea cadrului normativ intern cu privire la compensarea cheltuielilor de transport pentru beneficiari	Octombrie		Act administrative emis	DGPDC și echipa de implementare
		Emiterea dispoziției cu privire la stabilirea dreptului la compensarea cheltuielilor pentru 10 luni	Noiembrie, cu extindere pentru trimestrul II de implementare		Dispoziție emisă	DGPDC și echipa de implementare
		Documente confirmative că au avut loc ieșiri în teritoriu a echipei (acordarea asistenței pentru copiii identificați)			Foi de parcurs	DGPDC

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI



Adrian TALMACI