



DISPOZIȚIE

nr. 519-d

din 28 Iunie 2018

Despre operarea de modificări în dispoziția nr. 337-d din 14.05.2018 „Cu privire la suspendarea parțială a traficului rutier pe str. Burebista, tronsonul cuprins între str. Cetatea Albă și str. Sarmizegetusa”

În legătură cu efectuarea lucrărilor în condiții stingherite în zonele de protecție a comunicațiilor ingineresti și majorarea timpului de îndeplinire față de cel planificat pentru executarea lucrărilor de reparație a traseului termic din str. Burebista, tronsonul cuprins între str. Cetatea Albă și str. Sarmizegetusa, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. 1), art. 32 alin. (1) și art.34 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, art. 15 alin. (1) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, dispoziției nr.710-dc din 15 noiembrie 2017 „Cu privire la stabilirea atribuțiilor de serviciu ale conducerii Primăriei municipiului Chișinău”, viceprimarul municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Punctul 1.1 din dispoziția nr. 337-d din 14.05.2018 „Cu privire la suspendarea parțială a traficului rutier pe str. Burebista, tronsonul cuprins între str. Cetatea Albă și str. Sarmizegetusa” se modifică și se expune în următoarea redacție:

1.1. „termenul de executare a lucrărilor se va prelungi până pe data de 28.07.2018”.



VICEPRIMAR

Nistor GROZAVU