



AP

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE


Nr. 1049-ddin 15.12.2015

Cu privire la lansarea proiectului privind reutilizarea troleibuzelor, dotarea cu sistem de propulsare autonomă și deschiderea rutelor de troleibuz municipiul Chișinău - Aeroportul Internațional Chișinău; municipiul Chișinău – suburbia municipiului Chișinău

În temeiul art. 29 (1) lit. (1) și art. 32 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, în scopul extinderii rețelei rutiere a transportului electric, transport ecologic, fără cheltuieli impunătoare, primarul general al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Se aprobă Proiectul privind reutilizarea troleibuzelor cu sistem de propulsare autonomă.
1. Se aprobă Programul de implementare a Proiectului „Organizarea transportării călătorilor cu transportul electric pe rutele „municipiul Chișinău – Aeroportul Internațional Chișinău; municipiul Chișinău – suburbia municipiului Chișinău”.
2. Directorul general al Î.M. „Regia transport electric Chișinău”, dl Gheorge Morgoci, va îndeplini complexul de lucrări prevăzute de Programul aprobat.
3. Șeful direcției generale transport public și căi de comunicație, dl Igor Gamrețki, va efectua lucrările necesare pentru amenajarea stațiilor și punctelor de transferare a fluxului de călători ai rutei nominalizate.
4. Șeful direcției generale transport public și căi de comunicație, dl Igor Gamrețki, în comun cu directorul general al Î.M. „Regia transport electric Chișinău”, dl Gheorghe Morgoci, vor efectua modificări la „Contractul privind prestarea serviciilor de transport public” privind implementarea rutelor „municipiul Chișinău - Aeroportul Internațional Chișinău; municipiul Chișinău – suburbia municipiului Chișinău”.
5. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.

PRIMAR GENERAL


Dorin CHIRTOACĂ



Aprob
Primar general
al municipiului Chișinău

Dorin Chirtoacă

Programul

implementării proiectului „ Organizarea transportării călătorilor
cu transport electric pe rutele municipiul Chișinău – Aeroportul Internațional
Chișinău; municipiul Chișinău – suburbia municipiului Chișinău”

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Termen de executare | Responsabil de executare |
|---------|---|---------------------|--------------------------|
| 1. | Evaluarea probelor, efectuate la etapa intermediară, pentru determinarea neajunsurilor evidențiate și elaborarea soluțiilor tehnico-organizatorice la înlăturarea lor. | noiembrie 2015 | RTE Gh. Morgoci. |
| 2. | Legalizarea actelor normative la nivel național (standarde, reglementari tehnice, condiții tehnice, reguli) utilizate în procesul elaborării documentației tehnice de reutilare a troleibuzelor cu propulsare autonomă. | Mai 2016 | RTE Gh. Morgoci |
| 3. | Obținerea certificatelor de conformitate a securității și calității, certificatului de producător al sistemelor de propulsare autonomă, utilizat pentru troleibuz reutilat. | Decembrie 2015 | RTE Gh. Morgoci |
| 4 | Efectuarea testărilor complexe a troleibuzului reutilat cu elaborarea și întocmirea documentației tehnice, tehnologice și exploatare. | Ianuarie 2016 | RTE Gh. Morgoci |
| 5 | Obținerea autorizației cu drept de reutilare a troleibuzelor cu propulsare autonomă în cadrul RTE. | Februarie 2016 | RTE Gh. Morgoci |
| 6 | Organizarea și petrecerea licitației publice privind procurarea componentelor și sistemelor de propulsare autonomă pentru reutilarea a patru troleibuze de model AKCM -321. | Decembrie 2015 | RTE Gh. Morgoci |
| 7. | Întocmirea condițiilor tehnice uzinei producătoare OAO „Belcommunmaș” cu | Decembrie 2015 | RTE Gh. Morgoci |

| | | | |
|-----|---|---------------|---|
| | încheierea contractului adițional pentru modificarea caroseriilor troleibuzelor supuse reutilării și primirea patru caroserii nu mai târziu de martie 2016. | | OAO "Belcommunmaș" Vl. Koroli |
| 8. | Obținerea acordului uzinei producătoare OAO „Belcommunmaș” pentru reutilarea troleibuzelor de model AKCM -321 cu propulsare autonomă. | Ianuarie 2016 | RTE Gh. Morgoci OAO "Belcommunmaș" Vl. Koroli |
| 9. | Încheierea contractului cu uzina producătoare pentru achiziționarea mașinocompletelor și caroseriilor modificate pentru asamblare și reutilare a 4 unități | Ianuarie 2016 | RTE Gh. Morgoci OAO "Belcommunmaș" Vl. Koroli |
| 10. | Încheierea acordului adițional la contractul „Servicii publice, privind compensarea cheltuielilor la exploatarea rutei | mai 2016 | RTE Gh. Morgoci Ig. Gamrețchi |
| 11. | Îndeplinirea lucrărilor de amenajare a stațiilor și punctelor de transfer a fluxului de călători pe ruta determinată. | mai 2016 | Ig. Gamrețchi |
| 12. | Deschiderea rutelor de transportare a călătorilor cu transport electric „municipiul Chișinău - Aeroportul internațional Chișinău; municipiul Chișinău – suburbia municipiului Chișinău” | august 2016 | RTE Gh. Morgoci |

Director general RTE



Gh. Morgoci