



PP

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

### DISPOZIȚIE

Nr. 171-ddin 26 martie 2015

□ □ □ Cu privire la reabilitarea rețelelor de  
 apeduct din str. Nicolai Zelinski, de la  
 □ □ □ bd. Decebal până la str. Hristo Botev

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de reconstrucție a rețelelor de apeduct din str. Nicolai Zelinski, de la bd. Decebal până la str. Hristo Botev, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. i) și art. 32 alin. (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, dispoziției nr. 64-c din 28.02.2008 „Cu privire la atribuțiile conducerii Primăriei municipiului Chișinău și ale secretarului Consiliului municipal”, viceprimarul municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Se autorizează S.R.L. „Naiman-Com” (dl Mihai Moisei), antreprenor al S.A. „Apă-Canal Chișinău”, să execute lucrările de reconstrucție a rețelelor de apeduct din str. Nicolai Zelinski, de la bd. Decebal până la str. Hristo Botev, conform prevederilor Proiectului de execuție nr. 3197-REA „Reconstrucția apeductului din str. Nicolai Zelinski, de la str. Hristo Botev până la bd. Decebal, or. Chișinău”, pe trotuar, gazon și partea carosabilă, prin metodă deschisă, cu suspendarea traficului rutier, de pe data de 01.04.2015 până pe data de 31.08.2015, conform schemei de organizare a circulației rutiere, coordonată de către Serviciul sistematizare circulație rutieră al Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău.

2. S.R.L. „Naiman-Com”:

2.1. Va convoca, până la începerea lucrărilor, reprezentanții serviciilor de resort în vederea precizării amplasării tuturor rețelelor tehnico-edilitare din sectorul respectiv. Prezența reprezentanților se va efectua fără plată;

2.2. Va instala indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare, în conformitate cu schema coordonată de către Serviciul sistematizare circulație rutieră al Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău;

2.3. Va acumula asfaltul deteriorat și îl va transporta spre utilizare la S.A. „Edilitate”;

2.4. Va astupa săpăturile pe partea carosabilă cu nisip jilav, compactându-le în straturi succesive, și va preda sectoarele respective spre restabilire Regiei „EXDRUPO”.

2.5. Va executa lucrările de montare a rețelelor de apeduct din str. Nicolai Zelinski în următoarele etape:

a) tronsonul de la bd. Decebal până la str. Fulgulești, prin metodă deschisă, pe trotuar, gazon și partea carosabilă, cu sistarea circulației rutiere, cu montarea rețelei de apeduct cu D-400 mm;

b) tronsonul de la str. Fulgulești până la bd. Dacia, prin metodă deschisă, pe partea carosabilă, cu sistarea circulației rutiere, cu montarea rețelei de apeduct cu D-400 mm;

c) tronsonul din bd. Dacia, de la str. Nicolai Zelinski până la str. Trandafirilor, prin metodă deschisă, pe trotuar și gazon, fără sistarea circulației rutiere, cu montarea rețelei de apeduct cu D-400 mm;

d) traversarea bd. Dacia, de la str. Trandafirilor spre str. Hristo Botev, prin metodă închisă, cu montarea rețelei de apeduct cu D-400 mm în tubul de protecție existent cu D-1000 mm, fără sistarea circulației rutiere.

e) tronsonul din str. Hristo Botev, intersecție cu bd. Dacia, pe trotuar și gazon, prin metodă deschisă, fără sistarea circulației rutiere, iar traversarea nemijlocită a str. Hristo Botev, cu montarea rețelei de apeduct cu D-400 mm, prin metodă deschisă, pe timp de noapte, cu sistarea circulației rutiere pe tronsonul de la bd. Dacia până la str. Independenței..

3. S.A. „Apă-Canal Chișinău” (dl Constantin Becciev) va informa, prin intermediul mass-media, locuitorii municipiului despre adoptarea prezentei dispoziții.

4. Regia „EXDRUPO” (dl Efim Cheptenar) va restabili în beton asfaltic porțiunile respective ale carosabilului și trotuarului din str. Nicolai Zelinski și str. Hristo Botev, din contul mijloacelor financiare alocate pentru reparația drumurilor, doar după efectuarea lucrărilor de testare hidraulică, spălare și dezinfectare a conductelor, branșarea la rețelele existente și punerea în funcțiune a obiectivului.

5. Conducătorii organizațiilor care exploatează comunicațiile subterane vor asigura, în bază de act, predarea spre păstrare antreprenorului a comunicațiilor subterane în funcțiune din sectorul respectiv.

7. Cheltuielile pentru deconectarea și conectarea rețelelor de contact în zona executării lucrărilor, redirecționarea troleibuzelor, vor fi suportate de către Întreprinderea Municipală „Regia Transport Electric”.

8. Inspectoratul Național de Patrulare al Comisariatului General de Poliție va monitoriza și va asigura controlul executării prevederilor prezentei dispoziții.

9. Direcția generală transport public și căi de comunicație (dl Igor Gamrețki) va organiza circulația transportului public în conformitate cu anexa la prezenta dispoziție pentru tronsonul sus-menționat din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt.

10. Direcția generală transport public și căi de comunicație (dl Igor Gamrețki) va elibera autorizația ce confirmă dreptul de executare a lucrărilor, în modul stabilit.

11. Șeful interimar al Direcției generale transport public și căi de comunicație dl Igor Gamrețki și șeful Secției supraveghere transport și circulație rutieră a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău dl Ion Arsene vor asigura controlul executării prevederilor prezentei dispoziții.



VICEPRIMAR  
Nistor Grozavu

Anexă nr. 1  
la dispoziția viceprimarului  
municipiului Chișinău  
nr 171-d din 26.03.2015



Pe perioada efectuării lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apeduct pe str. Nicolai Zelinski, tronsonul cuprins între bd. Decebal și bd. Dacia, circulația transportului public va fi organizată după cum urmează:

- ruta de troleibuz nr. 4 se modifică după cum urmează: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Ciuflea, viaduct, str. Hristo Botev și în continuare pe traseul stabilit;
- traseul rutei de microbuz nr. 113 se modifică după cum urmează: de pe bd. Dacia pe bd. Decebal, str. Trandafirilor, viaduct și în continuare pe traseul stabilit;
- traseul rutei de microbuz nr. 117 se modifică după cum urmează: de pe bd. Decebal pe bd. Traian și în continuare pe traseul stabilit.

Secretar al Consiliului

  
Valeriu Didencu