



DISPOZIȚIE

nr. 302-d

din 25 iunie 2020

Cu privire la operarea
de modificări în dispoziția
nr. 250-d din 04.06.2020

Având în vedere condițiile meteo nefavorabile la executarea lucrărilor în condiții stingherite în zonele de protecție a comunicațiilor inginerești și majorarea timpului de îndeplinire față de cel planificat pentru executarea lucrărilor de reparație a traseului termic din str. Sarmizegetusa, tronsonul cuprins între străzile Cernăuți și Pompierilor, în temeiul art. 17 alin. (5), articolelor 15 și 16 din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 26 alin. (5), art. 29 alin. (1) și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, dispoziției nr. 636-dc/2019 „Cu privire la delegarea unor atribuții ale Primarului General, viceprimarilor și secretarului interimar al Consiliului municipal Chișinău”, viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Punctul 2 din dispoziția nr. 250-d din 04.06.2020 „Cu privire la suspendarea parțială a traficului rutier pe str. Sarmizegetusa, tronsonul cuprins între străzile Cernăuți și Pompierilor” se modifică și se expune în următoarea redacție:

„2. Se autorizează beneficiarul „Termoelectrica” S.A. și antreprenorul S.R.L. „Telsistel” să execute lucrările de reparație capitală a rețelelor termice pe str. Sarmizegetusa, tronsonul cuprins între străzile Cernăuți și Pompierilor, cu suspendarea parțială a traficului rutier de pe data de 29.06.2020 până pe data de 12.07.2020, în conformitate cu schema coordonată cu poliția rutieră a municipiului Chișinău”.

2. Direcția relații publice și buget civil va informa, în termen de 3 zile, prin intermediul mass-media, prevederile prezentei dispoziții.



VICEPRIMAR

Victor CHIRONDA