



APROBAT:

Ion CEBAN

Primar general al municipiului Chișinău

2023

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI

al Direcției Relații Publice și Buget Civil pentru anul 2023

Obiectivul nr. 1. Gestionarea politicii de comunicare a Primăriei municipiului Chișinău

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs / rezultat	Termen de realizare	Riscuri asociate	Responsabil
1.1. Asigurarea mediatizării activității APL Chișinău	1.1.1. Redactarea și distribuirea comunicatelor/declarațiilor de presă privind activitatea PG, PMC, CMC/AAPM	Nr. comunicatelor de presă; Nr. declarațiilor remise;	31.12.2023	Insuficiență de personal Deficiențe tehnice privind funcționarea paginii web/a poștei electronice a PMC;	V. Chirilescu, T. Lupașco, A. Procopciuc S. Tuchiluş E. Balandina N. Agafonova
	1.1.2. Organizarea conferințelor de presă și distribuirea anunțurilor despre evenimentele publice organizate de PG, PMC, CMC/AAPM	Conferințe organizate; Cel puțin 10 invitații mass media întocmite și prezentate	31.12.2023	Ignorarea sarcinilor stabilite de către persoana responsabilă; Insuficiență de personal	V. Chirilescu, T. Lupașco, A. Procopciuc L. Corduneanu S. Tuchiluş

	1.1.3. Transmiterea online a ședințelor PMC, CMC, licitații, consultări publice, evenimente publice (lansări/inaugurări, concerte)	Nr. ședințelor și evenimentelor desfășurate în raport cu transmisiunile făcute	31.12.2023	Lipsa de interes a operatorilor de streaming online față de activitatea APL Chișinău; Nealocarea de surse financiare pentru achiziționarea serviciilor de streamng. Deficiențe tehnice/blocarea conținutului de către rețelele sociale privind drepturile de autor	V. Chirilescu T. Lupașco, A. Procopciuc
	1.1.4. Elaborarea și înaintarea spre aprobare a Strategiei de comunicare a Primăriei municipiului Chișinău	Elaborarea proiectului Strategiei de comunicare a PMC	30.06.2023	Personal insuficient pregătit; Neimplicarea subdiviziunilor municipale responsabile de asigurarea sistemului de administrare a PMC	V. Chirilescu T. Lupașco, A. Procopciuc
		Emiterea dispoziției PG cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare a PMC	31.12.2023	Documentul este supus examinării de către conducerea Primăriei; Anularea/amânarea aprobării documentului, ca urmare a examinării de către conducerea Primăriei	V. Chirilescu T. Lupașco, A. Procopciuc

Obiectivul nr. 2. Gestionarea paginii web a Primăriei municipiului Chișinău chisinau.md

2.1. Actualizarea modulelor, componentelor structurale ale site-ului www.chisinau.md	2.1.1. Conlucrarea cu subdiviziunile municipale privind furnizarea informației actualizate	Module/secțiuni ale site-ului optimizate	31.12.2023	Insuficiență de personal pentru activitățile menționate	V. Chirilescu, T. Lupașco, A. Procopciuc N. Agafonova
---	--	--	------------	---	--

	2.1.2. Revizuirea și actualizarea modulelor site-ului în beneficiul utilizatorilor de rând	Funcționalitatea noilor module cu accesibilitate sporită	01.05.2023	Lipsa de colaborare din partea dezvoltatorului / a subdiviziunilor municipale	S. Tuchiluş E. Balandina
--	--	--	------------	---	-----------------------------

Obiectivul nr. 3. Creșterea gradului de transparență în structurile administrației publice locale ale municipiului Chișinău

3.1. Asigurarea transparenței procesului decizional în activitatea Administrației Publice Locale Chișinău	3.1.1. Conlucrarea cu Direcția Juridică și Secretariatul CMC privind definitivarea și înaintarea spre aprobare CMC a proiectului de Regulament de consultare publică a cetățenilor în procesul decizional al APL Chișinău	Regulament aprobat de CMC	31.03.2023	Tergiversarea aprobării documentului de către Consiliul Municipal Chișinău, lipsa de interes privind avizarea documentului de către subdiviziunile de profil	V. Chirilescu A. Procopciuc
	3.1.2. Emiterea unei circulare privind enunțarea procedurii de desfășurare a procesului de consultare (etape de lucru, desemnarea persoanelor responsabile de consultări publice din cadrul subdiviziunilor	Circulară elaborată pentru informarea entităților municipale	01.04.2023	Ignorarea sarcinilor stabilite de către persoana responsabilă; Insuficiență de personal	V. Chirilescu A. Procopciuc
	3.1.3. Publicarea anunțurilor de consultări publice	Nr. consultărilor publice desfășurate. 100% din proiectele de acte normative ce necesită a fi consultate public	31.12.2023	Insuficiență de personal pentru activitățile menționate, lipsa de interes din partea subdiviziunilor APL	A. Procopciuc, V. Chirilescu, T. Lupașco S, Tuchiluş

	3.1.4. Asigurarea publicării actelor administrative ale APL Chișinău în Registrul de stat al actelor locale	Nr. actelor plasate în raport cu nr. actelor administrative emise – 100%	31.12.2023	Tergiversarea transmiterii spre publicare DRPBC a actelor administrative; Lipsa monitorizării din partea conducerii DRPBC a procesului de înregistrare a actelor locale în RSAL	T. Lupașco, A. Procopciuc; V. Chirilescu,
	3.1.5. Elaborarea Raportului privind transparența decizională	Raport elaborat și aprobat. Conformitatea cu termenul prevăzut de legislație – 100%	10.03.2023	Neperfectarea în timp a raportului de către persoana responsabilă;	V. Chirilescu, T. Lupașco, A. Procopciuc
	Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind gestionarea și examinarea sesizărilor recepționate prin intermediul platformei Eu.chisinau.md	Document elaborat în concordanță cu cerințele cadrului legal. Regulament aprobat de CMC	31.12.2023	Neaprobarea de către CMC a documentului	V. Chirilescu, T. Lupașco, A. Procopciuc
	Crearea posibilității de redirectionare a sesizării de pe platforma Eu.chisinau.md pe platforma petițiilor	Contractarea serviciilor tehnice pentru funcționarea modulului de redirectionare a sesizărilor pe platforma petiții	31.12.2023	Lipsa surselor financiare. Nerespectarea prevederilor contractuale din partea dezvoltatorului. Dezinteresul subdiviziunilor municipale	V. Chirilescu, T. Lupașco, A. Procopciuc

Obiectivul nr. 4. Organizarea și desfășurarea Programului Buget Civil în municipiul Chișinău, ediția 2023

4.1. Lansarea Ediției – 2023 a Programului Buget Civil în municipiul Chișinău	4.1.1. Organizarea campaniei de depunere a proiectelor în cadrul bugetării participative	Anunț publicat. Asigurarea condițiilor necesare pentru posibilitatea de depunere	01-28.02.2023	Nerespectarea prevederilor Regulamentului privind bugetarea participativă	A. Procopciuc, V. Chirilescu
---	--	---	---------------	---	---------------------------------


		a proiectelor			
4.1.2. Evaluarea proiectelor depuse de către locuitorii capitalei, în conformitate cu Regulamentul privind Bugetul Civil în municipiul Chișinău	Grup de lucru constituit și toate proiectele depuse evaluate	30.03.2022	Impedimente în procesul de constituire a Grupului de lucru și imposibilitatea de a evalua proiectele în termenele stabilite.	A. Procopciuc V. Chirilescu	
4.1.3. Actualizarea sistemului informațional de desfășurare a etapei de votare a proiectelor	Sistem informațional actualizat și procedura de vot implementată	martie-aprilie 2023	Impedimente în gestionarea mecanismului pentru asigurarea votului online, din lipsa de surse financiare.	A. Procopciuc V. Chirilescu Secția IT	
4.1.4. Examinarea finală a proiectelor și prezentarea rezultatelor votării, cu perfectarea listei proiectelor recomandate spre implementare Primarului General	Publicarea rezultatelor votării. Proiecte finale aprobate	mai 2023	Neconvocarea Grupului de lucru pentru aprobarea proiectelor finale	A. Procopciuc V. Chirilescu	
4.1.5. Lansarea procedurii de implementare a proiectelor depuse spre finanțare prin mecanismul de bugetare participativă	Proiecte prezentate subdiviziunilor responsabile. Dispoziție elaborată, aprobată și plasată pe web	iunie 2023	Lipsa surselor financiare. Nerealizarea proiectelor de către subdiviziuni	A. Procopciuc V. Chirilescu	

Obiectivul nr. 5. Implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Direcției relații publice și buget civil

5.1. Evaluarea anului 2022 și planificarea activității Direcției relații publice și buget civil pe anul 2023	5.1.1. Întocmirea Raportului de activitate al Direcției relații publice și buget civil pentru semestrul II, anul 2022	Raport elaborat și aprobat	13.01.2023	Prezentarea cu întârziere a Rapoartelor de activitate	V. Chirilescu T. Lupașco A. Procopciuc
	5.1.2. Elaborarea Planului de acțiuni al Direcției relații publice și buget civil pentru anul 2023	Planul de acțiuni, elaborat și aprobat de Primarul General	25.01.2023	Stabilirea eronată a acțiunilor și subacțiunilor Direcției	V. Chirilescu T. Lupașco A. Procopciuc S. Tuchiluş E. Balandina N. Agafonova
	5.1.3. Revizuirea /Actualizarea registrului riscurilor al Direcției relații publice și buget civil	Registrul riscurilor actualizat	01.03.2023 01.08.2023	Identificarea eronată a riscurilor și lacunelor în procesul de actualizare	V. Chirilescu, T. Lupașco, A. Procopciuc E. Balandina
	5.1.4. Identificarea și revizuirea proceselor de bază	Nr. de procese identificate și revizuite	30.06.2023 31.12.2023	Dificultăți la identificarea sau revizuirea proceselor	N. Agafonova
	5.1.5. Evaluarea performanțelor individuale ale funcționarilor din cadrul Direcției pentru anul 2022	Fișele de evaluare, completate și coordonate, prezentate DMRU	31.01.2023	Lipsa de colaborare din partea Direcției Managementul Resurselor Umane pentru oferirea de consultanță pe domeniul de profil	V. Chirilescu T. Lupașco S. Tuchiluş
	5.1.6. Stabilirea obiectivelor individuale de activitate ale funcționarilor din cadrul Direcției pentru anul 2023	Fișele privind stabilirea obiectivelor individuale, elaborate și prezentate DMRU	31.01.2023	Dublarea sarcinilor individuale ale angajaților	V. Chirilescu T. Lupașco

	5.1.7.Actualizarea fișelor de post ale angajaților DRPBC	Fișele de post elaborate, aprobate și prezentate DMRU	31.05.2023		V. Chirilescu; T. Lupașco S. Tuchiluş
--	--	---	------------	--	---

Şef al Direcției



Vasile CHIRILESCU