S.A. “Apă-Canal Chişinău”                                                            Unitatea de implementare a Proiectului        

INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
din 07 mai 2020
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare:
1. Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.

Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania
	N/o
	Nr. secţ.
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1
	S3
	Str. Târgovişte, str. Alecedar, str. Coloniţa.
	Lucrări 95% finalizate.

Ţinând cont de ploaie, surplusul de sol excavat va fi evacuat la începutul săptămânii viitoare.
Lucrările de reconectare Avor continua după permisiunea ACC de a efectua reconectări.
	Restabilire temporară cu pietriş.

	2
	S5
	Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova
	Sector parțial reconectat.

Amenajări cu pietriș a tăsăturilor de carosabil pe secțiune. 

Lucrări sudare, pozare în galerie. 
	Asfaltat 100%

	3
	S6
	Str. M.Costin, str. Florilor, str. M.Basarab, str. Studenţilor şi bd. Moscova
	Sector parțial reconectat şi refăcut. 

	70% asfaltat,

 30% Restabilire temporară cu pietriş.

	4
	S7
	Str. N. Dimo, str. Kiev, str. A. Russo
	Azi nu s-a lucrat din cauza ploii şi solului umed.
	Restabilire temporară cu pietriş.

	5
	S9
	Str. Mirceşti
	Reţeaua pozată 90%.

Lucrări de testare “de casă”.

	70% asfaltat,

 30% Restabilire temporară cu pietriş.

	6
	S11
	Str. Milano, str. Călărași, str-la Călărași, Drumul Crucii, str. Ţărânei.
	Lucrări de betonare a coverelor, săpătură manuală a unui branşament de pe str. Ţărânei.
	Restabilire temporară cu pietriş

	7
	S16
	„Renovarea reţelei publice de distribuţie a apei din cartierul locativ între str. Vasile Lupu şi str. Constituţiei”
	Azi nu s-a lucrat din cauza ploii şi solului umed.
	Restabilire temporară cu pietriş

	8
	S17
	Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A.Puşkin


	Lucrări de excavare şi pozare a conductei PE110 în apropiere de str. B. Bodoni
	Restabilire temporară cu pietriş

	9
	S19
	Str. Avram Iancu şi str. Bălănescu, de la str. Avram Iancu până la str. Ismail”
	Nu se lucrează la moment.

Secţiune construită 98%. 
Rămân lucrările de reconectare.


	Asfaltat 100%

	10
	S22
	Str. Ișnovăț, str. Vl. Maiakovski, str. Călătorilor, str. Movileni, str. Liviu Rebreanu
	Azi nu s-a lucrat din cauza ploii şi solului umed.
	Restabilire temporară cu pietriş

	11
	S29
	Str. Sarmizegetusa, str. Burebista
	Lucrări de pozare a ţevii PE160 pe str. Sarmizegetusa.
S-a suplinit stratul de pietriş pentru tranşeele tasate, urmare a vizitei din teren din 05.05.2020. 
	Restabilire temporară cu pietriş

	12
	S30
	Str-la Munceşti, str. Decembriştilor, str. Simion Murafa, str. Ştefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ştefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă
	Lucrări de amenajare cu pietriş 
pe str. Podul de flori. 
	Restabilire temporară cu pietriş


2. Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branşamente de apă, prioritatea II 
Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa
	N/o
	Nr. 

secţ
	Adresele unde se  executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S1.1
	Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii -  str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii.
	Azi nu s-a lucrat din cauza ploii.
Majoritatea lucrărilor au fost efectuate si urmează pregătirea pentru proba de presiune.

	Amenajări cu pietriș a tasărilor de carosabil

	2. 
	S1.2
	Bd. Mircea cel Batrân 9-11, 19-23 / str. Petru Zadnipru 5-7 cu fracţii / str. M. Sadoveanu 22/3, 24/3, 26/3 / str. Igor Vieru 6-8 cu fracţii”
	Azi nu s-a lucrat din cauza ploii şi solului umed.
	Restabilire temporară cu pietriş

	3. 
	S15.1.1
	Str. Studenţilor 1-9 cu fracţii - str. A. S. Rădăuţan 1-3”
	Lucrează 4 echipe, montează conducte PE160 şi fontă DN250. Restabilesc pavajul.
	Restabilire temporară cu pietriş, evacuarea deseurilor

	4. 
	S12.1.2
	Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Ineşti 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracţii - str. Paris 47-53 cu fracţii
	Lucrări de pregătire pentru testare, Lucrări de ancorare în cămine. 
	Restabilire temporară cu pietriş

	5. 
	S19.1
	str. Drumul Viilor 40-42 cu fracţii
	Lucrări de pozare a conductei finalizate.
Marţi au început pregătirea pentru asfaltare, din cauza condiţiilor meteo, astăzi nu s-a asfaltat.
	Lucrari de pregatire pentru asfaltare

	6. 
	S10
	Str-la Gh. Cucereanu, str. Păşunilor, şos. Munceşti şi spre Staţia de pompare a apei „Aeroport”;
	Din cauza condiţiilor meteo, astăzi nu s-a asfaltat.

	Amenajări cu pietriș a tasărilor de carosabil


3. Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare 
      Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova
	N/o
	Nr. secţiune
	Adresele unde se executa lucrări
	Statut lucrărilor
	Refacerea suprafețelor

	1. 
	S8.2
	Str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. Bucureşti şi str. A. Mateevici
	Lucrări de pozare a conductei, amenajarea suprafetei afectate cu pietriş.

	Restabilire temporară cu pietriş.

	2. 
	S2.1
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului

	Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.
Astăşi s-a lucrat la amenajare suprafetei afectate, cu pietriş.

	Restabilire temporară cu pietriş.

	3. 
	S2.2
	Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară
	Tronsonul este finalizat 100% şi pus în funcţiune.
Rămân a fi executate lucrările de asfaltare.
	Restabilire temporară cu pietriş.

	4. 
	S9
	Str. Eminescu, intersecţie str. Columna
	Lucrări de amenajare cu pietriş. 

	Restabilire temporară cu pietriş.

	5. 
	S6
	Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Puşkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni
	Lucrări de amenajare cu pietriş. 

Continuă pozarea reţelei.
	Restabilire temporară cu pietriş.

	6. 
	S13
	Str. Vadul lui Vodă intersecţie str. Otavasca
	Lucrări de amenajare cu pietriş. 

Pozarea reţelei s-a blocat din cauza scurgerii la apeductul existent.
	Restabilire temporară cu pietriş.



