INFORMATIE )
_ PRIVIND REALIZAREA SARCINILOR ASUMATE DE CATRE  IMP ,, CHISINAUPROIECT”
INCLUSE iN PLANUL ANUAL DE ACTIUNI AL NISTRATIEI PUBLICE CHISINAU PENTRU 2018

Indicatori de produs/ rezultat Termenul de Resposabil de realizare Nivel de realizare

spsabil de rlizare (subdiviziunea
structurald) realizare (subdiviziunea structurali) Descriere succinti
5.1. Elaborarea Conceptiei de | Conceptia de  dezvoltare 2018- VR, DGAURF, IMCP
dezvoltare durabila a|durabili a  infrastructurii 2019 59,4% in proces de executie
infrastructurii transporturilor | transporturilor pentru

pentru  municipiul  Chigindu | municipiul Chisindu, elaborata
pentru  perioada 2018-2042, | si aprobati prin decizia
document strategic de dezvoltare. | Consiliului municipal.

5.2. Reactualizarea Schemei Schema complexa a 2018- VR, DGAURF; IMCP | nu a fost initiatd procedura de achizitii
complexe a transporturilor transporturilor  municipiului 2019 publice; -
municipiului Chisindu, in Chisindu reactualizatd conform

corespundere cu Conceptia Conceptiei.

mentionatd la pct. 5.1. al
prezentului Plan.

5.3. Reactualizarea Planului Planul Urbanistic Zonal Centru 2018- VR, DGAURF; IMCP | nu a fost initiata procedura de achizitii
Urbanistic Zonal Centru or. or. Chisindu reactualizat si 2019 publice;

Chisinau. aprobat prin decizia CMC.

5.4 Reactualizarea Registrului Registrul monumentelor Pe VR, DGAUREF; IMCP | nu a fost initiatd procedura de achizitii
monumentelor istorice de istorice de categorie locala parcursul publice;

categorie nationald si a reactualizat si aprobat prin anului

Registrului monumentelor decizia CMC.

istorice de categorie locala.

Actiuni Indicatoride produs/ rezultat Termenul de Resposabil de realizare . Nivel de realizare
realizare (subdiviziunea structurali) Descriere succinti
7.1. Constructia intersectiel cu Pe parcursul VR; IMCP Proiect finalizat ( documentatia de
sens giratoriu str. Studentilor — Proiect de executie anului proiect executatd 100% ).
str. Socoleni — str. Calea -
Orheiului, mun. Chisingu.




