[image: C:\Users\Admin\Desktop\11.jpg]	
Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii
rutiere din mun. Chişinău
sect. Centru: 
executate 31.03.2020:
Amenajarea în  pietriş a fundaţiei: str. Inculeţ – 10,0 tn.
Decaparea borduri vechi: str. Inculeţ - 49 ml.
Decaparea betonului asfaltic vechi: str. Inculeţ - 80 m2.
Instalare borduri noi: str. Inculeţ - 43 buc.
Săpătură manuală: str. Inculeţ – 2 m3.
Salubrizarea mecanizată în zi: str. Albişoara, str. Viaduct, str. Melestiu, str. Inculeţ, str. Testimiţeanu, str. G. Caşu, Str. M. Mică, str. I.C. Suruceanu, str. T. Strişcă, str. C. Vîrnov, str. Ungureanu, str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hînceşti, str. Pietrarilor, str. Drumul Viilor, str. L. Kzacinschi, str. Academiei, str. Spinului, str. Ialoveni. 
planificate 01.04.2020:
Amenajarea pietrişului; dezbaterea betonului; montare borduri: str. Inculeţ. 
Salubrizare subterană.
sect. Buiucani: 
executate 31.03.2020:
Amenajarea în pietriş a fundaţiei:  str. I. Pelivan – 9,7 tn.
Montarea bordurelor: str. I. Pelivan - 38 ml.  
Excavarea / transportarea guniu: str. I. Pelivan – 4 curse (Kamaz).  
Salubrizarea mecanizată în zi: str. Belinski, str. Pelivan, str. Costin, str. Deleanu, str. 27 Martie, Bariera Sculeni,str. Mesager.
executate 30-31.03.2020 (nopatea):
Salubrizarea mecanizată în noapte: Piaţa Dimitrie Cantemir, str. Calea Ieşilor, str. P. Unirii, str. Alba Iulia. 
planificate 01.04.2020:
Amenajarea şi profilarea pietriş, amenajare beton asfaltic: str. Calea Ieşilor 16/3. 
sect. Rîşcani:
executate 31.03.2020:
Demontarea borduri vechi: str. M. Costin – 34 ml.
Instalare borduri: str. M. Costin – 34 ml.
Frezarea părţii carosabile (denivelari): str. M. Costin – 106 m2.
Demontarea beton asfaltic: str. M. Costin – 1,5 m3.
Excavarea/încărcarea sol: str. M. Costin – 30 tn (Kamaz – 3 curse).
Salubrizare manuală: str. M. Costin – 2 curse.
planificate 01.04.2020:
Dezbaterea beton uzat: str. M. Costin.
Montarea bordurelor: str. M. Costin. 
Pregătirea fundaţiei: str. M. Costin. 
Încărcarea şi transportarea gunoi: str. M. Costin. 
Amenajarea în  pietriş a fundaţiei: str. M. Costin. 
sect. Botanica:
executate 31.03.2020:
Compactarea pietrişului: str. Zelinski – 9 curse (4 Kamaz, 5 Mercedes).
Instalarea borduri mici (zidărie): str. Zelinski – 21 buc.
Dezbateri fîntîni de pe trotuar: str. Zelinscki - 10 buc.
executate 30-31.03.2020 (nopatea):
Salubrizarea mecanizată în noapte: bd. Dacia (buzunare), str. Viaduct, str. Belgrad, str. Brincuşi, str. Sarmisecetusa, str. Trandafirilor, str. Zelinscki, str. Titulescu, str. Cuza Vodă.
planificate 01.04.2020:
Amenajarea în  pietriş a fundaţiei: str. Zelinski.
Montarea zidăriei: str. Zelinski.
Pregătirea fundaţiei: str. Zelinski.
Salubrizare subterană.
sect. Ciocana: 
executate 31.03.2020:
Săpătură mecanizată:  str. M. Sadoveanu – 20 m3.
Transportare pămînt:  str. M. Sadoveanu –17 tn.
Nivelare manuală:  str. M. Sadoveanu –18 m3.
Săpătură manuală:  str. M. Sadoveanu – 1 m3.
Amenajare pietriş: str. M. Sadoveanu - 24 tn.  
Compactare pământ:  str. M. Sadoveanu – 53 m3.
Compactare manuală:  str. M. Sadoveanu – 12 m3.
Montarea borduri mari: str. M. Sadoveanu - 31 ml.  
Salubrizarea mecanizată în zi: str. M. Manoli – 4 borduri, str. Sargidava, str. M. Spătaru, str. M. Drăgan, str. Voluntarilor, str. Transnistria.    
planificate 01.04.2020:
Construirea trotuarului: str. M. Sadoveanu.
sect. OCR:
executate 31.03.2020:
Montarea indicatoare noi: str. Sf. Vinere nr. 48 – 6 buc, str. Grenoble  nr. 178 – 4 buc, str. Gh. Asachi intersecţie cu str. Academiei – 3 buc, str. Gr. Ureche – 2 buc, str. Petricani intersecţie cu str. Mirceşti – 4 buc.
planificate 01.04.2020:
Montarea indicatoare rutiere: Sf. Al. cel Bun intersecţie cu str. Sf. Ţării, str. Lazo interesecţie cu str. Dosoftei, str. Botanica Veche nr. 43/2, nr. 11a, nr.12, nr. 15.
Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Botanica.
sect. 7:
executate 31.03.2020:
Curăţirea canalului pluvial mecanizat: str. Uzinilor 6.
Curăţirea canalizării pluviale: str. Uzinelor – 8 receptoare, Str. Bucovinei – 4 fîntîni.
Ridicarea receptoarelor la cotă: str. Mircea cel Bătrîn – 2 buc, str. Uzinelor -8 buc receptoare.
Montarea receptoare noi:  str. Uzinelor – 2 buc.
Slaubrizare manuală:  str. Uzinelor – 1  cursă.
planificate 01.04.2020:
Curăţirea canalului pluvial mecanizat: str. Mioriţa.
Salubrizarea reţelelor: Str. Bucovinei.
Ridicarea grilelor: str. Sadoveanu, str. Uzinelor.
sect. 8:
executate 31.03.2020:
Montarea bordurelor: bd. Moscova – 14 m (noi).
Dezbaterea betonului manual: bd. Moscova – 0,5 m3.
planificate 01.04.2020:
Montarea pavaj: bd. Moscova



Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:
1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
· mască de protecţie
· [bookmark: _GoBack]mănuşi de protecţie
· dezinfectant
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